

Nasz znak: PZPZ/CW/...../2016

Bytom, 27.09.2016r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania nr PRZZ/0640 na usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, w podziale na zadania :

- Zadanie nr 1 - budynek mieszkalny położony w Bytomiu, przy ul. Frenzla 7
- Zadanie nr 2 - budynek mieszkalny położony w Bytomiu, przy ul. Frenzla 79 a,
- Zadanie nr 3 - budynek mieszkalny położony w Bytomiu, przy ul. Miechowickiej 15
- Zadanie nr 4 - budynek mieszkalny położony w Bytomiu, przy ul. Miechowickiej 17- 23.

Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. § 21 ust. 2 Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy

1. Pytanie: Czy, zgodnie z prawem budowlanym, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, co oznacza warunki w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminów wykonania zadań 1, 2 i 3 ?

Odpowiedź: Zamawiający ustalając oczekiwany termin zakończenia realizacji zamówienia przewidział ewentualną przerwę technologiczną, którą prawdopodobnie trzeba będzie zastosować w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia procesu budowlanego w zaplanowanym terminie (niskie temperatury w okresie zimowym), kierując się oceną przeciętnych warunków atmosferycznych w kilku ostatnich latach.

W przypadku, wystąpienia okoliczności, które z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwią wykonanie zadania w wyznaczonym terminie, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym bądź innych przepisach Zamawiający dopuszcza odpowiednią korektę terminu wykonania robót (bez zmiany wysokości wynagrodzenia) w drodze aneksu do umowy na odpowiednio uzasadniony wniosek Wykonawcy. W takim przypadku mają zastosowanie zapisy zamieszczone w załączniku nr 8, § 18 pkt 3 SIWZ.


Zamawiający podtrzymuje zapisy cz. IV SIWZ.

2. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kary za jeden dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy wynoszącej z 0,2 % do 0,1 %, która jest stawką zwyczajowo przyjętą przy tego typu kontraktach? (§ 9, pkt. 1.2 Istotnych postanowień umowy)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 8, § 9, pkt. 1.2 SIWZ .

Kopia: PZPZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej



.....
Czesław Danecki

