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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I.     Zamawiający:                     

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 

0000080618, NIP: 653-000-48-65, 

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl 

Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ. 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7
00

 do 15
00

 

PROFIL NABYWCY: http://weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy 

 

II. Informacje podstawowe: 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o. o. zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zadania. Składana 

oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zamówienia.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez 

podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie 

z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej 

w sieci 6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, 

w oparciu o źródła mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie 

kondensatorów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ  

 

IV. Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji 

1. Wymagany okres realizacji zamówienia: do 12-miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym 

Wykonawca zobowiązany będzie do dotrzymania następujących terminów: 

1) maksymalnie 135 dni od daty zawarcia umowy – wykonanie projektu oraz wszelkiej 

dokumentacji wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki 

administracyjne, protokolarny odbiór przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji 

koniecznej do podjęcia robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

2) do 11-miesięcy od dnia zawarcia umowy – wykonanie dostaw i robót montażowych oraz 

prób rozruchowych, rozruchu. 
 

2. Wymagane warunki gwarancji: 

1) na łączniki 6kV, baterie kondensatorów wraz z filtrami, kompletne bloki zasilania 

wzbudzenia silników synchronicznych, regulatory prądu wzbudzenia wzbudnic 

elektromechanicznych - minimum 60 miesięcy,  

2) na pozostałe elementy układu – minimum 36 miesięcy, 

licząc od dnia podpisania protokolarnego odbioru końcowego. 

http://www.weglokokskraj.pl/
http://weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy
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3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy zastosowane do budowy układu kompensacji, 

w tym zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 

4. Usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

a wynikających z winy Wykonawcy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy na podstawie 

oddzielnych protokołów. 

5. Wykonawca powinien zapewnić 24 godzinny bezpłatny serwis gwarancyjny  w pełnym 

zakresie w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części 

zamiennych. Wymienione w ramach gwarancji podzespoły oraz elementy urządzeń zostaną 

objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot zamówienia. 

6. W przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy wskazać, kto będzie pełnił serwis 

gwarancyjny z podaniem dokładnych danych adresowych i kontaktu telefonicznego oraz e-mail. 

7. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usług gwarancyjnych m.in. koszty dojazdu 

serwisantów i transportu części zamiennych do Zamawiającego, będą po stronie Wykonawcy. 

8. W okresie gwarancji serwis gwarancyjny zobowiązany jest do dokonywania stosownych 

przeglądów zgodnie z DTR. 

9. Prowadzenie usług serwisowych po upływie okresu gwarancji może odbywać się 

na podstawie odrębnie zawartej umowy serwisowej. 

10. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych 

przez okres minimum 10 lat po upływie gwarancji. 

11. Zamawiający wymaga zapewnienia całodobowego serwisu urządzeń, także w dni wolne 

od pracy, w okresie gwarancji oraz podjęcia czynności naprawczych na terenie 

Zamawiającego do czterech godzin, lub w przypadku awarii powodującej unieruchomienie 

którejkolwiek z przetwornic G-I, G-II, G-R lub napędów wentylatorów głównego 

przewietrzania do dwóch godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii urządzeń. 

Usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) musi nastąpić w możliwie najkrótszym terminie. 

Działania prewencyjne będą się odbywać we wzajemne uzgodnionym terminie, w przypadku 

braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd ekipy 

serwisowej powinien nastąpić do czterech godzin. 

12. Przez przystąpienie do robót gwarancyjnych rozumie się zgłoszenie się serwisanta 

u przedstawiciela Zamawiającego na terenie kopalni. Usunięcie awarii nie może być dłuższe 

niż 16 godzin, lub w przypadku konieczności zamawiania podzespołów w możliwie 

najkrótszym terminie, uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego, jednak 

nie przekraczającym 48 godzin od stwierdzenia przyczyn awarii. 

13. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków: 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy: 

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonali w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia: 

- co najmniej trzy roboty budowlane, odpowiadające robotom stanowiącym przedmiot 

zamówienia o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN, z których 

co najmniej jedna robota miała wartość większą niż 1 300 000,00 PLN netto. 

 

Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie roboty w zakładach przemysłowych 

związane z budową i/lub przebudową i/lub modernizacją nadążnych układów 

kompensacji mocy biernej w sieci 6 kV, w zakres których wchodzi także budowa i/lub 
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przebudowa i/lub modernizacja układów wzbudzeń generatorów/silników 

synchronicznych o mocy co najmniej 2,5 MVA o napięciu co najmniej 6kV, 

wyposażonych w układy wzbudzeń umożliwiających prowadzenie ciągłej, 

automatycznej kompensacji mocy biernej. 

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych zamówień 

w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według 

średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym zamówienie 

wykonano, a w przypadku zamówień wykonanych w bieżącym roku według średniego 

kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

W związku z powyższym wartości wykonanych zamówień określone w walutach obcych 

należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.  
 

2) dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, to znaczy: 

Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie realizacji zamówienia 

sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia;  
 

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:  

a) Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi 

uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz  rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w następujących 

specjalnościach:  

1/ uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – dla co najmniej 

jednej osoby, 

2/ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – dla 

co najmniej jednej osoby, która powinna wykazać się doświadczeniem 

zawodowym, to znaczy: osoba ta winna wykazać, że pełniła w okresie ostatnich 

5 lat przed terminem złożenia ofert co najmniej 2 razy, każdorazowo przez okres 

minimum 5 miesięcy, funkcję kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych, 

Ww. osoby powinny przynależeć do właściwej izby inżynierów budownictwa;  
  

b) Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami do wykonywania 

zamówienia posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196) 

i wynikającymi z niej rozporządzeniami wykonawczymi - w niżej wymienionej ilości: 

1/ co najmniej jedna osoba dozoru średniego w specjalności elektrycznej maszyn 

i urządzeń na powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających 

węgiel kamienny - zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa 

górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628),  

2/ w/w osoby powinny posiadać aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, 

przeszkolenie z zakresu BHP (przez podmiot posiadający decyzję Dyrektora OUG 

zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego) oraz wymagane 

ubezpieczenia.  
 

c) Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą 

posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” grupy 1 uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie co najmniej 

obsługi i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 

nie wyższym niż 1kV oraz powyżej 1kV zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
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szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.).  

d)   Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi 

świadectwa kwalifikacyjne „E” grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie co najmniej obsługi 

i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym 

niż 1kV oraz powyżej 1kV zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w liczbie co najmniej trzech,  

e)   na potwierdzenie warunków wskazanych w punkcie 3) litera b) i c) Zamawiający 

dopuszcza możliwość wykazania przez Wykonawcę dysponowanie osobą(ami) 

posiadającą(ymi) łącznie większą ilość niż jedną z wyżej wymienionych wymaganych 

kwalifikacji / uprawnień. 

f) Zamawiający dopuszcza posiadanie kwalifikacji/uprawnień równoważnych dla wyżej 

wymienionych osób, tzn. wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów 

o ile nie utraciły one swojej ważności w aspekcie zmiany stanu prawnego. 

4) sytuacji finansowej  i ekonomicznej, to znaczy: 

a) Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 

nie mniejszej niż  2 000 000,00 PLN. 
 

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową 

w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego 

kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert;  
 

b)   Wykonawcy, posiadający opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 

co najmniej 3 000 000,00 PLN. 
 

5)   niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

6)   nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy 

po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 

7)   odbycia wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
 

2. Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie 

spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów.  

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

VI.  Dokumenty i oświadczenia przedkładane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenia zamówienia:  
 

      Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą: 
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1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złożone na druku Formularza ofertowego 

stanowiącego  Załącznik nr 2 do SIWZ; 

2)  oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  a w stosunku 

do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji 

lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność 

na podstawie innych dokumentów - ten dokument; 

3)  oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu podatkowego – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

4)  oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzającego, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5)  jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3, i 4 składa dokumenty wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w ww. 

punktach stosuje się odpowiednio. 
 

VII. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu.  

1. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą: 

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza 

ofertowego stanowiącego Załącznik  nr 2 do SIWZ, 

2)  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania zgodnie z Załącznikiem Nr 3 

do SIWZ oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 

do SIWZ, oraz kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych przez 

Zamawiającego kwalifikacji i uprawnień, 

4) oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem informacji 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert,  

5) oświadczenie potwierdzające warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 4 lit. b dotyczący 

posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej. 
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6) dokument potwierdzający dokonanie wizji lokalnej na terenie KWK Bobrek-Piekary Ruch 

Bobrek w związku z niniejszym postępowaniem – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, 

 

VIII. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlano-montażowe odpowiadają 

wymaganiom określonym w Załączniku nr 1, Zamawiający wymaga również dołączenia 

do oferty: 

1) wykazu spełnienia istotnych parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia 

określonych w Załączniku nr 2.1 do SIWZ, 

2) dokumenty określone w cz. VI ust. 1  Załącznika nr 1 do SIWZ, 

3) oświadczenia o zapewnieniu serwisu dostępnego w całym okresie udzielonej gwarancji 

przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia - zgodnie z Załącznikiem nr 7 

do SIWZ. 

 

IX. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę: 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną 

z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym 

pełnomocnikiem. 

3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki 

muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby 

reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną. 

4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:  

1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych 

Wykonawców, 

2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega 

z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia złożone 

indywidualnie przez każdego z Wykonawców, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 

dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć wymagane 

dokumenty. Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki 

można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące. 

6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Do oferty należy dołączyć: 

1)  wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, 

który zawiera następujące oświadczenia: 

a) o zapoznaniu się z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 

b) o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień,  

c) o zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną w „Profilu Nabywcy” 

oraz że w przypadku zawarcia umowy osoby realizujące umowę po stronie 

Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją, 
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d) że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw 

osób trzecich. 

2)  wypełniony druk Wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrów 

Techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, jaki stanowi Załącznik nr 2.1. do SIWZ, 

3)  wypełniony druk Informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie 

wskazanej funkcjonalności, jaki stanowi Załącznik nr 2.2. do SIWZ, 

4)  wypełniony druk Informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie 

posiadanej wiedzy i doświadczenia, jaki stanowi Załącznik nr 2.3. do SIWZ, 

5)  dowód wniesienia wadium, 

6)  oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu z odpłatnych usług Zamawiającego, zgodnie 

z Załącznikiem nr 9 do SIWZ 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć w jednym egzemplarzu 

wyłącznie w formie pisemnej. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli 

Formularza Ofertowego, jako cena netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do  SIWZ.  

4. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

5. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty 

sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski 

i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty . 

6. Wszystkie dokumenty w ofercie mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego 

reprezentowania zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

7. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu 

Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych 

dokumentów. 

8. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione 

czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 

9. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być 

zszyta w sposób utrudniający jej zdekompletowanie.  

10. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe 

o firmie, jej działalności itp.) nie podlegają ocenie. 

11. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert. 

12. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.  

14. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa 

umieszcza na stronie internetowej. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska 

zawartego w SIWZ. 

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów 

oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 

zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza 

na stronie internetowej. 

16. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 

r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić 
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adnotację „Tajemnica przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. 

Dodatkowo w spisie treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych 

lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności 

nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

 

XI.  Wadium.  

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN 

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu, 

2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) w innej formie za zgodą Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (np. jako zaliczenie 

wymagalnych wierzytelności pieniężnych należnych Wykonawcy od Zamawiającego, 

zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ). 

3. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą. 

4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, należy 

złożyć w KASIE KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom 

(czynna w godz. od 7
30

 do 10
30

 i od 11
30

 do 14
30

) w formie oryginału dokumentu przed 

upływem terminu składania ofert. Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia 

należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.  

5. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o. o. Bank Pekao S.A. nr rachunku: 60 1240 2975 1111 0000 3137 0206 najpóźniej 

do dnia i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:  

 „Wadium na przetarg nr PRZZ/0624 pn.: Opracowanie projektu oraz wykonanie 

centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o źródła mocy biernej, silniki 

synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów. 

 Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca. 

6. Wadium  wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

7. Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących Wykonawcy 

na adres Zamawiającego tj.: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary 

Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia 

wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż na poczet wadium podlegają 

zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym minimum 

na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion 

Finansowy blokuje należności. Oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. finansowych 

lub Głównego Księgowego, stanowi dowód wniesienia wadium, taki dokument w oryginale lub 

jako kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 

w ofercie przetargowej. Wzór ww. oświadczenia stanowi Załącznik nr 13 do SIWZ.  

8. Wadium w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne 

zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium wraz 

z odsetkami w przypadkach wymienionych w Regulaminie. 

9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi 

się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10. Dowód wniesienia wadium - kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem – należy załączyć do oferty. 
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11. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez 

Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.  

12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 

jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

13. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione. 

14. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w ofercie, 

2) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

15. Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę 

po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową. 

16. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium. 

17. Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona może 

poinformować Wykonawcę, o możliwości odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej z KASY KWK Bobrek-Piekary w określonym terminie. W przypadku jej 

nieodebrania przez Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji postępowania 

i zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.   

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% ceny brutto uzyskanej w toku niniejszego postępowania.  

2. Zabezpieczenie może być wniesione według w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji jej treść nie może uniemożliwiać 

Zamawiającemu dochodzenia roszczeń. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego tzn.: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Bank Pekao S.A. nr rachunku: 60 1240 

2975 1111 0000 3137 0206. W opisie transakcji należy umieścić dopisek: „zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy nr ……… z przetargu nr PRZZ/0624” 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym.  

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form o których mowa w ust. 2.  

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana, za zgodą Zamawiającego, z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

10. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego zobowiązana jest 

do wystąpienia o zwrot lub zatrzymanie zabezpieczenia do Działu Zamówień i Przetargów. 

11. Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
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zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

XIII. Kryteria oceny ofert 
 

1. Oferty Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postepowaniu a oferowany przez nich 

przedmiot zamówienia spełniać będzie wszystkie parametry techniczno-użytkowe wskazane 

przez Zamawiającego w Załączniku nr 2.1 do SIWZ zostaną ocenione wg następujących 

kryteriów:   
 

Lp. Kryteria oceny 
Maksymalna 

ilość punktów do 
uzyskania (waga) 

1 PC – Liczba punktów uzyskanych w zakresie oceniana ceny netto 60 pkt 

2 
PF – Liczba punktów uzyskanych w zakresie oceniania  funkcjonalności 

(w oparciu o dane z Załącznika nr 2.2 do SIWZ) 
20 pkt 

3 
PD – Liczba punktów uzyskanych w zakresie oceniania wiedzy i 

doświadczenia (w oparciu o dane z Załącznika nr 2.3 do SIWZ) 
20 pkt 

OCENA ŁĄCZNA (OLP): 100 pkt 

 

2. W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca 

odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze ww. kryteriów, 

3. W przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające 

odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru: 

OLP =  PC  + PF + PD  

gdzie: 

OLP – ogólna liczba uzyskanych punktów 

PC        –  ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

PF     – ilość punktów uzyskanych w kryterium „ilość punktów uzyskanych w oparciu o dane  

z Załącznika nr 2.2 do SIWZ” 

PD       – ilość punktów uzyskanych w kryterium „ilość punktów uzyskanych w oparciu o dane  

            z Załącznika nr 2.3 do SIWZ” 
 

4. Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria: 
 

1) Kryterium: CENA - PC 

gdzie:  

minimalna cena oceniana netto 

PC =    ----------------------------------------------------      x 60 pkt. 

cena oceniana badanej oferty netto 
 

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium PC wynosi: 60 pkt 

Ceny należy podać w walucie krajowej – PLN. Oferty w walutach obcych będą odrzucone. 
 

2) Kryterium: Ilość punktów uzyskanych w oparciu o dane z Załącznika nr 2.2 do SIWZ 

(funkcjonalność) – PF 

gdzie:    PF  -  liczba punktów uzyskanych w zakresie oceniania  funkcjonalności  

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium PC wynosi: 20 pkt, 
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3) Kryterium: Ilość punktów uzyskanych  w oparciu o dane z Załącznika nr 2.3 do SIWZ 

(w zakresie oceniania wiedzy i doświadczenia) – PD 

gdzie:  PD  -  liczba punktów uzyskanych w zakresie oceniania  wiedzy i doświadczenia.  

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium PC wynosi: 20 pkt 
 

5. W przypadku nie jednoznacznych informacji każda wątpliwość będzie rozstrzygana 

na niekorzyść Wykonawcy. 
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i otrzyma 

największą ilość punktów OLP. 
7. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  
 

XIV. Sposób uzyskania ostatecznej ceny: 

1. Oferta ostateczna w zakresie kryterium oceny oferty PC jest uzyskiwana:  

1) spośród złożonych ofert 

2) poprzez licytację ustną, lub 

3) poprzez negocjacje 

2. Do licytacji ustnej, negocjacji Komisja Przetargowa nie zaprosi Wykonawców, którzy 

nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu. Komisja 

Przetargowa poinformuje takich Wykonawców o tym fakcie (w formie przewidzianej w SIWZ), 

wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne. 

3. Komisji przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków 

realizacji zamówienia z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę - bez względu 

na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie 

uzgodnień w formie pisemnej, elektronicznej (np.: mail), telefonicznej, faksowej. 

 

XV. Warunki umowy. 

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku 

nr 10 SIWZ. 

2. Wymagany termin płatności wynosi 90 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

Wyklucza się możliwość przedpłat i zaliczek. 

 

XVI. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego 

przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony 

do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 

do 60 dni.  

 

XVII. Termin i miejsce składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonych kopertach 

w następującym miejscu:  
 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary 

41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 

Dział Zamówień i Przetargów pokój nr 7 

do dnia 28.07.2016 r. do godz. 8:30 
 

2. Na opakowaniu – zaklejonej kopercie, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem :  
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„Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: 

 Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej 

w sieci 6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu 

o źródła mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów  - nr  

PRZZ/0624 

  Nie otwierać przed dniem 28.07.2016r. godz. 9:00” 

3. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca. 

4. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan 

nienaruszony do czasu otwarcia ofert.  

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.  

7. W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym 

miejscu niż wskazane w ogłoszeniu (treść SIWZ), oferta zostanie zwrócona na adres 

Wykonawcy – bez jej rozpatrzenia. 

8. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia, zamieszcza 

na wykazie złożonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje 

decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie. 

9. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert. 

 

XVIII. Otwarcie ofert. 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.07.2016 r. o godz. 9:00 w miejscu: 

 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary 

41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 

Dział Zamówień i Przetargów pokój nr 8 
 

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.  

3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, 

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

4. W części jawnej Komisja Przetargowa: 

1)   stwierdza ilość otrzymanych ofert, 

2)   otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania, 

3)   podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ 

zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych, 

5. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa 

uczestniczenia w części jawnej postępowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji 

Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert. 

 

XIX.  Sposób komunikowania. 

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:   

1) Wykonawcy z Zamawiającym:  

a) zapytania do SIWZ 

 pisemnie na adres: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.  KWK Bobrek-Piekary 

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom lub 

 drogą elektroniczną na adres: e.brzeska@weglokokskraj.pl 

b) uzupełnianie dokumentów: 

 pisemnie na adres: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary 

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom i  

 drogą elektroniczną na adres: e.brzeska@weglokokskraj.pl 

c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów: 
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 pisemnie na adres: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary 

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom i 

 drogą elektroniczną na adres: e.brzeska@weglokokskraj.pl 

d) pozostałe oświadczenia i wnioski: 

 pisemnie na adres: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary 

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom lub 

 drogą elektroniczną na adres: e.brzeska@weglokokskraj.pl 

  Zawsze wymagana jest forma pisemna 

2) Zamawiającego z Wykonawcami: 

 Zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający będzie przekazywał 

Wykonawcom: 

a) pisemnie, lub, 

b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub 

c) drogą elektroniczną: 

 na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub 

 poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania 

na stronie internetowej w profilu nabywcy http://weglokokskraj.pl/pl/nasza-

firma/dostawcy/profil-nabywcy 

2. Osoby  udzielające informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego: 

1) Aleksander Wolnicki –  tel. (+48) 32 718 13 60, 

2) Ewa Brzeska   -  tel. (+48) 32 718 11 89 

   Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 14:00. 

   

XX. Informacje dodatkowe. 

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej 

korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

3. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz  

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Komisja przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Komisja przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert: 

1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,  

2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, 

do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty. 

6. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot 

zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję 

przetargową, jako dzień uzupełnienia. 

7. Komisja poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę. 

2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym 

Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba 

że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 4.  

8. Zgodnie z § 37 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu 

na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

9. Warunki wizji lokalnej 

1) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z zakresem robót oraz 
istniejącymi warunkami techniczno - organizacyjnymi obowiązującymi w KWK Bobrek - 

http://weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy
http://weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy
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Piekary przy robotach wykonywanych w ruchu zakładu górniczego przez obce podmioty 
gospodarcze. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej 
terenu i obiektów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

2) Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej terenu i obiektów 
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

3) Termin wnioskowania o wizję lokalną upływa na 6 dni przed dniem otwarcia ofert.  
4) W celu ustalenia terminu i miejsca wizji lokalnej należy skontaktować się drogą 

elektroniczną z przedstawicielem Zamawiającego tj.: 
- nadsztygar elektryczny KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek -  Aleksander Wolnicki  

e-mail: a.wolnicki@weglokokskraj.pl , tel. 32 718 13 60. 

5)  Po wizji lokalnej ww. przedstawiciel Zamawiającego będzie zobowiązany do pisemnego 

poświadczenia Wykonawcy o jej dokonaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 8 do SIWZ. Taki dokument Wykonawca jest zobowiązany załączyć do składanej oferty 

w postępowaniu. 

 

XXI. Tryb ogłoszenia wyników postępowania. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.  

2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie 

odrębnym pismem do zawarcia umowy. 

 

XXII.  Postanowienia końcowe. 

1. Oferta nie podlega zwrotowi. 

2. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu. 

3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem 

w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 1.1 Schemat układu 

Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2.1. Wykaz spełnienia istotnych dla zamawiającego parametrów Techniczno-

użytkowych przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2.2 Informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny ofert dla kryterium PF 

(funkcjonalność)   

Załącznik nr 2.3 Informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny ofert dla kryterium PD (wiedza i 

doświadczenie) 

Załącznik nr 3  Wykaz wykonanych robót  

Załącznik nr 4 Wykaz osób wraz z kwalifikacjami wymaganymi do realizacji zamówienia 

Załącznik nr 5 Wykaz podwykonawców 

Załącznik nr 6  Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Załącznik nr 7    Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu serwisu w trakcie okresu 

gwarancyjnego. 

Załącznik nr 8 Poświadczenie o odbyciu wizji lokalnej  

Załącznik nr 9        Oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu z odpłatnych usług Zamawiającego 

Załącznik nr 10      Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy 

Załącznik nr 11 Wykaz  odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy (wzór załącznika nr 2 do umowy) 

Załącznik nr 12       Harmonogram robót (wzór załącznika nr 3 do umowy) 

Załącznik nr 13 Wzór oświadczenia o zaliczeniu wierzytelności na poczet wadium, 
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Bytom, 08.07.2016 r. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia:  

Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej 

w sieci 6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu 

o źródła mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia  

Zadanie obejmuje wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego, uzyskanie 

jego zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego WĘGLOKOKS KRAJ Sp. 

z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, uzyskanie koniecznych pozwoleń i warunków 

zabudowy, opinii oraz opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji, harmonogramów, 

programów prób itp. wymaganych przez organ nadzoru górniczego w celu uzyskania 

pozwolenia na rozpoczęcie prac, określenia formy wprowadzenia zmian i uzyskania 

zezwolenia na eksploatację, a także dostarczenie materiałów, zabudowę i uruchomienie 

układu kompensacji mocy biernej w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary 

Ruch Bobrek. Ponadto po zakończonej realizacji należy dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz uzyskać zgodę na eksploatację układu.  

 

1. Stan istniejący 

Zasilanie zakładu górniczego WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch 

Bobrek opiera się obecnie na: 

1) 5 szt. przyłączy o napięciu 6 kV ze SE „Szombierki”, każde z oddzielnym układem 

pomiarowo-rozliczeniowym do rozdzielni 6 kV przy szybach „Józef”, „Bolesław” 

z pięcioma równoległymi wiązkami kablowymi,  

2) 1 szt. przyłącza o napięciu 110 kV na terenie byłego szybu „Antoni” , 

3) 2 szt. przyłączy 6 kV ze SE „Wierzbowa” dla zasilania szybu peryferyjnego „Ignacy”. 
 

Rozdzielnia 6 kV przy szybach „Józef” i „Bolesław” jest głównym punktem rozdziału energii 

elektrycznej dla powierzchni i dołu kopalni. Jest ona zbudowana jako dwu systemowa 

z jednym systemem  sekcjonowanym i drugim systemem ciągłym, co umożliwia podzielenie 

kopalnianej sieci 6 kV na trzy niezależne instalacje (trzy niezależne grupy odbiorników 

i źródeł zasilania). Dodatkowo jako oddzielne sieci 6 kV mogą pracować sieci przy szybach 

peryferyjnych, „Zbigniew” i „Ignacy” oraz byłym szybie „Antoni”. W zależności od konfiguracji 

są możliwe różne układy pracy sieci, w związku z czym układ kompensacji musi utrzymać 

właściwe wartości współczynnika mocy dla każdego przyłącza oddzielnie.  

Obecnie nie ma automatycznej regulacji kompensacji mocy biernej dla sieci 6 kV. 

Kompensację dla rozdzielni przy szybach „Józef” i „Bolesław”, przy byłym szybie „Antoni” 

oraz szybie „Zbigniew” realizuje się poprzez trzy silniki synchroniczne przetwornic maszyn 

wyciągowych, o mocy 2500 kW każdy, oraz silnik synchroniczny wentylatora głównego 

przewietrzania przy szybie „Zbigniew”, o mocy 1000 kW lub 600 kW (w zależności od tego, 

który wentylator pracuje).  

Oddzielną powierzchniową sieć 6 kV szybu peryferyjnego „Ignacy” kompensuje się silnikiem 

synchronicznym wentylatora szybu „Ignacy” o mocy 1000 kW.   

 

2. Założenia dla nowego układu 

1) Kompensacja mocy biernej w sieci 6kV w układzie nadążnej (płynnie i skokowo 

reagującej na zmiany wielkości i charakteru obciążenia w zależności od układu pracy 

sieci 6kV) kompensacji mocy biernej, który będzie sterował pracą baterii kondensatorów, 

pracą silników synchronicznych przetwornic maszyn wyciągowych oraz wentylatorów 
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głównego przewietrzania i zależnie od potrzeb zapewni bieżącą wartość tg φ mniejszą 

od 0,4 (układ należy tak dobrać aby zapewnić skompensowanie sieci do wartości tg 

φ=0,38) dla wszystkich przyłączy we wszystkich wariantach zasilania. 

2) Schemat układu zasilania i dystrybucji energii elektrycznej KWK Bobrek-Piekary Ruch 

Bobrek oraz wstępną koncepcję realizacji układu przedstawiono na schemacie 

w Załączniku nr 1.1 do SIWZ. 

3) Należy przewidzieć zabudowę kolejnego przyłącza o napięciu 110/6 kV z własnym 

układem rozliczeniowym, za pomocą dwóch wiązek kabli do dwóch pól w rozdzielni 6kV 

przy szybach „Józef” i „Bolesław”. 

4) Układ kompensacji powinien automatycznie rozpoznać układ zasilania kopalni, włączone 

w tym układzie kompensatory i zapewnić kompensację do zadanej wartości 

współczynnika tg φ. Układ pełnej identyfikacji powinien zapewniać rozpoznanie położenia 

wszystkich łączników we wskazanych polach. 

5) Układ ma wykorzystywać do kompensacji w pierwszej kolejności pracujące w kopalni 

silniki synchroniczne przetwornic maszyn wyciągowych do których zostaną zabudowane 

nowe kompleksowe układy zasilania i rozruchu silników synchronicznych oparte 

na wzbudnicach tyrystorowych z układami regulacji mocy biernej, sterowania, 

zabezpieczeń i sygnalizacji pracy silnika (dotyczy dwóch silników synchronicznych 

podstawowych przetwornic maszyn wyciągowych GI i GII szybu „Bolesław”, oraz jednego 

silnika synchronicznego przetwornicy rezerwowej GR) oraz dwóch silników 

synchronicznych wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Zbigniew”, 

dla których należy dobudować autonomiczne regulatory mocy biernej. 

6) Układ ma obejmować zabudowę trzech sztuk, regulowanych baterii kondensatorów 

o napięciu znamionowym minimum 7,2 kV  wraz z systemem zabezpieczeń między 

innymi elektroenergetycznych oraz gwarantujących niedopuszczenie do wystąpienia 

zjawisk rezonansowych. Pojemność oraz ilość i pojemność poszczególnych stopni baterii 

kondensatorów Wykonawca musi dobrać po przeprowadzeniu pomiarów parametrów 

sieci oraz przeanalizowaniu danych archiwalnych mocy biernej. Baterie powinny być 

wyposażone w styczniki próżniowe i dławiki rezonansowe dla każdego stopnia baterii. 

Załączenie baterii kondensatorów powinno być powiązane z wykorzystaniem informacji 

z regulatorów mocy biernej silników synchronicznych.  

7) Logika układu poprzez centralny sterownik winna rozpoznać konfigurację sieci 

kopalnianej (dopływy i odpływy) oraz w zależności od potrzeb w pierwszej kolejności 

wykorzystywać do kompensacji silniki synchroniczne jako kompensatory bezstopniowe 

(płynna regulacja) ,a następnie stopnie baterii kondensatorów w połączeniu z silnikami 

synchronicznymi. 

8) Zadanie będzie obejmować modernizację trzech pól zasilających baterie kondensatorów 

w rozdzielni 6 kV przy szybach „Józef” „Bolesław”, dostosowanie istniejących 

pomieszczeń do zabudowy nowych urządzeń. 

9) Parametry znamionowe urządzeń należy dobrać do warunków w jakich będą pracować 

(temperatura otoczenia, zapylenie, itp.). Przy doborze urządzeń należy wziąć pod uwagę 

dopasowanie urządzeń do istniejących układów (parametry zasilania, unifikację 

urządzeń, ograniczenie niekorzystnego wpływu nowych urządzeń na pracę sieci). 

10) Układ kompensacji powinien być wyposażony w funkcje autodiagnostyki poprawności 

działania z przedstawieniem graficznym w programie do monitoringu układu punktów 

awarii układu / niedziałających elementów układu. 

11) Ponadto układ powinien archiwizować rejestrowane parametry w bazie danych 

i umożliwiać ich podgląd w sposób tabelaryczny i graficzny (min. wykresy kolumnowe, 

kołowe, liniowe) - za wybrany przez użytkownika okres czasu (od daty i godziny do daty 

i godziny), o wskazanym skoku czasu (o najmniejszym progu 1 min i co 15 min, co 60 

min),  przy czym użytkownik musi mieć możliwość wyboru punktu/punktów pomiarowych, 

parametru/parametrów (V,A,W,Var,cos,tg), oraz zmiany treści nagłówka. Układ powinien 



Nr sprawy:  PRZZ / 0624  WĘGLOKOKS  KRAJ Sp. z o.o.  

 

 
Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska Strona 18 

archiwizować i umożliwiać podgląd również danych stanu pracy elementów układu tzn. 

zmianę konfiguracji układu zasilania, załączenie i wyłączenie poszczególnych elementów, 

w tym łączników układu, komunikaty informacyjne / ostrzegawcze / alarmowe dotyczące 

przekroczenia mocy i pojawienia się i zaniku awarii/nie działania elementów układu wraz 

z podaniem daty i czasu w formacie dd.mm.rrrr gg:mm:ss . Układ musi zapewniać 

eksportowanie wskazanych przez użytkownika danych do plików xls(x), pdf, 

12) Układ powinien umożliwiać przedstawienie (w programie synoptyczno-sterowniczym 

pracującym w środowisku Windows w wersji 7 lub nowszej) w czytelny sposób graficzny: 

a)  układu pracy sieci 6kV w formie mapy synoptycznej przedstawiającej schemat ideowy 

fragmentu sieci 6kV objętego układem kompensacji z odwzorowaniem położenia 

łączników 6kV (za pomocą położenia i koloru), parametrów pracy (dane 

parametryczne z poszczególnych pól rozdzielni) oraz w niewielkim nowym okienku 

chronologicznej historii pracy wskazanego urządzenia, z podaniem czasu w formacie: 

dd.mm.rrrr gg:mm. Ponadto w mapie synoptycznej musi być także odwzorowane 

(np. za pomocą koloru) włączenie poszczególnych stopni baterii kondensatorów, 

b)  bieżących parametrów pracy sieci 6kV objętych układem identyfikacji (poszczególne 

pola rozdzielcze) w każdej konfiguracji między innymi: napięcia, prądów, mocy 

czynnej, biernej, współczynnika mocy tg φ cos φ, przy czym powinno być możliwe 

wizualne porównanie wyświetlanych parametrów, oraz w niewielkim nowym okienku 

historii w formie wykresu kolumnowego ze wskazanego przez użytkownika okresu 

(zmiany, doby, tygodnia lub czasu od do) i rozdzielczości (1min, 15, min, 60min), 

c)  bieżących parametrów pracy silników synchronicznych 6kV między innymi: napięcia, 

prądów, mocy czynnej, biernej, współczynnika mocy tg φ cos φ, oraz: 

1/ parametrów pracy wzbudnic - rodzaju pracy, informacji alarmowych, oraz w nowym 

okienku chronologicznej listy zdarzeń, 

2/ aktualnym trybie pracy regulatorów, 

3/ temperatury układów zasilających w układzie wzbudzenia; oraz w niewielkim 

nowym okienku historii temperatury w formie wykresu liniowego we wskazanym 

przez użytkownika okresie - zmiany, doby lub tygodnia, 

4/ informacji alarmowej przy przekroczeniu zadanego przez użytkownika progu 

temperatur, 

5/ informacji o obrocie pierścieni smarujących łożysk przetwornic, 

d)  parametrów pracy (napięcia, prądów, mocy czynnej, biernej, współczynnika mocy tg 

φ cos φ) zasilania baterii kondensatorów (dotyczy pól zasilających), 

e)  stanu pracy układu kompensacji mocy biernej - podgląd stanu pracy wszystkich 

urządzeń biorących udział w kompensacji mocy biernej oraz ich: 

1/ temperatur  baterii kondensatorów - w tym temperatury: w pomieszczeniu, 

na zewnątrz budynku, każdej baterii kondensatorów i każdym dławiku (uzwojenia 

i rdzeń) oraz w niewielkim nowym okienku historii temperatur w formie wykresu 

liniowego we wskazanym przez użytkownika okresie (zmiany, doby lub tygodnia), 

2/ dobowych liczników łączeń poszczególnych stopni/członów każdej z baterii 

kondensatorów oraz w niewielkim nowym okienku liczby łączeń od 1 uruchomienia, 

w ostatnim miesiącu, w ostatnim tygodniu, w ostatniej dobie,  

3/ ponadto informacji alarmowej przy przekroczeniu zadanego przez użytkownika 

progu temperatur, 

f)  w formie wykresu mocy czynnej, mocy biernej, współczynnika mocy poszczególnych, 

wszystkich przyłączy, z opisami aktualnej wartości, oraz tabeli zawierającej wartości 

mocy czynnej, mocy czynnej 15 minutowej, współczynnika mocy biernej cos i tg φ, 

z możliwością określenia przedziałów w dobie np. w szczycie i poza szczytem, 

g)  w formie wykresu kolumnowego wielkości średniej mocy czynnej 1 minutowej 

dla wskazanych (minimum 4 równocześnie) przyłączy rozliczeniowych zakładu, przy 

czym wykres powinien wskazywać okres 30 minutowy z oznaczeniem okresu 
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rozliczeniowego 15 minutowego, podawać wartość aktualnej mocy, moc średnią 

w okresie 15 min oraz linię trendu,  

h)  informacji alarmowej o przekroczeniu zadanego progu mocy 15 min na wybranym, 

wybranych przyłączu/przyłączach (np. suma z poszczególnych pól rozdzielczych 

dopływowych z SE Szombierki), oraz na podstawie trendu informacji ostrzegawczej 

wizualnej i dźwiękowej o zbliżeniu się do przekroczenia mocy w okresie 15 min 

4 minuty przed zakończeniem tego okresu,  

i)  stany awaryjne układu (obejmujące również strukturę informatyczną) ze wskazaniem 

miejsca ich wystąpienia, oraz informacje ostrzegawcze dotyczące wystąpienia 

awarii/nieprawidłowości działania układu, 

j)  sugestię dotyczącą przełączenia układu zasilania sieci lub zmiany konfiguracji 

przełączenia lub połączenia rozdzielń w celu poprawy możliwości kompensacji mocy 

biernej.  

k)  w formie tabelarycznej chronologiczny wykaz za wybrany przez użytkownika okres 

i dla wybranych danych pracy układu, tzn. zmianę konfiguracji układu zasilania, 

załączenie i wyłączenie poszczególnych elementów układu, komunikaty 

informacyjne/alarmowe dotyczące przekroczenia mocy i awarii elementów układu oraz 

komunikaty dotyczące charakteru i ilości  mocy biernej uniemożliwiającej pełną 

kompensację poszczególnych przyłączy do zadanego współczynnika mocy, 

z podaniem daty i godziny ich wystąpienia. 

13)  Układ powinien umożliwiać sterowanie poprzez program synoptyczno - sterowniczy 

wartościami zakresu regulacji mocy biernej silników synchronicznych oraz sterowanie 

układem kompensacji w zakresie ręcznej zmiany bieżącej wartości współczynnika mocy 

dla każdego przyłącza oraz automatycznej zmiany wartości współczynnika mocy 

dla każdej godziny w oparciu o harmonogram. 

14) Prezentacja rejestrowanych parametrów powinna się odbywać na dostarczonych 

urządzeniach do monitorowania i przeglądania archiwów monitorowanych parametrów 

sieci elektrycznej i pracy układu kompensacji mocy biernej w postaci urządzeń PC 

oraz na wybranych, istniejących stanowiskach komputerowych podłączonych 

do komputerowej sieci kopalnianej. Ze względu na czytelność można zastosować 

większą liczbę map synoptycznych.  

15) Układ powinien umożliwiać tworzenie raportów statystycznych z możliwością 

eksportowania w formacie xls(x) oraz pdf, za wybrany przez użytkownika okres 

(jednodniowy, tygodniowy, miesięczny, roczny, lub od do) zawierający do wyboru:  

a) wykaz przekroczeń mocy czynnej w okresie 15 minutowym z podaniem daty i godziny 

wystąpienia dla wybranego(nych) przez użytkownika punktu(ów) pomiarowych,  

b) wykres wykorzystania poszczególnych stopni każdej z baterii kondensatorów, liczbę 

operacji łączeniowych poszczególnych łączników objętych układem identyfikacji, i/lub 

c) ilość wystąpień niewystarczającej mocy biernej do skompensowania pracy sieci dla 

poszczególnych przyłączy do zadanego współczynnika mocy, 

d) liniowy wykres temperatur: baterii kondensatorów, układów zasilania silników 

synchronicznych, wewnątrz pomieszczenia baterii kondensatorów, zewnętrznej poza 

budynkiem rozdzielni. 

e) zdarzenia zarejestrowane w układzie kompensacji z wyróżnieniem kolorystycznym ich 

rodzaju (np. zdarzenia alarmowe – kolor czerwony) 

f) tabelaryczny wykaz 15 minutowej mocy: czynnej, biernej pojemnościowej 

i indukcyjnej, obejmujący wybrany lub wybrane przez użytkownika punkt lub punkty 

pomiaru (do wyboru wszystkie punkty wyposażone w analizator parametrów). 

16) Dostęp do poszczególnych funkcji i informacji w programie do monitorowania powinien 

odbywać się według przydziału uprawnień operatora, identyfikowanego na podstawie 

logowania do systemu Windows w wersji 7 lub nowszej.   

17) Szatę graficzną, rozmieszczenie informacji o parametrach i stanie pracy, parametry 
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konfigurowalne oraz treść raportów danych archiwalnych należy konsultować 

z przedstawicielem Zamawiającego. Przed wdrożeniem modułów należy uzyskać 

ich akceptację przedstawiciela Zamawiającego. 

18) Wybrane sygnały alarmowe dotyczące przekroczenia ustalonych progów muszą być 

emitowane za pomocą dzwonka lub buczka w pomieszczeniu obsługi. 

 

III.     Obowiązki Wykonawcy - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach 

przedmiotu zamówienia: 

1.  Opracowania projektu technicznego budowlano-wykonawczego oraz uzyskanie jego 

zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 

KWK Bobrek-Piekary.  

2.   Projekt musi spełniać wszystkie wymagania techniczne wskazane przez Zamawiającego, 

w tym: 

1)  musi obejmować wszystkie branże oraz musi zawierać wszystkie niezbędne dokumenty 

wymagane przepisami i zapisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego i Prawa 

Geologiczno-Górniczego, 

2)  musi zawierać kody źródłowe programów sterowników programowalnych oraz dane 

i parametry konfiguracyjne regulatorów zastosowanych w zaprojektowanym układzie. 

3)  musi zawierać wszelkie niezbędne pozwolenia, opinie, konsultacje opracowania 

jednostek notyfikowanych itp., niezbędne do zgłoszenia i rozpoczęcia realizacji zadania. 

Niezbędne, między innymi wcześniej wymienione dokumenty Wykonawca uzyska 

własnym kosztem i staraniem, 

4)  musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji i zatwierdzenia, 

5)  na etapie tworzenia winien być na bieżąco uzgadniany z Zamawiającym w celu 

ujednolicenia proponowanych urządzeń i rozwiązań technicznych z dotychczas 

stosowanymi w zakładzie Zamawiającego, 

6)  do projektu należy dołączyć oświadczenie projektanta o sprawowaniu nadzoru 

autorskiego nad realizacją robót, a także oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich 

do projektu oraz zawartych w nim treści i rozwiązań na Zamawiającego. 

3.    Uzyskania wszelkich opinii, sprawdzeń, opracowań jednostek notyfikowanych 

oraz opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji, harmonogramów, programów prób 

itp. wymaganych przez organ nadzoru górniczego w celu otrzymania pozwolenia 

na rozpoczęcie prac. 

4.    Uzyskania w imieniu Zamawiającego warunków zabudowy i pozwoleń koniecznych 

do rozpoczęcia realizacji projektu a także uzyskania określenia przez właściwy organ nadzoru 

górniczego formy wprowadzenia zmian do dokumentacji obiektów podstawowych kopalni 

objętych zabudową układu kompensacji oraz opracowanie niezbędnych dokumentacji zmian, 

przy czym treść poszczególnych dokumentów należy uzgodnić z Zamawiającym przed 

nadaniem im biegu administracyjnego. Po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru technicznego 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie na oddanie do ruchu 

modernizowanych obiektów objętych zabudową układu kompensacji. 

5.    Opracowania zasad współpracy pomiędzy podmiotami oraz technologii i organizacji prac, 

zawierającej między innymi wycinkowy schemat organizacyjny określający podległość 

oraz pełną dokumentację posiadania niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób 

skierowanych do realizacji zadania, zaświadczeń z badań okresowych, szkoleń okresowych, 

szkolenia wstępnego, przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym posiadającym 

umowę z Zamawiającym, kopie wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń wymaganych 

kwalifikacji. Dokument z miejscem na zatwierdzenie przez wskazanych przez Zamawiającego 

przedstawicieli działów, które obejmie zabudowa układu kompensacji oraz dział BHP 

i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK Bobrek-Piekary należy przedstawić 

Zamawiającemu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót; w przypadku 

nie dostarczenia tego dokumentu prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. 
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6.    Wykonania robót mających na celu realizację opracowanego przez Wykonawcę projektu, 

w tym roboty budowlano montażowe i instalacyjne wraz z dostawą, wyposażeniem w maszyny 

i urządzenia, instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne przewidziane 

do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z opracowanym wcześniej projektem budowlano-

wykonawczym oraz zgodnie z opracowaną technologią i organizacją robót zatwierdzoną 

przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK Bobrek-Piekary, w szczególności: 

1) w obrębie rozdzielni 6 kV przy szybach  „Józef” „Bolesław”: 

a)  wykonanie modernizacji trzech pól SN obejmującej w każdym modernizowanym polu: 

1/  zabudowę nowych wyłączników mocy typu 3AH5 lub równoważnych. Parametry 

znamionowe, zwarciowe i obciążeniowe należy dobrać do parametrów sieci 

i odbiorników. Aparatura łączeniowa musi być wyposażona w cewki zał. i wył. 

o napięciu 110 VDC z odpowiednią ilością styków pomocniczych. 

2/  zabudowę nowych przekaźników cyfrowych o odpowiednich parametrach 

znamionowych dla zabezpieczenia sieci i urządzeń oraz cyfrowych analizatorów 

parametrów, a także ich zaprogramowanie i uruchomienie oraz zabudowę aparatury 

w celu wykonania wizualizacji, sterowania i sygnalizacji pracy pól, 

3/  zabudowę nowych przekładników prądowych i przekładników Ferrantiego 

o dopasowanych parametrach znamionowych, zwarciowych i obciążeniowych 

dobranych do parametrów sieci i odbiorników, 

4/  wykonanie nowych obwodów pierwotnych, wszystkich konstrukcji wsporczych dla 

nowych urządzeń i instalacji oraz wymianę listew zaciskowych i pomalowanie celek 

po modernizacji, 

5/  wykonanie nowych obwodów sterowania, zabezpieczeń, pomiarowych, sygnalizacji 

i komunikacji do nowo zabudowanych urządzeń oparte na nowych zabezpieczeniach 

nadprądowych, przekaźnikach, sterownikach, sygnalizatorach, analizatorach 

parametrów sieci itp., 

6/  wykonanie wszystkich badań i pomiarów pomontażowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami min. wskazanymi w normie PN-E-04700 oraz 

dostarczenie protokołów. 
 

b)   wykonanie układu identyfikacji konfiguracji sieci 6 kV, położenia łączników i odczytu 

parametrów pracy we wskazanych polach oraz połączenie ze sterownikiem centralnym. 

Zabudowa niezbędnych do tego celu urządzeń i instalacji elektrycznych i komunikacyjnych  

1/  identyfikacja będzie dotyczyła pól dopływowych: 17,22,28,35,38, odpływowych 

do rozdzielni 6kV przy szybie „Zbigniew”: 29,32, odpływowych do rozdzielni 6kV przy 

byłym szybie „Antoni”:24, 25, odpływowych do silników synchronicznych 6kV 

przetwornic: SKODA – 18, G-I – 23, G-II – 33, G-R – 34, pól sprzęgłowych: 26, 27, 

trzech pól baterii kondensatorów oraz odłączników systemowych.  

2/  odczyt parametrów sieci za pomocą analizatorów będzie dotyczył pól dopływowych: 

17, 22, 28, 35, 38 oraz trzech pól zasilających baterie kondensatorów.  

c)  zabudowę nowego sterownika centralnego nadążnego układu kompensacji mocy 

biernej z modułami komunikacyjnymi (RS-485 i/lub Ethernet i/lub EtherCAT), 

wyposażonego w zasilacz, zasilacz UPS, odpowiednie zabezpieczenia (łącznie 

z zabezpieczeniami od skutków przepięć) oraz osprzęt informatyczny do zastosowań 

przemysłowych odpornych na pogorszone warunki pracy w szczególności zapylenie 

(switche, mediakonwertery, serwer baz danych w obudowie przemysłowej wraz 

z zasilaczem awaryjnym o mocy co najmniej 2000VA itp.); sterownik wraz z osprzętem 

należy zabudować w nowych, pyłoszczelnych szafach zapewniających właściwą 

temperaturę pracy urządzeń; możliwości sterownika i jego oprogramowanie musi 

uwzględniać przyszłościową rozbudowę układu sieci 6kV o dobudowę przyłącza 110/6 

kV (2 pola w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” ). 

d) dostarczenie i zabudowa serwera baz danych o parametrach nie gorszych niż: 

CM8066201921804, GA-X150M-PRO ECC, 2x CT2K4G4RFS8213, SH-224FB/BEBE, 
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UNC-410S-B-OP, CTG-650C, wyposażony w oprogramowanie FQC-08293 oraz dyski 

twarde SATA III serii WD Re pracujące w trybie RAID 10, o pojemności umożliwiającej  

zapamiętanie wszelkich danych objętych działaniem układu kompensacji mocy z okresu 

co najmniej 3 lat. Konfiguracja serwera baz danych myqsl lub równoważny musi 

zapewniać kasowanie starszych danych. 

e) dostarczenie i zabudowę urządzenia do monitorowania  i obsługi układu (o parametrach 

nie gorszych niż BX80646I54460, MSI H81M PRO-VD, PV38G160C9K, HDD 

WD5000AAKX, obudowa przemysłowa IPC-7130, zasilacz SPS-530MPCBEU), 

wyposażonego w oprogramowanie specjalistyczne FQC-08918, program do obsługi 

systemu kompensacji mocy biernej oraz monitor LED 46 cali, podłączony złączem 

cyfrowym, a także urządzenia peryferyjne (z odpowiedniej długości okablowaniem) 

umożliwiające obsługę urządzenia.  

f)  wykonanie połączenia teletechnicznego kablowego (kablem co najmniej S/FTP klasy 

EA wraz z ekranowanymi końcówkami) do połączenia sterownika lokalnego i innych 

urządzeń wchodzących w skład układu kompensacji znajdujących się w pomieszczaniu 

baterii kondensatorów. 

g)  zabudowę konstrukcji, osprzętu, aparatury i instalacji komunikacyjnej oraz zasilającej 

230V AC w celu wykonania połączenia teletechnicznego z rozdzielniami 6 kV przy 

szybie „Zbigniew”, byłym szybie „Antoni” i szybie „Ignacy”; instalacja komunikacyjna ma 

umożliwić transmisję danych ze sterowników lokalnych, regulatorów, układów 

identyfikacji, analizatorów parametrów pracy sieci 6kV i innych urządzeń 

w wymienionych rozdzielniach do sterownika centralnego w budynku rozdzielni przy 

szybach „Józef” „Bolesław”; antenę należy zabudować na wieży szybowej szybu 

„Bolesław” lub na dachu budynku Zakładu Przeróbczego. 
 

2) W obrębie budynku maszyn wyciągowych i przetwornic szybów „Józef” „Bolesław”:  

a)  przygotowanie pomieszczenia dla nowych baterii kondensatorów: demontaż zbędnych 

konstrukcji, wykonanie prac remontowo-wykończeniowych i budowalnych w niezbędnym 

zakresie, między innymi dla pomieszczenia po starej rozdzielni 6 kV (2 kondygnacja, 

poziom około 5m nad poziom gruntu): 

1/  przebudowa pomieszczenia - zamurowanie jednej wnęki okiennej i postawienie 

ścianki działowej (przy wykorzystaniu materiałów o sumarycznym współczynniku 

przenikania ciepła nie większym niż 0,25 W/m
2
K). Dwustronne tynkowanie 

zamurowanej wnęki okiennej i malowanie wewnątrz i na zewnątrz. Zabudowa 

w ściance działowej drzwi przemysłowych stalowych (o współczynniku przenikania 

ciepła nie większym niż  1,6 W/m
2
K 

2/  regeneracja tynków, malowanie ścian i sufitu oraz czyszczenie posadzki, 

3/  regeneracja ramy okiennej stalowej i malowanie, 

4/  zabudowa oświetlania LED spełniającego warunki normy PN EN 12464-1:2012 

i instalacji zasilającej z łącznikami schodowymi z podświetleniem. 

5/  wykonanie przebicia do kanału kablowego rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” 

„Bolesław”, oraz zaślepienie na poziomie posadzki i odgrodzenie ścianką kanału 

kablowego po starej rozdzielni, 

6/  wykonanie niezbędnych zamknięć, zabezpieczeń, 

7/  wykonanie ogrzewania dobranego do kubatury pomieszczenia i uwzględniającego 

współczynniki przenikalności cieplnej ścian i drzwi, wyposażonego w termostat,  

8/  wykonanie układu wentylacji wymuszonej o wydajności dobranej do kubatury 

pomieszczenia. Układ ten powinien być wyposażony w przełącznicę umożliwiającą 

wybór źródła dopływu powietrza – z zewnątrz lub z wnętrza przyległego pomieszczenia 

oraz w filtry powietrza dopływowego; wyrzut ciepłego powierza powinien odbywać się 

na zewnątrz budynku;  kanały doprowadzające i odprowadzające powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie;  
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9/ modernizacja pomieszczeń musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i p. pożarowymi. 

b)  zabudowę nowych szaf w wykonaniu katalogowym wybranego producenta.  

1/ szafy tego samego producenta, o danych znamionowych dobranych do parametrów 

instalacji, minimum: napięcie 7,2 kV, prąd znamionowy szyn zbiorczych 630A, prąd 

znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 25kA/1s, prąd znamionowy szczytowy 

wytrzymywany 63kA, ze stopniem ochrony IP minimum 4x należy zestawić 

w rozdzielnicę, która powinna być złożona z pól dopływowych, pól odpływowych i pól 

sprzęgłowych. Rozdzielnica ma posiadać certyfikat wydany przez Jednostkę 

Certyfikującą Wyroby Elektrotechniczne posiadającą akredytację PCA. Rozdzielnica 

ma być zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcje, operacje obsługowe 

mogły być przeprowadzone bezpiecznie.  

2/ szafy powinny posiadać oświetlenie wnętrza typu LED załączane przy otwarciu 

drzwi.  

3/ na elewacji szaf sterowniczych należy zabudować elementy umożliwiające ręczne 

załączanie i wyłączanie stopni baterii oraz wizualizację ich załączenia lub 

wyłączenia, przy czym sterowanie ręczne może odbywać się wyłącznie przy 

przełączeniu układu kompensacji w taki tryb pracy. 

4/  nowe szafy muszą posiadać cechy i być wyposażone między innymi w urządzenia 

wskazane w Tabeli nr 1 – wykaz wyposażenia szaf baterii kondensatorów. 

 

Tabela  nr 1  - wykaz wyposażenia szaf baterii kondensatorów 

1 

Wyposażenie 

wszystkich pól 

dopływowych: 

rozłącznik z uziemnikiem z napędem ręcznym 

pojemnościowy wskaźnik napięcia  

obwody wtórne, w tym min: instalacje sterowania, sygnalizacji, 

komunikacji i zabezpieczeń 

2 

Wyposażenie 

wszystkich pól 

sprzęgłowych: 

rozłącznik 

łączniki położenia rozłączników do automatycznej identyfikacji sieci 6kV, 

w zakresie konfiguracji baterii kondensatorów 

3 

Cechy 

charakterystyczne 

rozdzielnicy: 

 

wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi 

blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności 

łączeniowych 

łatwa obsługa 

zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obsługi uzyskany 

przez: 

 blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi, 

 możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez 

wzierniki, 

 sygnalizacja napięcia w polach. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie 

wszystkich pól 

odpływowych, 

stycznikowych 

styczniki próżniowe 12 kV, wersja wysuwna, typu VSC lub 

równoważny, z napędem ręcznym posuwu; dla członu wysuwnego ze 

stycznikiem zastosować blokady umożliwiające wykonywanie czynności 

łączeniowych tylko w położeniu pracy lub próby/odłączenia; styczniki 

powinny być jednakowe dla każdego członu każdej baterii. 

podstawy z wkładkami bezpiecznikowymi, 

przekładniki prądowe (3szt.) 

pojemnościowe wskaźniki napięcia 

uziemnik z napędem ręcznym 

przekaźnik prądowy zabezpieczeniowy z interfacem komunikacyjnym 
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przekaźnik czasowy 

przekaźnik napięciowy 

stacyjki temperatury 

obwody wtórne, w tym min: instalacje sterowania, sygnalizacji, 

komunikacji i zabezpieczeń 

pola stycznikowe mają zostać połączone z częścią kondensatorową za 

pomocą kabli lub przewodów minimum 6 kV.  

do pól stycznikowych należy dostarczyć  wózek serwisowy do członów 

wysuwnych wyposażonych w styczniki. 

  

5/ zaleca się by nowe szafy posiadały poniższe cechy i funkcjonalności: 

-    konstrukcja z blachy ocynkowanej ogniowo, łączonej przez nitowanie bez 
spawania lub alucynku, 

-    wykonanie łukochronne, 

-    odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego, 

-    manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach. 
 

c)   zabudowę nowych regulowanych baterii kondensatorów (jedna złożona z minimum 

trzech członów, druga złożona z minimum dwóch członów i trzecia złożona z minimum 

jednego stopnia – tak aby zapewnić płynną kompensację. Jako człon należy rozumieć 

wartość pojemności większą od zera). Baterie muszą posiadać odpowiednio dobrane 

dławiki rezonansowe dla każdego stopnia baterii wraz z systemem zabezpieczeń 

(między innymi elektroenergetycznych) gwarantującym niedopuszczenie do wystąpienia 

zjawisk rezonansowych.  

Baterie kondensatorów muszą posiadać cechy i parametry techniczne oraz być 

wyposażone między innymi w urządzenia wskazane w Tabeli nr 2 – wyposażenie, 

cechy i parametry techniczne dla baterii kondensatorów. 
 

Tabela  nr 2  - wyposażenie, cechy i parametry techniczne dla baterii kondensatorów 

1 
Wyposażenie 

 

dławiki 

kondensatory jednofazowe 

ograniczniki przepięć 

obwody wtórne, w tym min: instalacje sterowania, sygnalizacji, 

komunikacji i zabezpieczeń 

do budowy baterii kondensatorów należy zastosować kondensatory 

jednofazowe (produkcji Circutor, Nokian, ZES Silco).  

2 
Cechy charakterystyczne 

kondensatorów 

zgodność z normą PN-EN 60871 

wykonanie w technologii all-film 

klasa temperaturowa minimum -25/D 

muszą posiadać wewnętrzne urządzenia rozładowcze 

muszą posiadać wewnętrzne zabezpieczenia zwijek 

impregnat olejowy (nie dopuszcza się stosowania kondensatorów 

suchych) 

3 

Do budowy baterii 

kondensatorów należy 

zastosować dławiki o 

następujących cechach 

o napięciu izolacji minimum 7,2 kV 

w wykonaniu rdzeniowym, 3-fazowe 

o częstotliwości strojeniowa 7% 

wyposażone w czujnik temperatury (PT100, DS18B20 lub 

pirometryczny) 

wyposażone w wentylatory przewietrzające uzwojenia umieszczone 

na kolumnach dławika, 
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4 

Minimalne parametry 

zabezpieczeń, blokad i 

urządzeń stanowiących 

wyposażenie baterii 

 

zabezpieczenia nadprądowe zwarciowe z sygnalizacją zadziałania 

zabezpieczenia przeciążeniowe 

zabezpieczenia ziemnozwarciowe zerowo prądowe  

zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych 

przekładniki prądowe do zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych 

zabezpieczenia temperaturowe (kontrola dławików i obudowy 

kondensatorów 

zabezpieczenia czasowe uniemożliwiające ponowne załączenie 

przed rozładowaniem 

uziemniki 

zabezpieczenia podnapięciowe i nadnapięciowe  

zabezpieczenia od przepięć łączeniowych 

przekładniki napięciowe szybkiego rozładowania 

wskaźniki obecności napięcia na kondensatorach 

blokady elektryczne, elektromechaniczne, mechaniczne, 

pozwalające na wyeliminowanie błędów łączeniowych obsługi 

 

1/ wszystkie elementy składowe zastosowane do budowy baterii kondensatorów 

muszą pochodzić od producenta europejskiego.  

2/ baterie kondensatorów powinny być sterowane automatycznie poprzez układ 

nadążny lub ręczny poprzez obsługę.  

3/ baterie kondensatorów muszą posiadać czytelne, grawerowane tabliczki opisowe 

oraz znamionowe zawierające między innymi numer seryjny, podstawowe parametry 

znamionowe oraz odpowiednie normy. 
 

d)  zabudowę układu pomiaru temperatury i podłączenie go do systemu archiwizacji 

i wizualizacji parametrów pracy; czujniki pomiaru temperatury należy zabudować 

w pomieszczeniu baterii kondensatorów, na zewnątrz budynku i w każdej szafie; 

mierzone temperatury powinny być wyświetlane w programie synoptycznym, ponadto 

układ powinien zapewniać alarmowe oznaczenie (również dźwiękowe) przekroczenia 

zadanych progów temperatur i informacji o przekroczeniu punktu rosy wewnątrz szaf.  

e) wykonanie nowych linii zasilających i komunikacyjnych do pomieszczeń rozdzielni 6 kV 

przy szybach „Józef” „Bolesław”, w celu podłączenia do sieci komputerowej wszystkich 

nowo zabudowanych urządzeń, 

f) dostarczenie i instalację w miejsce istniejących wzbudnic elektromaszynowych i szaf 

rozruchowych, kompleksowych układów zasilania i rozruchu silników synchronicznych 

opartych na wzbudnicach tyrystorowych w obwodach wzbudzenia silników 

synchronicznych 6kV przetwornic GI, GII, GR o mocy 2500kW; układy zasilania muszą 

być zabudowane w nowych szafach o stopniu IP co najmniej 4x i być wyposażone 

między innymi w układy i aparaturę o parametrach/cechach zgodnie z Tabelą nr 3 

lub parametrach/cechach równoważnych. 
  

Tabela  nr 3  - wyposażenie, cechy i parametry techniczne kompleksowych układów zasilania 

i rozruchu silników synchronicznych 

1 
Transformatory 
o parametrach: 
 

moc znamionowa ≥ 50kVA, przy pracy S1 (ciągłej), o klasie izolacji T40H, 

w wykonaniu C1/E0 (lądowe) i zakresie temperatury otoczenia od 0 do 35st, 

grupie połączeń Yd5 

uzwojenie GN trójfazowe na napięcie 525V +/-5% i częstotliwości 50Hz 

uzwojenie DN trójfazowe na napięcie, które zostanie dobrane na etapie 

projektu 



Nr sprawy:  PRZZ / 0624  WĘGLOKOKS  KRAJ Sp. z o.o.  

 

 
Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska Strona 26 

napięcie zwarcia 3,5%, prąd biegu jałowego max. 1%, prąd załączenia < 10IN 

wyposażenie dodatkowe:  

- czujniki Pt100 lub 18B20 do pomiaru temperatury wewnątrz obudowy 

transformatora; 

2 

Kompletne bloki 
zasilania 
wzbudzenia 
silników 
synchronicznych 
zasilane z 
transformatorów, 
posiadające 
następujące 
cechy: 
 

wewnętrzny układ pomiaru prądu wzbudzenia, stojana, napięcia 6 kV i mocy 

biernej silnika 

zabezpieczenia układów zasilania i rozruchu silników synchronicznych 

wewnętrzne zabezpieczenia od zaniku i wzrostu prądu wzbudzenia ustawiane 

z panelu wzbudnicy 

wewnętrzny regulator mocy biernej w celu utrzymania silnika w synchronizmie 

i wykorzystaniu go do celów kompensacji mocy biernej (przygotowanie do 

współpracy z centralnym układem kompensacji mocy biernej). Regulator musi 

posiadać następujące tryby pracy: centralny (wartość zadanej mocy biernej 

zadawana jest przez sterownik nadrzędny łączem komunikacyjnym); lokalny 

(wartość mocy biernej zadanej określona jest na podstawie charakterystyk 

czasowych); ręczny (wartość mocy biernej zadawana jest z wyświetlacza 

wzbudnicy) 

zadajnik ręczny prądu wzbudzenia umożliwiający jego zmianę poza funkcjami 

regulatora mocy biernej 

wewnętrzny moduł programowy umożliwiający synchronizację silnika na 

podstawie pomiarów prądu stojana lub wzbudzenia oraz czasowo 

wewnętrzny układ umożliwiający forsowanie wzbudzenia silnika na końcu 

rozruchu oraz podczas przysiadów napięcia w sieci 

wewnętrzny rejestrator zdarzeń, którego dane można odczytywać zdalnie 

z wybranych stanowisk komputerowych, poprzez sieć komunikacyjną 

łącza komunikacyjne Ethernet (Modbus, TCP/IP) umożliwiające współpracę 

z zewnętrznymi układami 

możliwość synchronizacji czasu poprzez protokół NTP lub SNTP 

separowane wejścia cyfrowe na napięcie 24 V DC 

wyświetlacz (panel operatorski) do podglądu trybów pracy wzbudnicy, 

parametrów pracy silnika i zmian parametrów, który ma sygnalizować 

gotowość do pracy i zgłaszać przyczyny awarii 

wewnętrzny rejestrator zdarzeń, którego dane można odczytywać zdalnie 

z wybranych stanowisk komputerowych poprzez sieć komunikacyjną lub 

dostarczone oprogramowanie diagnostyczne i służące do parametryzacji 

wzbudnicy (z licencjonowanym kluczem serwisowym) komunikującym się 

ze wzbudnicą poprzez łącze USB lub RJ45.  

Oprogramowanie musi być przeznaczone do pracy w środowisku 64 bitowego 

systemu operacyjnego MS Windows w wersji 7 lub nowszej 

3 
sterownik przemysłowy z kompletem wejść i wyjść cyfrowych, analogowych i komunikacyjnych 

oraz kompletem zabezpieczeń 

4 
układ ciągłej kontroli stanu izolacji obwodu wzbudzenia współpracujący z urządzeniami 

energoelektronicznymi, 

5 układ zasilania wzbudnicy z zasilaczy 24 V DC z buforami akumulatorowymi 

6 

układ pomiaru temperatury (z czujnikami 18B20 lub Pt100), podłączony do systemu wizualizacji 

parametrów pracy układu w sieci komputerowej. Układ powinien rejestrować i archiwizować 

pomiary z wnętrza szaf układów zasilania wzbudzenia silników synchronicznych oraz z łożysk 

zespołów przetwornic G-I, G-II, G-R 

7 

układ wykrywania obrotu każdego pierścienia smarującego w każdym łożysku każdej przetwornicy 

oraz podłączenie go do systemu wizualizacji parametrów pracy oraz do panela operatorskiego na 

szafie rozruchowej kontrolowanej przetwornicy 

8 
układ do testowania obwodów sterowania umożliwiający pracę w trybie praca/próba, 

umożliwiający załączenie wyłącznika i przeprowadzenie procedury rozruchu przy otwartym 
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odłączniku kablowym w polu zasilającym silnik synchroniczny. 

9 

wyświetlacz 
dotykowy (panel 
operatorski) 
o przekątnej 
co najmniej 17 
cali zabudowany 
na elewacji 
umożliwiający 

pełną kontrolę pomiarów pracy silnika oraz automatyki i sterowania, w tym 

między innymi wyświetlanie wartości: napięć, prądów, temperatur z 

wizualizacją przekroczenia zadanego progu, obrotów pierścieni w kozłach 

łożyskowych z informacją alarmową o braku obrotu 

wizualizację układu zasilania silnika 

sygnalizację gotowości wzbudnicy do załączenia 

podgląd trybu pracy wzbudnicy 

komunikaty o przyczynach awarii 

pełne sterowanie przetwornicą 

 

1/ nowe szafy powinny być o stopniu IP co najmniej 4x. 

2/ zaleca się, by kompleksowe układy zasilania i rozruchu silników synchronicznych 

opartych na wzbudnicach tyrystorowych posiadały następujące cechy: 

- transformatory w obudowie z wentylatorem, chłodzenie AN, stopień ochrony 

IP23, klasa I, 

- specjalną konstrukcję obudowy (wtyczki, złączki, mocowanie, itp.) w części 

siłowej oraz sterowniczej umożliwiającą podmianę w ciągu kilku minut, 

- w jednej obudowie: mostek tyrystorowy do zasilania silnika synchronicznego 

z przynależnym sterownikiem cyfrowym oraz tranzystorowy układ zwierający opór 

rozruchowy współpracujący ze sterownikiem wzbudnicy tyrystorowej. 
 

g) nowe układy zbudowane na bazie sterowników PLC przejmą rolę dotychczasowych szaf 

rozruchowych wraz z zabezpieczeniami temperaturowymi, różnicowymi i prądowymi, 

1/  nowe szafy muszą spełniać nie mniejsze funkcje niż dotychczasowe w tym między 

innymi alarmowanie załogi o stanach awaryjnych za pomocą istniejących: buczka 

i dzwonka, 

2/  szafy muszą posiadać oświetlenie wnętrza typu LED załączane przy otwarciu drzwi, 

zgodne z normą PN EN 12464-1:2012.  

h)  w ramach instalacji należy zapewnić funkcje dotychczasowych połączeń elektrycznych 

i współpracę z przetwornicami, rozdzielniami i maszynami wyciągowymi, 

i)  jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do instalacji ww. urządzeń to zmiany 

te zostaną wprowadzone w ramach instalacji nowego układu wzbudzenia. 

 

3) W obrębie budynku stacji wentylatorów przy szybie „Zbigniew”: 

a)  dostarczenie i zabudowę szafy (skrzynki) ze sterownikiem lokalnym (posiadającym 

moduły komunikacyjne RS-485 i/lub Ethernet i/lub EtherCAT), wyposażonej w zasilacz 

oraz niezbędny osprzęt informatyczny służący do komunikacji ze sterownikiem 

centralnym zainstalowanym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”, (antenę 

należy zabudować na wieży szybowej szybu „Zbigniew”), 

b)  zabudowę regulatorów prądu wzbudzenia istniejących wzbudnic elektromechanicznych 

silników synchronicznych wentylatorów, współpracujących ze sterownikiem lokalnym 

mocy biernej dla silników synchronicznych wentylatorów.  
 

Tabela nr 4 – wymagane tryby pracy regulatora mocy biernej 

1 tryb nieaktywny 

sterowanie prądem wzbudzenia silnika przełączone jest na 

dotychczasowy układ, a regulator przechodzi w stan nieaktywny - nie 

oddziałuje na prąd wzbudzenia 

2 tryb centralny 

wartość mocy biernej zadanej zadawana jest przez sterownik 

centralny. W przypadku braku przez 30 sekund sygnału ze sterownika 

centralnego regulator przechodzi do trybu awaryjnego 
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3 tryb lokalny 
wartość mocy biernej zadanej określona jest na podstawie 

charakterystyk czasowych Qz=f(t) wpisanych do pamięci regulatora 

4 tryb awaryjny 

przejście w tryb awaryjny odbywa się automatycznie, jeżeli regulator 

pracuje w trybie centralnym i nie otrzymał przez 30 sekund sygnału 

ze sterownika nadrzędnego. W trybie awaryjnym wartość mocy biernej 

zadanej określana jest identycznie jak w trybie pracy lokalnym. 

W przypadku otrzymania sygnału ze sterownika centralnego następuje 

automatyczny powrót do pracy w trybie centralnym 

5 tryb rozruchu 

jeżeli przeprowadzany jest rozruch silnika regulator przechodzi w tryb 

rozruchu - oddziałuje na wzbudzenie silnika wymuszając pewną 

minimalną wartość prądu wzbudzenia przed podaniem sygnału 

„gotów” i jest przygotowany do zadania prądu wzbudzenia o wartości 

określonej parametrem „prąd po rozruchu” w momencie przejęcia 

sterowania po zakończeniu rozruchu silnika 

6 
tryb zadawania 
znamionowego prądu 
wzbudzenia 

w przypadku otrzymania sygnału regulator przechodzi do zadawania 

znamionowego prądu wzbudzenia 

7 
tryb forsowania prądu 
wzbudzenia 

w przypadku otrzymania sygnału o konieczności forsowania prądu 

wzbudzenia regulator wymusza prąd wzbudzenia o wartości 120% 

prądu znamionowego 

8 tryb ręczny wartość mocy biernej zadanej zadawana jest z klawiatury 

 

1/  regulator mocy biernej musi posiadać port komunikacyjny Ethernet i/lub RS-485 

z zastosowanym odpowiednim konwerterem na Ethernet, umożliwiającym 

komunikację ze sterownikiem centralnym i oprogramowaniem do monitorowania 

parametrów pracy.  

2/  regulator mocy biernej musi mieć możliwość współpracy ze wzbudnicami 

elektromaszynowymi oraz posiadać przełącznik do wyboru trybu pracy układu 

regulacji; do wyboru: tryb ręczny (za pomocą dotychczasowego regulatora), 

tryb automatyczny (poprzez regulator mikroprocesorowy)  

3/  zaleca się, by regulator posiadał poniższe funkcje: 

-  oprogramowanie regulatora powinno umożliwiać niezależne regulowanie wartości 
mocy biernej i prądu wzbudzenia. 

-  regulator powinien umożliwiać zaprogramowanie dwóch niezależnych grup 
charakterystyk czasowych Qz. 

-  regulator powinien umożliwiać nastawianie charakterystyk czasowych Qz dla 
trybu pracy lokalnego dla każdego dnia osobno lub dla grup dni (poniedziałek-
piątek, sobota-niedziela), oraz niezależne nastawienie wartości mocy biernej 
w co najmniej 12 niezależnych przedziałach czasowych. 

 

 

c)  dostarczenie i zabudowę niezbędnej aparatury oraz wykonanie układu identyfikacji 

i konfiguracji zasilania sieci 6 kV (zasilany poprzez zasilacz awaryjny umożliwiający pracę 

przez co najmniej 30 minut od zaniku napięcia zasilającego) oraz odczytu parametrów 

pracy oraz połączenie ze sterownikiem centralnym; pełna identyfikacja będzie dotyczyła 

pól dopływowych i odpływowych: 1,2,5,10,13,14 oraz odłączników systemowych, 

d)  zabudowę konstrukcji, osprzętu, aparatury i instalacji komunikacyjnej oraz zasilającej 

230V AC w celu wykonania połączenia teletechnicznego z rozdzielniami 6 kV przy 

szybach „Józef” „Bolesław”; instalacja komunikacyjna ma na celu umożliwienie transmisję 

danych dotyczących parametrów i układu pracy między sterownikiem lokalnym 

a sterownikiem centralnym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”; należy 

przewidzieć także ułożenie ewentualnej instalacji odgromowej i wykonanie wymaganych 

prawem pomiarów odbiorczych, z których protokół zostanie dostarczony 

Zamawiającemu. 
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e)  wykonanie wszystkich badań pomontażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami min. wymagane zapisami PN-E-04700 oraz dostarczenie protokołów 

z pomiarów. 
 

4) w obrębie budynku rozdzielni 6kV przy byłym szybie „Antoni”: 

a)   dostarczenie i zabudowę szafy (skrzynki) ze sterownikiem lokalnym (posiadającym 

moduły komunikacyjne RS-485 i/lub Ethernet i/lub EtherCAT), wyposażonej w zasilacz 

oraz niezbędny osprzęt informatyczny służący do komunikacji ze sterownikiem 

centralnym zainstalowanym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” 

b)   dostarczenie i zabudowę niezbędnej aparatury oraz wykonanie układu identyfikacji 

i konfiguracji zasilania sieci 6 kV (zasilany poprzez zasilacz awaryjny umożliwiający 

pracę przez co najmniej 30 minut od zaniku napięcia zasilającego) oraz odczytu 

parametrów pracy umieszczone w każdym identyfikowanym polu oraz połączenie 

ze sterownikiem centralnym; pełna identyfikacja będzie dotyczyła pól dopływowych 

i odpływowych: 2,4,13,14,15, sprzęgłowych: 3 i 19 oraz odłączników systemowych. 

c)   zabudowę konstrukcji, osprzętu, aparatury i instalacji komunikacyjnej oraz zasilającej 

230V AC, w celu wykonania połączenia teletechnicznego z rozdzielnią 6kV przy szybach 

„Józef” „Bolesław”; instalacja komunikacyjna ma na celu umożliwienie połączenia 

sterownika lokalnego ze sterownikiem centralnym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” 

„Bolesław”; należy przewidzieć także ułożenie ewentualnej instalacji odgromowej 

i wykonanie wymaganych prawem pomiarów odbiorczych, z których protokół zostanie 

dostarczony Zamawiającemu. 

d)   wykonanie wszystkich badań i pomiarów pomontażowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami min. wymagane zapisami PN-E-04700 oraz dostarczenie 

protokołów. 
 

5) w obrębie budynku rozdzielni 6kV oraz budynku wieży szybowej przy szybie „Ignacy” 

a) dostarczenie i zabudowę szafy (skrzynki) ze sterownikiem lokalnym (posiadającym 

moduły komunikacyjne RS-485 i/lub Ethernet i/lub EtherCAT), wyposażonej w zasilacz 

oraz niezbędny osprzęt informatyczny służący do komunikacji ze sterownikiem 

centralnym zainstalowanym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”, 

b) dostarczenie i zabudowę aparatury do identyfikacji układu pracy oraz odczytu 

podstawowych parametrów pracy sieci między innymi: napięcia, prądów, mocy czynnej, 

biernej, współczynnika mocy tg φ cos φ; pełna identyfikacja będzie dotyczyła pól 

dopływowych: 1,14 i odpływowych: 4,10.; aparatura do identyfikacji musi być zasilana 

poprzez zasilacz awaryjny umożliwiający pracę przez co najmniej 30 minut od zaniku 

napięcia zasilającego. 

c) zabudowę konstrukcji, osprzętu, aparatury i instalacji teletechnicznej i zasilającej 230V 

AC w celu wykonania połączenia aparatury do identyfikacji i odczytu parametrów pracy 

sieci ze sterownikiem centralnym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”; 

antenę należy zabudować na dachu wieży szybowej szybu „Ignacy”; należy przewidzieć 

także ułożenie ewentualnej instalacji odgromowej i wykonanie wymaganych prawem 

pomiarów odbiorczych, z których protokół zostanie dostarczony Zamawiającemu.  
 

7. Zakończenie wszelkich prac montażowych i uruchomieniowych całego układu musi nastąpić 

co najmniej 20 dni roboczych przed terminem zakończenia umowy. Okres ten będzie 

przeznaczony na testowanie poprawności i skuteczności działania zabudowanego układu 

w różnych konfiguracjach zasilania sieci kopalnianej oraz wprowadzenie ewentualnych 

niezbędnych  poprawek. Wszelkie prace montażowe i uruchomieniowe muszą być wykonywane 

i nadzorowane przez pracowników posiadających wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia. 
 

8. Pozostałe obowiązki Wykonawcy -  w ramach realizacji Wykonawca będzie zobowiązany: 
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1)   dostarczyć wszelkie materiały i wykonać lub dostosować istniejące wszelkie konstrukcje 

i instalacje w celu zabudowy nowych szaf, aparatury i urządzeń; udostępnić Zamawiającemu 

klucze do wszelkich zamknięć i zabezpieczeń.  

2)   wyposażyć wszelkie szafy, aparaturę i urządzenia (min. sterowniki, regulatory, przyciski, 

łączniki itp.) w czytelne i trwałe oznakowania tj. grawerowane oznaczenia i tabliczki 

znamionowe z oznakowaniem certyfikacyjnym CE oraz numerem seryjnym, 

3)   dostarczyć, wyłożyć, umocować i podłączyć kable elektroenergetyczne o odpowiednim, 

zgodnym z projektem przekroju pomiędzy odpowiednimi, wskazanymi w projekcie polami 

rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” a pomieszczeniem baterii kondensatorów, 

4)   dostarczyć deklaracje zgodności z normami obowiązującymi w UE do poszczególnych 

podzespołów układu kompensacji mocy biernej w szczególności do szaf z aparaturą, 

kondensatorów, a także całego układu kompensacji.  

5)   po uruchomieniu układu kompensacji opracować instrukcję jego eksploatacji oraz 

przeszkolić w tym zakresie wskazanych przez Zamawiającego pracowników i osoby dozoru 

ruchu elektrycznego, 

6)   dostarczyć i zabudować trzy stanowiska do monitorowania i przeglądania archiwów 

monitorowanych parametrów sieci elektrycznej i pracy kładu kompensacji mocy biernej 

w postaci urządzeń PC, które powinny posiadać następujące parametry:  

-  CPU BX80648I75820K, lub równoważne,  

-  MB GA-X99-UD3, lub równoważne, 

-  RAM CMK16GX4M4A2666C15, lub równoważne, 

-  VGA J3G86AA, lub równoważne, 

-  2xHDD WD5000AAKX RAID0, lub równoważne, 

-  SH-224DB/BEBE, lub równoważne, 

-  obudowa RC-333-KKN1-GP, lub równoważne, 

- zasilacz SPS-530MPCBEU, lub równoważne, 

-  klaw. 920-005217, lub równoważne, 

-  mysz 910-001603, 2x P2815Q), lub równoważne, 

i być wyposażone w oprogramowanie specjalistyczne FQC-08918, T5D-02646-PL oraz 

urządzenie np. A4FM021 z DF-701 wyposażone w materiały eksploatacyjne, 

7)    we wszystkich elementach układu zastosować zarządzalny sprzęt informatyczny oraz 

konwertery do zastosowań przemysłowych renomowanych producentów (np. Cisco, 3com, 

Moxa, Ubiquiti, Mikrotik), odporny na pogorszone warunki pracy w szczególności zapylenie 

lub warunki zewnętrzne; sieć Ethernet powinna być zgodna ze standardem IEE 802.3u 

(100Base-TX) lub IEE 802.3z (1000Base-T); w przypadku zastosowania połączenia GSM 

powinno ono korzystać z technologii zapewniającej płynny ruch sieciowy i wymianę danych 

między sterownikami układu kompensacji w technologii co najmniej UMTS. 

8)   dostarczyć wszelkie materiały i wykonać wszelkie niezbędne instalacje i sieci 

komunikacyjne określone w projekcie kablem co najmniej S/FTP klasy EA wraz 

z ekranowanymi końcówkami, oraz instalacje, sieci i urządzenia zasilające 400/230V i/lub 

innych napięć zapewniające właściwą pewność i bezpieczeństwo zasilania i pracy; zasilanie 

urządzeń do transmisji danych powinno odbywać się poprzez zasilacze awaryjne 

podtrzymujące ich pracę przez co najmniej 30 minut połączenia między sterownikiem 

centralnym zlokalizowanym przy szybach głównych („Józef” „Bolesław”) a sterownikami 

lokalnymi zlokalizowany na peryferiach należy wykonać połączeniem modemowym poprzez 

GSM lub w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego połączeniem modemowym 

z zastosowaniem barier iskrobezpiecznych (przy wykorzystaniu istniejących kabli 

telefonicznych) lub innym połączeniem zapewniającym odpowiednie parametry techniczne.  

9)  wszelkie zastosowane zasilacze awaryjne UPS muszą być typu line-interactive AVR 

i muszą umożliwiać odczyt i rejestrację konfiguracji fragmentu sieci elektroenergetycznej 



Nr sprawy:  PRZZ / 0624  WĘGLOKOKS  KRAJ Sp. z o.o.  

 

 
Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska Strona 31 

objętego identyfikacją oraz ich parametrów przez okres co najmniej 30 minut po zaniku 

zasilania, 

10) budowa układu kompensacji ma być tak wykonana aby jej eksploatacja nie wymagała 

dodatkowych opłat abonamentowych a Wykonawca ani inny podmiot nie będzie naliczał 

dodatkowych opłat związanych z eksploatacją (nie dotyczy opłaty za transmisję danych 

GSM). W dokumentacji nie będzie zapisów obligujących eksploatującego do płatnych 

okresowych usług serwisowych. 

11)  po zakończeniu robót budowlano montażowych Wykonawca będzie zobowiązany: 

a) opracować i dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 

w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej edytowalnej 

(doc(x), dwg w wersji <=2007)  na nośniku cyfrowym USB ; dostarczenie dokumentacji 

nastąpi najpóźniej 5 dni od daty zakończenia robót, przed podpisaniem końcowego 

protokołu zakończenia prac. 

b) dostarczyć na nośniku cyfrowym USB oprogramowanie w pełnej wersji instalacyjnej 

do obsługi układu kompensacji oraz do konfiguracji i obsługi zastosowanych 

sterowników, regulatorów i innych urządzeń, wszelkie algorytmy i kody źródłowe 

programów sterowników programowanych zastosowanych do budowy układu 

kompensacji wraz oświadczeniem przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego; 

ponadto jako spis w formie elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu także 

wszelkie dane i parametry konfiguracyjne wszelkich urządzeń programowalnych 

(np. sterowników czy regulatorów) zastosowanych w układzie kompensacji oraz wszelkie 

loginy i hasła użyte w jakimkolwiek elemencie układu; dostarczenie musi nastąpić 

nie później niż 5 dni od daty zakończenia robót, przed podpisaniem końcowego protokołu 

zakończenia prac. 

c) dostarczyć protokoły pomiarów pomontażowych – nie później niż 5 dni od daty 

zakończenia robót, 

d) wykonać nieodpłatne pomiary baterii kondensatorów w zakresie minimum zgodnie 

z normą PN-E-04700 w odstępach rocznych przez cały okres trwania gwarancji oraz 

bezpośrednio przed jej zakończeniem; do 5 dni roboczych od zakończenia pomiarów 

należy dostarczyć Zamawiającemu protokół zawierający wyniki pomiarów. 

e) w okresie jednego roku licząc od daty końcowego protokolarnego odbioru technicznego 

układu kompensacji nieodpłatnie dokonywać zmian w konfiguracyjnych i programowych 

mających na celu poprawę skuteczności i funkcjonalności układu; zmiany będą 

wykonywane na wezwanie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, 

nie dłuższym niż 14 dni roboczych. 
 

IV.   Warunki odbioru przedmiotu zamówienia: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych odbiorów technicznych prac to znaczy:: 

1) po dostarczeniu projektu i uzyskaniu jego zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu 

Górniczego Zamawiającego,  

2) po zakończeniu kolejnych etapów prac montażowych i uruchomieniowych połączonych 

z dostawami - zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego „Harmonogramem”, który stanowić będzie załącznik do umowy. 

3) Częściowe odbiory muszą być potwierdzone odpowiednim Protokołem odbioru robót 

zatwierdzonym przez upoważnionych przedstawicieli zarówno Wykonawcy jak 

i Zamawiającego. Taki zatwierdzony obustronnie Protokół będzie stanowić podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za częściowe wykonanie prac. 

2.    Przedmiotem odbioru technicznego końcowego będą prace wykonane przez Wykonawcę, 

dostarczone kompletne dokumenty i dokumentacje oraz skuteczność działania układu 

na zakładanym przez Zamawiającego, wskazanym poziomie tg φ=0,38, przy czym w przypadku 

braku wskazanej skuteczności układu Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

odszkodowania. 
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3.    Do częściowego i końcowego odbioru technicznego Wykonawca przedłoży protokoły 

z wykonanych pomiarów elektrycznych, oraz wymagane dokumenty i dokumentacje w języku 

polskim, 

4.    Strony sporządzą stosowne protokoły odbioru technicznego prac oraz na ich podstawie 

odrębne protokoły stanowiące podstawę do wystawienia faktury, 

5.    Zakończenie prac związanych z przedmiotem zamówienia i podpisanie protokołu do rozliczenia 

końcowej faktury nastąpi po dokonaniu odbioru technicznego przez komisję powołaną przez 

Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (zgodnie z odpowiednimi zapisami Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych 

zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z póżn.zm) oraz po wydaniu zezwolenia 

na oddanie do ruchu przez właściwy organ nadzoru górniczego, 

6.    W przypadku stwierdzenia przez ww. komisję nieprawidłowo wykonanych prac, rozliczenie 

nastąpi po usunięciu nieprawidłowości i po ponownym komisyjnym odbiorze, z którego zostanie 

sporządzony protokół. 
 

V.   Wymagania prawne dla przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa w tym 

zakresie, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. 

zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, 

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 

196) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: 

a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 

139, poz. 1169 z póżn.zm), 

b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania 

wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 , poz. 1003 z późn.zm.), 

3) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1645  z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania 

zamówienia, w tym: 

a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie 

zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) 

b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) 

c) Rrozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych 

do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203), 

4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 

z póżn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, 

w tym: 

a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 20163 poz. 

492). 

5) przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wyrobów budowlanych, zakresu 

i form projektu budowlanego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz i szczegółowych odnośnie rodzaju robót. 

6) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) 

7) Zarządzeń i Instrukcji wewnątrzzakładowych obowiązujących w WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, w tym: 
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a) Zarządzenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Nr 15/2015 z dnia 4 sierpnia 

2015r. w sprawie realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty, 

b) Zarządzenia Dyrektora Kopalni nr 29/2005 z dnia 8 lutego.2005r. w sprawie dochodzeń 

powypadkowych oraz obowiązującej w kopalni procedury Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, dot. Zatrudniania i koordynacji prac wykonywanych 

przez inne podmioty gospodarcze. 
 

VI. Wymagane dokumenty  

1. Dokumenty, które należy złożyć do oferty (w zakresie dostaw urządzeń): 

1) Wstępną koncepcję realizacji zadania z podaniem algorytmu reagowania logiki układu 

nadążnej kompensacji mocy biernej w zmieniających się układach pracy sieci oraz 

wskazanie proponowanych typów, danych znamionowych i producentów elementów 

składowych układu – w szczególności: aparatury łączeniowej, baterii kondensatorów 

z podaniem danych znamionowych poszczególnych stopni popartych odpowiednimi 

wyliczeniami, aparatury stanowiącej wyposażenie oferowanych kompleksowych układów 

zasilania i rozruchu silników synchronicznych, oraz regulatorów mocy biernej, sterowników, 

analizatorów parametrów pracy sieci, osprzętu teleinformatycznego oraz  potwierdzające 

spełnienie wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego fragmenty DTR lub 

instrukcji obsługi zawierające wspomniane dane wyżej wymienionych elementów układu.  

2) Certyfikat wydany przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby Elektrotechniczne posiadającą 

akredytację PCA dla oferowanej rozdzielnicy baterii kondensatorów,  

3) Harmonogram prac, 

4) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku powtarzających się awarii urządzenia, które 

uniemożliwiać będą wykonywanie założonych przez Zamawiającego planów 

a w konsekwencji powodować wstrzymanie prac zakładu wydobywczego, Wykonawca 

na własny koszt dokona wymiany urządzenia na nowe a w związku z tym pokryje  wszystkie 

koszty i udzieli ponownie gwarancji na zasadach określonych w cz. IV SIWZ. 

5) Oświadczenie, że Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia wszystkie 

dokumenty  w języku polskim. 

6) Zobowiązanie Wykonawcy do wykonywania nieodpłatnych pomiarów baterii kondensatorów 

w okresach rocznych przez cały okres trwania gwarancji, oraz bezpośrednio przez 

zakończeniem okresu gwarancji. 

7) W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych (zgodnie z warunkami zawartymi 

w treści SIWZ) należy do oferty dołączyć dokumenty ich producentów, które powinny okre-

ślać parametry oferowanych urządzeń tj.:DTR i/lub Instrukcje Eksploatacji wraz z rysunkami. 
 

 

2. Dokumenty, które należy złożyć przed zawarciem umowy: 

1) szczegółowy „Harmonogram prac” uwzględniający ceny Netto za wykonanie poszczególnych 

etapów przedmiotu zamówienia, który stanowić będzie Załącznik do umowy.  

2) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opłaconej polisy ubezpieczenio-

wej lub innego dokumentu  potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowie-

dzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówie-

nia na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN.  

3) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
  

3. Dokumenty, które Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu przed przystąpieniem 

do realizacji zamówienia: 

1)   zasady współpracy pomiędzy podmiotami oraz technologię i organizację robót, zawierającą 

między innymi wycinkowy schemat organizacyjny określający podległość oraz pełną 

dokumentację posiadania niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych 

do realizacji zadania, zaświadczeń z badań okresowych, szkoleń okresowych, szkolenia 

wstępnego, przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym, kopie wymaganych 

uprawnień oraz zaświadczeń z wymaganych kwalifikacji. Wykonawca przedstawi 
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technologię do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego KWK Bobrek-

Piekary. Dostarczenie dokumentu nastąpi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 

2)   Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

3)   poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie: 

a) zaświadczeń z przeprowadzonych profilaktycznych badań lekarskich psychotechnicznych 

i wysokościowych pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) zaświadczeń o odbyciu przez pracowników Wykonawcy instruktażu stanowiskowego 

przeprowadzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obowiązujących 

w kopalni zasadach  bhp, porządku i dyscypliny pracy, znajomości rejonu robót oraz 

zgłaszania wypadków i zagrożeń, 

c)  zaświadczeń o przeszkoleniu (na własny koszt) swoich pracowników w zakresie BHP 

przez podmiot posiadający decyzje OUG zgodnie z art. 74 ust. 4 Prawa geologicznego 

i górniczego, 

d)  zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach osób dozoru, które będą 

nadzorowały roboty wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązków 

kierownika budowy, 

e)  uprawnień pracowników 

4) lista pracowników stanowiąca oświadczenie o zapoznaniu się z : 

a)  zasadami porządku i dyscypliny pracy obowiązującymi w WĘGLOKOKS KRAJ  

Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, 

b)  zagrożeniami związanymi z ruchem zakładu górniczego, 

c)  rejonem wykonywania robót i drogami dojścia do rejonu, 

d)  zasadami łączności i alarmowania, 

e)  obowiązkiem zgłaszania wypadków i zagrożeń, 

f)  zasadami współpracy, organizacji i koordynacji robót oraz podziałem 

odpowiedzialności pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym podczas prowadzenia robót 

na terenie kopalni, 

g) projektem organizacji robót.  

5) tabelaryczny wykaz dostarczonych dokumentów. 
 

4. Dokumenty, które Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu po zakończeniu realizacji 

zadania (wraz z odbiorem końcowym): 

1) oświadczenie o wykonaniu zakresu rzeczowego zgodnie z zawartą umową i dokumentacją. 

2) oświadczenie, że zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z przepisami prawa 

w tym zakresie. 

3) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego porządku rejonu budowy. 

4) Dzienniki budowy lub Książki prowadzenia robót. 

5) dokumentację powykonawczą obejmującą cały zakres rzeczowy (wg. zrealizowanych branż) 

objętych zadaniem inwestycyjnym - w 3 egz. w formie papierowej oraz. w formie 

elektronicznej część opisową w formacie doc(x) oraz schematy w formacie dwg (w wersji 

<=2007 – AutoCAD <=2009), .  

6) certyfikaty „CE” i Deklaracje zgodności WE o spełnieniu przez wyrób wymagań 

technicznych. 

7) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń w języku polskim i instrukcje (montażu, 

obsługi, eksploatacji, konserwacji), instrukcja eksploatacji. 

8) Świadectwa gwarancji. 

9) Świadectwa jakości. 

10) Atesty, paszporty, certyfikaty bezpieczeństwa itd. 

11) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi  

protokołami z badań kontrolnych, protokoły odbiorów technicznych, operat powykonawczy. 

12) protokoły odbioru obiektów, sprawozdania z ruchu próbnego, sprawozdania sporządzone 

na podstawie wymaganych legalizacji, badań, pomiarów testów i prób urządzeń 
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oraz protokoły odbiorów wymaganych przepisami. 

13) protokoły pomiarów po montażowych. 

14) instrukcje bezpiecznego użytkowania wyrobu oraz informację o konieczności podejmowania 

szczególnych środków bezpieczeństwa, przeglądów okresowych, badań i prób. 

15) instrukcje obsługi, użytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe dla poszczególnych 

urządzeń całego układu kompensacji. 

16) warunki stosowania wyrobu, uwzględniające sposób przeprowadzania przeglądów, 

konserwacji, napraw i regulacji. 

17) wykaz części zamiennych, materiałów i urządzeń eksploatacyjnych,  

18) inne dokumenty wymagane do odbioru technicznego i końcowego zadania. 

19) listę osób, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe posiadające 

wymagane uprawnienia wraz z kserokopiami uprawnień.  

20) dokument stwierdzający, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej Zamawiającemu 

przechodzą na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie związane z dokumentacją, 

którymi można dowolnie dysponować a odpowiedzialność za merytoryczną zawartość 

projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych spoczywa na projektantach do czasu 

istnienia obiektu budowlanego lub w okresie ich życia, pod warunkiem, że projekty 

wykonawcze oraz roboty budowlano montażowe zostaną wykonane z zachowaniem 

wszelkich obowiązujących norm oraz przepisów Prawa Budowlanego, Prawa 

Energetycznego oraz Prawa Geologicznego i Górniczego. 

21) ostateczną decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie,  

22) tabelaryczny wykaz dostarczonych dokumentów. 
 

VII Pozostałe warunki: 

1. Zamawiający będzie świadczył na rzecz Wykonawcy następujące usługi będące przedmiotem 

odrębnych umów wg stawek przedstawionych w załączniku nr 10 do SIWZ:  

2.   Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość odpłatnej dzierżawy pomieszczeń przez 

Wykonawcę w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy przedstawi odpowiednia propozycję 

wraz z kalkulacją kosztów dzierżawy. 

3. Termin płatności za wszystkie usługi świadczone przez Zamawiającego będzie wynosił 90 dni 

od daty wpływu faktury do Wykonawcy.   
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ 

Schemat układu zasilania i dystrybucji energii elektrycznej KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek  

oraz wstępna koncepcję realizacji układu kompensacji 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Nr sprawy:  PRZZ/0624    

 

FORMULARZ OFERTOWY   

 

Miejscowość: ……………………….                               Data:  ….. . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Dane Wykonawcy 

Wykonawca,  

a w przypadku 

oferty wspólnej  

Pełnomocnik  

Wykonawca składający ofertę 

wspólną –  członek  

Pełna nazwa 

W ykonawcy/  

W ykonawców 

sk ładających ofertę 

wspólną  

     

 

Siedziba W ykonawcy 

(adres) :  

 

     

Nr te lefonu 
     

Nr fax-u 
     

Adres e-mai l  
     

NIP 
     

Im ię i  nazwisko osoby 

do kontaktu 

w postępowaniu wraz z 

nr te lefonu 

     

 

Do: WĘGLOKOKS KRAJ Sp.  z o.  o.  

ul.  Gen.  Jerzego Ziętka, 41 -940 Piekary Śląskie  

 

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.  

Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 

6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o źródła 

mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w SIWZ w cenie: 
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Lp Przedmiot zamówienia 

Wartość  

zadania - 

cena netto 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość  

zadania –  

cena brutto 

[PLN] [%] [PLN] 

1 2 3 4 5 

1 

Opracowanie projektu oraz wykonanie 

centralnego układu kompensacji mocy biernej 

w sieci 6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. 

KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu 

o źródła mocy biernej, silniki synchroniczne 

oraz nowe baterie kondensatorów  (ogółem) 

 

 

 

w tym:    

1.1 
Wykonanie projektu, uzyskanie niezbędnych 

dokumentów, opinii, sprawdzeń, pozwoleń. 
   

1.2 Roboty demontażowe    

1.3 Dostawy materiałów (ogółem)    

w tym:    

1.3.1 
Dostawa materiałów do zabudowy w rejonie 

rozdzielni 6 kV przy szybach „Józef” „Bolesław”. 
   

1.3.2 

Dostawa materiałów do zabudowy w rejonie 

rozdzielni 6 kV przy szybach „Józef” „Bolesław” 

w rejonie budynku maszyn wyciągowych i 

przetwornic szybów „Józef” „Bolesław”. 

   

1.3.3 
Dostawa materiałów do zabudowy w rejonie 

stacji wentylatorów przy szybach „Zbigniew”. 
   

1.3.4 

Dostawa materiałów do zabudowy w rejonie 

budynku rozdzielni 6kV przy byłym szybie 

„Antoni”. 

   

1.3.5 

Dostawa materiałów do zabudowy w rejonie 

budynków rozdzielni 6kV oraz wieży szybowej 

przy szybie „Ignacy”. 

   

1.4 Roboty budowlano montażowe  (ogółem)                                                                        

w tym:    

1.4.1 

Zabudowa i uruchomienie urządzeń, instalacji 

i sieci w rejonie rozdzielni 6 kV przy szybach 

„Józef” „Bolesław”. 

   

1.4.2 

Zabudowa i uruchomienie urządzeń, instalacji 

i sieci w rejonie budynku maszyn wyciągowych 

i przetwornic szybów „Józef” „Bolesław”. 

   

1.4.3 

Zabudowa i uruchomienie urządzeń, instalacji 

i sieci w rejonie stacji wentylatorów przy szybie 

„Zbigniew”. 

   

1.4.4 

Zabudowa i uruchomienie urządzeń, instalacji 

i sieci w rejonie budynku rozdzielni 6kV przy 

byłym szybie „Antoni”. 

   

1.4.5 

Zabudowa i uruchomienie urządzeń, instalacji 

i sieci w rejonie budynków rozdzielni 6kV oraz 

wieży szybowej przy szybie „Ignacy”. 
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Lp Przedmiot zamówienia 

Wartość  

zadania - 

cena netto 
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VAT 

Wartość  

zadania –  

cena brutto 

[PLN] [%] [PLN] 

1 2 3 4 5 

1.5 Próby, testowanie, uruchomienie    

1.6 
Dokumentacja powykonawcza, uzyskanie 

zezwolenia na eksploatacje i oddanie do ruchu. 
   

1.7 Pozostałe koszty    

1. Wykonawca/y  składający niniejszą ofertę, oświadcza/ją że: 

1) podano cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ. 

2) podano cenę ofertową zawierającą wszystkie koszty, które będą poniesione w celu 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 

3) akceptuje/ą termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ, 

4) oferuje/ą termin płatności wynoszący 90 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, 

wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego 

przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat, 

5) zapoznał/li się z SIWZ oraz przyjmuje jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń, 

6) zapoznał/li się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o.o. dostępnym na stronie internetowej www.weglokokskraj.pl 

7) zapoznał/li się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie 

www.weglokokskraj.pl oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące 

umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją. 

8) Spełnia/ją jeden z niżej wymienionych warunków: 

a) nie zalega/ją z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne 

b) zalega/ją z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne i uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

9) spełnia/ją jeden z niżej wymienionych warunków: 

a) nie jest/są w stanie likwidacji lub upadłości 

b) jest/są w stanie upadłości lub likwidacji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 

2. Oświadczam, że Wykonawca/cy składający niniejszą ofertę, spełnia następujące warunki: 

1) posiada/ją niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

2) dysponuje/ą odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

3) znajduje/ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

3. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę spełnia następujące warunki w zakresie 

tych części przedmiotu postępowania, których realizacji tego wymaga: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 

 
.................................................................. 

( pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ) 
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Niniejsza oferta zawiera kolejno ............. ponumerowanych stron. 

Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki). 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w SIWZ: 

 

 

      Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):    nr strony w ofercie 

 

1. ________________________________    ________________ 

2. ________________________________    ________________ 

3. ________________________________    ________________ 

4. ________________________________    ________________ 

5. ________________________________    ________________ 

6. ________________________________    ________________ 

7. ________________________________    ________________ 

8. ________________________________    ________________ 

9. ________________________________    ________________ 

10. ________________________________    ________________ 

11. ________________________________    ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

( pieczęć i podpisy osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ) 
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Załącznik nr 2.1  do SIWZ 

 

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW 

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

LP. 
Wyszczególnienie 
  

Wymagane  
przez 

Zamawiającego 

Oferowane 
przez 

Wykonawcę 
(wpisać 
TAK/NIE 

 lub wartość 
parametru)* 

1 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmująca: 

1.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU 

1.1.1.  

Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego, 
kompensacji mocy biernej rozdzielni 6 kV przy szybach „Józef” 
„Bolesław” ( 5 przyłączy na kablach ze SE „Szombierki”) oraz  
rozdzielni przy byłym szybie „Antoni” w zależności od układu 
połączeń sieci, w układzie nadążnej (płynnie reagującej na 
zmiany wielkości i charakteru obciążenia) kompensacji mocy 
biernej, który będzie sterował pracą baterii kondensatorów, pracą 
silników synchronicznych przetwornic maszyn wyciągowych oraz 
wentylatorów głównego przewietrzania i zależnie od potrzeb 
zapewni bieżącą wartość tg φ mniejszą od 0,4 dla wszystkich 
przyłączy we wszystkich wariantach zasilania. Projekt będzie 
zapewniał skompensowanie sieci do wartości tg φ=0,38 we 
wszystkich wariantach zasilania. 

TAK  

1.1.2.  

Projekt będzie obejmował wszystkie branże oraz będzie zawierał 
wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami i 
zapisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego i Prawa 
Geologiczno- Górniczego, 

TAK  

1.1.3.  
Projekt będzie obejmował zakresem wszystkie wymagania 
Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ  

TAK  

1.1.4.  

Projekt będzie zawierał dane konfiguracyjne i kody źródłowe 
programów sterowników programowalnych oraz dane 
i parametry konfiguracyjne regulatorów zastosowanych 
w zaprojektowanym układzie. 

TAK  

1.1.5.  

Projekt będzie obejmował zapewnienie wykorzystania do 
kompensacji w pierwszej kolejności pracujących w kopalni 
silników synchronicznych przetwornic maszyn wyciągowych 
(dotyczy dwóch silników synchronicznych podstawowych 
przetwornic maszyn wyciągowych GI i GII szybu „Bolesław”, oraz 
jednego silnika synchronicznego przetwornicy rezerwowej GR) 
do których zostaną zabudowane nowe kompleksowe układy 
zasilania i rozruchu silników synchronicznych oparte na 
wzbudnicach tyrystorowych z układami regulacji mocy biernej, 
sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji pracy silnika oraz dwóch 
silników synchronicznych wentylatorów głównego przewietrzania 
przy szybie „Zbigniew” dla których należy dobudować 
autonomiczne regulatory mocy biernej. 

TAK  

1.1.6.  

Projekt układu będzie obejmował zabudowę trzech sztuk, 
regulowanych baterii kondensatorów o napięciu znamionowym 
min. 7,2 kV  wraz z systemem zabezpieczeń między innymi 
elektroenergetycznych oraz gwarantującym niedopuszczenie 
do wystąpienia zjawisk rezonansowych. Pojemność oraz ilość 
i pojemność poszczególnych stopni baterii kondensatorów 
zostanie dobrany po przeprowadzeniu przez Wykonawcę 
pomiarów parametrów sieci oraz przeanalizowaniu danych 
archiwalnych mocy biernej. Baterie powinny być wyposażone 
w styczniki próżniowe i dławiki rezonansowe dla każdego stopnia 
baterii. Załączenie baterii kondensatorów będzie powiązane 
z wykorzystaniem informacji z regulatorów mocy biernej silników 

TAK  



Nr sprawy:  PRZZ / 0624  WĘGLOKOKS  KRAJ Sp. z o.o.  

 

 
Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska Strona 42 

LP. 
Wyszczególnienie 
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synchronicznych. 

1.1.7.  

Projekt układu zapewni rozpoznanie przez centralny sterownik 
konfigurację sieci kopalnianej (dopływy i odpływy) oraz 
w zależności od potrzeb wykorzystanie do kompensacji 
w pierwszej kolejności silników synchronicznych jako 
kompensatory bezstopniowe (płynna regulacja) ,a następnie 
stopnie baterii kondensatorów w połączeniu z silnikami 
synchronicznymi. 

TAK  

1.1.8.  

Projekt zapewni właściwy dobór urządzeń, tzn. zgodny 
z przepisami i normami oraz dostosowany do warunków w jakich 
będą pracować (temperatura otoczenia, zapylenie, itp.). Przy 
doborze urządzeń należy wziąć pod uwagę dopasowanie 
urządzeń do istniejących układów (parametry zasilania, 
unifikację urządzeń, ograniczenie niekorzystnego wpływu 
nowych urządzeń na pracę sieci) 

TAK  

1.1.9.  

Projekt będzie obejmował wykonanie sieci komunikacyjnej 
do transmisji danych pomiędzy sterownikiem centralnym 
zabudowanym w rejonie szybów głównych a sterownikami 
lokalnymi zabudowanymi w pomieszczeniach przy szybach 
peryferyjnych.  

TAK  

1.1.10.  

Projekt będzie obejmował zapewnienie wyposażenia układu 
kompensacji w funkcje autodiagnostyki poprawności działania 
z przedstawieniem graficznym w programie do monitoringu układu 
punktów awarii układu / niedziałających elementów układu.  

TAK  

1.1.11.  

Projekt będzie obejmował zapewnienie przez układ kompensacji 
archiwizacji rejestrowanych parametrów w bazie danych oraz 
możliwość ich podglądu w sposób tabelaryczny i graficzny (min. 
wykresy kolumnowe, kołowe, liniowe) - za wybrany przez 
użytkownika okres czasu (od daty i godziny do daty i godziny), 
o wskazanym skoku czasu (o najmniejszym progu 1 min i co 15 
min, co 60 min),  przy czym użytkownik musi mieć możliwość 
wyboru punktu lub punktów pomiarowych, parametru lub 
parametrów (V,A,W,Var,cos,tg), oraz zmiany treści nagłówka. 
Układ powinien archiwizować i umożliwiać podgląd również 
chronologicznych danych stanu pracy elementów układu tzn. 
zmianę konfiguracji układu zasilania, załączenie i wyłączenie 
poszczególnych elementów, w tym łączników układu, komunikaty 
informacyjne / ostrzegawcze / alarmowe dotyczące 
przekroczenia mocy i pojawienia się i zaniku awarii/nie działania 
elementów układu wraz z podaniem daty i czasu w formacie 
dd.mm.rrrr gg:mm:ss . Układ musi zapewniać eksportowanie 
wskazanych przez użytkownika danych do plików xls(x), pdf 

TAK  

1.1.12.  

Projekt będzie obejmował zapewnienie przez układ kompensacji 
funkcji prezentowania w przygotowanym przez Zamawiającego 
programie synoptycznym w czytelny sposób graficzny danych 
i informacji wskazanych w cz. II ust. 2 pkt 13-15 Załącznika nr 1 do 
SIWZ 

TAK  

1.1.13.  

Projekt będzie obejmował zapewnienie przez układ kompensacji 
funkcji tworzenia raportów statystycznych w programie 
synoptycznym. Program w zakresie tworzenia raportów musi 
umożliwiać użytkownikom wybór  okresu (jednodniowy, 
tygodniowy, miesięczny, roczny, lub od do) oraz wybór danych 
wskazanych w cz. II ust. 2 pkt  16  Załącznika nr 1 do SIWZ. 
Ponadto program będzie umożliwiał eksportowanie raportów w 
formacie xls(x) oraz pdf. 

TAK  

1.1.14.  
Wykonanie projektu oraz wszelkiej dokumentacji wraz z 
uzyskaniem ich zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki 
administracyjne, protokolarny odbiór przez Zamawiającego 

TAK  
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kompletnej dokumentacji koniecznej do podjęcia robót 
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia -  
maksymalnie do 135 dni od daty zawarcia umowy. 

1.1.15.  
Oświadczanie o przeniesieniu praw autorskich do projektu oraz 
zawartych w nim treści na Zamawiającego. 

TAK  

1.1.16.  
Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta nad 
realizacją robót. 

TAK  

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI i SZKOLENIA TAK  

1.2.1 

Opracowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu 
zasad współpracy pomiędzy podmiotami oraz technologii 
i organizacji prac, zawierającej między innymi wycinkowy 
schemat organizacyjny określający podległość oraz pełną 
dokumentację posiadania niezbędnych kwalifikacji zawodowych 
osób skierowanych do realizacji zadania, zaświadczeń z badań 
okresowych, szkoleń okresowych, szkolenia wstępnego, 
przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym 
posiadającym umowę z Zamawiającym, kopie wymaganych 
uprawnień oraz zaświadczeń wymaganych kwalifikacji. 

TAK  

1.2.2 
Przeszkolenie pracowników biorących udział w realizacji projektu 
w zakresie bhp w ośrodku szkoleniowym posiadającym umowę 
z Zamawiającym. 

TAK  

2 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI 
(roboty budowlano-montażowe) 

  

2.1.  W obrębie rozdzielni 6 kV przy szybach  „Józef” „Bolesław” TAK  

2. 1.1 

Wykonanie modernizacji trzech pól SN obejmującej w każdym 
modernizowanym polu: 
1)  zabudowę nowych wyłączników mocy typu 3AH5 lub 

równoważnych. Parametry znamionowe, zwarciowe 
i obciążeniowe należy dobrać do parametrów sieci 
i odbiorników. Aparatura łączeniowa musi być wyposażona 
w cewki zał. i wył. o napięciu 110 VDC z odpowiednią ilością 
styków pomocniczych. 

2)  zabudowę nowych przekaźników cyfrowych o odpowiednich 
parametrach znamionowych dla zabezpieczenia sieci 
i urządzeń oraz cyfrowych analizatorów parametrów, a także ich 
zaprogramowanie i uruchomienie oraz zabudowę aparatury w 
celu wykonania wizualizacji, sterowania i sygnalizacji pracy pól, 

3)  zabudowę nowych przekładników prądowych i przekładników 
Ferrantiego o dopasowanych parametrach znamionowych, 
zwarciowych i obciążeniowych dobranych do parametrów sieci 
i odbiorników, 

4)  wykonanie nowych obwodów pierwotnych, wszystkich 
konstrukcji wsporczych dla nowych urządzeń i instalacji oraz 
wymianę listew zaciskowych i pomalowanie celek po 
modernizacji, 

5)  wykonanie nowych obwodów sterowania, zabezpieczeń, 
pomiarowych, sygnalizacji i komunikacji do nowo 
zabudowanych urządzeń oparte na nowych zabezpieczeniach 
nadprądowych, przekaźnikach, sterownikach, sygnalizatorach, 
analizatorach parametrów sieci itp., 

6)  wykonanie wszystkich badań i pomiarów pomontażowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami min. 
wskazanymi w normie PN-E-04700 oraz dostarczenie 
protokołów. 

TAK 
(dla pkt 1-6) 
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2.1.2 

Wykonanie układu identyfikacji konfiguracji sieci 6 kV, położenia 
łączników i odczytu parametrów pracy we wskazanych polach 
oraz połączenie ze sterownikiem centralnym. Zabudowa 
niezbędnych do tego celu urządzeń i instalacji elektrycznych 
i komunikacyjnych. Identyfikacja będzie dotyczyła pól 
dopływowych: 17,22,28,35,38, odpływowych do rozdzielni 6kV 
przy szybie „Zbigniew”: 29,32, odpływowych do rozdzielni 6kV 
przy byłym szybie „Antoni”:24, 25, odpływowych do silników 
synchronicznych 6kV przetwornic: SKODA – 18, G-I – 23, G-II – 
33, G-R – 34, pól sprzęgłowych: 26, 27, trzech pól baterii 
kondensatorów oraz odłączników systemowych.  

TAK  

2.1.2.1 
Odczyt parametrów sieci za pomocą analizatorów będzie 
dotyczył pól dopływowych: 17, 22, 28, 35, 38 oraz trzech pól 
zasilających baterie kondensatorów 

TAK  

2.1.4 

Zabudowa nowego sterownika centralnego nadążnego układu 
kompensacji mocy biernej z modułami komunikacyjnymi (RS-485 
i/lub Ethernet i/lub EtherCAT), wyposażonego w zasilacz, 
zasilacz UPS, odpowiednie zabezpieczenia (łącznie z 
zabezpieczeniami od skutków przepięć) oraz osprzęt 
informatyczny do zastosowań przemysłowych odpornych na 
pogorszone warunki pracy w szczególności zapylenie Sterownik 
wraz z osprzętem należy zabudować w nowych, pyłoszczelnych 
szafach zapewniających właściwą temperaturę pracy urządzeń. 
Możliwości sterownika i jego oprogramowanie musi uwzględniać 
przyszłościową rozbudowę układu sieci 6kV o dobudowę 
przyłącza 110/6 kV (2 pola w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” 
„Bolesław” ). 

TAK  

2.1.4.1 

Parametry serwera baz danych do przechowywania danych   
układu kompensacji muszą umożliwiać zapamiętanie danych 
w skali minutowej z okresu co najmniej 3 lat. Dyski twarde SATA 
III powinny pracować w trybie RAID 10. Podzespoły serwera 
muszą być umieszczone w obudowie przemysłowej. Serwer 
musi być zasilany poprzez zasilacz awaryjny o mocy co najmniej 
2000VA. 

TAK  

2.1.5 

Dostarczenie i zabudowa urządzenia do monitorowania  i obsługi 
układu (o parametrach nie gorszych niż BX80646I54460, MSI 
H81M PRO-VD, PV38G160C9K, HDD WD5000AAKX, obudowa 
przemysłowa IPC-7130, zasilacz SPS-530MPCBEU), 
wyposażonego w oprogramowanie specjalistyczne FQC-08918, 
program do obsługi systemu kompensacji mocy biernej oraz 
monitor LED 46 cali, podłączony złączem cyfrowym, a także 
urządzenia peryferyjne (z odpowiedniej długości okablowaniem) 
umożliwiające obsługę urządzenia. 

TAK  

2.1.6 

Wykonanie połączenia teletechnicznego kablowego (kablem co 
najmniej S/FTP klasy EA wraz z ekranowanymi końcówkami) do 
połączenia sterownika lokalnego i innych urządzeń wchodzących 
w skład układu kompensacji znajdujących się w pomieszczaniu 
baterii kondensatorów. 

TAK  

2.1.7 

Zabudowa osprzętu, aparatury, instalacji komunikacyjnej i 
zasilającej 230V AC oraz ewentualnych konstrukcji w celu 
wykonania połączenia teletechnicznego z rozdzielniami 6 kV 
przy szybie „Zbigniew”, byłym szybie „Antoni” i szybie „Ignacy”. 
Instalacja komunikacyjna ma umożliwić transmisję danych ze 
sterowników lokalnych, regulatorów, układów identyfikacji, 
analizatorów parametrów pracy sieci 6kV i innych urządzeń 
w wymienionych rozdzielniach do sterownika centralnego 
w budynku rozdzielni przy szybach „Józef” „Bolesław”. 

TAK  
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Ewentualną antenę należy zabudować na wieży szybowej szybu 
„Bolesław”. 

2.2 
W obrębie budynku maszyn wyciągowych i przetwornic 
szybów „Józef” „Bolesław”: 

TAK  

2.2.1 

Przygotowanie pomieszczeń dla nowych baterii kondensatorów: 
demontaż zbędnych konstrukcji, wykonanie prac remontowo-
wykończeniowych i budowalnych w niezbędnym zakresie, 
między innymi dla pomieszczenia po starej rozdzielni 6 kV: 
1)  przebudowa pomieszczenia - zamurowanie jednej wnęki 

okiennej i postawienie ścianki działowej (przy wykorzystaniu 
materiałów o sumarycznym współczynniku przenikania ciepła 
nie większym niż 0,25 W/m

2
K). Dwustronne tynkowanie 

zamurowanej wnęki okiennej i malowanie wewnątrz i na 
zewnątrz. Zabudowa w ściance działowej drzwi przemysłowych 
stalowych (o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż  
1,6 W/m

2
K 

2)  regeneracja tynków, malowanie ścian i sufitu oraz czyszczenie 
posadzki, 

3)  regeneracja ramy okiennej stalowej i malowanie, 
4)  zabudowę oświetlania LED spełniającego warunki normy PN-

EN 12464-1:2004 i instalacji zasilającej z łącznikami 
schodowymi z podświetleniem. 

5)  wykonanie przebicia do kanału kablowego rozdzielni 6kV przy 
szybach „Józef” „Bolesław”, oraz zaślepienie na poziomie 
posadzki i odgrodzenie ścianką kanału kablowego po starej 
rozdzielni, 

6)  wykonanie niezbędnych zamknięć, zabezpieczeń, 
7)  wykonanie ogrzewania dobranego do kubatury pomieszczenia 

i uwzględniającego współczynniki przenikalności cieplnej ścian i 
drzwi, wyposażonego w termostat,  

8)  wykonanie układu wentylacji wymuszonej o wydajności 
dobranej do kubatury pomieszczenia. Układ ten powinien być 
wyposażony w przełącznicę umożliwiającą wybór źródła 
dopływu powietrza – z zewnątrz lub z wnętrza przyległego 
pomieszczenia oraz w filtry powietrza dopływowego. Wyrzut 
ciepłego powierza powinien odbywać się na zewnątrz budynku. 
Kanały doprowadzające i odprowadzające powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie, 

9)  modernizacja pomieszczeń musi być przeprowadzona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami budowlanymi i p. pożarowymi. 

TAK 
(dla pkt 1-9)** 

 

2.2.2 

Zabudowa nowych szaf w wykonaniu katalogowym wybranego 
producenta. Szafy tego samego producenta, o danych 
znamionowych dobranych do parametrów instalacji, minimum: 
napięcie 7,2 kV, prąd znamionowy szyn zbiorczych 630A, prąd 
znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 25kA/1s, prąd 
znamionowy szczytowy wytrzymywany 63kA, ze stopniem 
ochrony IP minimum 4x należy zestawić w rozdzielnicę, która 
powinna być złożona z pól dopływowych, pól odpływowych i pól 
sprzęgłowych. Rozdzielnica ma posiadać certyfikat wydany 
przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby Elektrotechniczne 
posiadającą akredytację PCA. Rozdzielnica ma być 
zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcje, operacje 
obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie. Szafy 
powinny posiadać oświetlenie wnętrza typu LED załączane przy 
otwarciu drzwi.  

TAK  

2.2.2.1 
Na elewacji szaf sterowniczych należy zabudować elementy 
umożliwiające ręczne załączanie i wyłączanie stopni baterii oraz 
wizualizację ich załączenia lub wyłączenia, przy czym sterowanie 

TAK  
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ręczne może odbywać się wyłącznie przy przełączeniu układu 
kompensacji w taki tryb pracy. 

2.2.3 

Cechy charakterystyczne zastosowanej rozdzielnicy: 
1) wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi, 
2)  blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych 

czynności łączeniowych, 
3)  rozdzielnica ma zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa 

obsługi uzyskany przez: 

a) blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi, 

b) możliwość kontrolowania wzrokowego czynności 
łączeniowych przez wzierniki, 

c) sygnalizacja napięcia w polach. 

TAK 
(dla pkt 1-3)** 

 

2.2.3.1 

Każde pole dopływowe rozdzielnicy należy wyposażyć w między 
innymi: 

1)  rozłącznik z uziemnikiem z napędem ręcznym, 

2)  pojemnościowy wskaźnik napięcia,  

3)  obwody wtórne, w tym min: instalacje sterowania, 
sygnalizacji, komunikacji i zabezpieczeń. 

TAK 
(dla pkt 1-3) 

 

2.2.3.2 
Każde pole sprzęgłowe rozdzielnicy należy wyposażyć w między 
innymi w rozłącznik, 

TAK  

2.2.3.3 

Każde pole rozdzielnicy odpływowe stycznikowe należy 
wyposażyć między innymi w: 

1)  styczniki próżniowe 12 kV, wersja wysuwna, typu VSC lub 
równoważny, z napędem ręcznym posuwu. Dla członu 
wysuwnego ze stycznikiem zastosować blokady 
umożliwiające wykonywanie czynności łączeniowych tylko 
w położeniu pracy lub próby/odłączenia. Styczniki powinny 
być jednakowe dla każdego członu każdej baterii, 

2)  podstawy z wkładkami bezpiecznikowymi, 

3)  przekładniki prądowe (3szt.), 

4)  pojemnościowe wskaźniki napięcia, 

5)  uziemnik z napędem ręcznym, 

6)  przekaźnik prądowy zabezpieczeniowy z interfacem 
komunikacyjnym, 

7)  przekaźnik czasowy, 

8)  przekaźnik napięciowy, 

9)  stacyjki temperatury, 

10) obwody wtórne, w tym min: instalacje sterowania, 
sygnalizacji, komunikacji i zabezpieczeń. 

TAK 
(dla pkt  
1-10)** 

 

2.2.4 
Dostarczenie wózka serwisowego do członów wysuwnych 
wyposażonych w styczniki. 

TAK  

2.2.5 

Zabudowa nowych regulowanych baterii kondensatorów 
o pojemności i ilości członów dobranych w projekcie (jedna  
złożona z minimum trzech członów, druga złożona z minimum 
dwóch członów i trzecia złożona z minimum jednego stopnia. 
(Jako człon należy rozumieć wartość pojemności większą od 
zera).  

TAK  

2.2.6 

Zabudowa odpowiednio dobranych w projekcie dławików 
rezonansowych dla każdego członu baterii wraz z systemem 
zabezpieczeń (między innymi elektroenergetycznych) 
gwarantującym niedopuszczenie do wystąpienia zjawisk 
rezonansowych. 

TAK  

2.2.7 

Część kondensatorowa będzie wyposażona między innymi w: 

1)  dławiki, 

2)  kondensatory jednofazowe, 

3)  ograniczniki przepięć, 

4)  przekładniki napięciowe, 

TAK 
(dla pkt 1-5)** 
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5)  obwody wtórne, w tym min: instalacje sterowania, 
sygnalizacji, komunikacji i zabezpieczeń. 

2.2.7.1 

Do budowy baterii kondensatorów będą zastosowane 
kondensatory jednofazowe (produkcji Circutor, Nokian, ZES 
Silco). Kondensatory muszą posiadać następujące cechy: 

1)  zgodność z normą PN-EN 60871, 

2)  wykonanie w technologii all-film, 

3)  klasa temperaturowa minimum -25/D, 

4)  muszą posiadać wewnętrzne urządzenia rozładowcze, 

5)  muszą posiadać wewnętrzne zabezpieczenia zwijek, 

6)  impregnat olejowy (nie dopuszcza się stosowania 
kondensatorów suchych), 

TAK 
(dla pkt 1-6)** 

 

2.2.7.2 

Do budowy baterii kondensatorów należy zastosować dławiki: 

1)  o napięciu izolacji minimum 7,2 kV,  

2)  w wykonaniu rdzeniowym, 3-fazowe,  

3)  o częstotliwości strojeniowa 7%,  

4)  wyposażone w czujnik temperatury, 

5)  wyposażone w wentylatory przewietrzające uzwojenia 
umieszczone na kolumnach dławika, 

TAK 
(dla pkt 1-5)** 

 

2.2.7.3 

Baterie będą wyposażone w minimum następujące 
zabezpieczenia, blokady i urządzenia: 

1)  zabezpieczenia nadprądowe zwarciowe z sygnalizacją 
zadziałania, 

2)  zabezpieczenia przeciążeniowe, 

3)  zabezpieczenia ziemnozwarciowe  zerowo prądowe  

4)  zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych, 

5)  przekładniki prądowe do zabezpieczeń nadmiarowo-
prądowych, 

6)  zabezpieczenia temperaturowe (kontrola dławików i obudowy 
kondensatorów, 

7)  zabezpieczenia czasowe uniemożliwiające ponowne 
załączenie przed rozładowaniem, 

8)  uziemniki, 

9)  zabezpieczenia podnapięciowe i nadnapięciowe, 

10)  zabezpieczenia od przepięć łączeniowych, 

11)  przekładniki napięciowe szybkiego rozładowania, 

12)  wskaźniki obecności napięcia na kondensatorach, 

13)  blokady elektryczne, elektromechaniczne, mechaniczne, 
pozwalające na wyeliminowanie błędów łączeniowych obsługi, 

TAK 
(dla pkt 
 1-13)** 

 

2.2.7.4 
Baterie kondensatorów będą sterowane automatycznie poprzez 
układ nadążny lub ręczny poprzez obsługę – w zależności od 
wyboru trybu pracy układu kompensacji. 

TAK  

2.2.5 

Zabudowa układu pomiaru temperatury i podłączenie go do 
systemu archiwizacji i wizualizacji parametrów pracy. Czujniki 
pomiaru temperatury będą zabudowane w pomieszczeniu baterii 
kondensatorów, na zewnątrz budynku i w każdej szafie. Mierzone 
temperatury powinny być wyświetlane w programie synoptycznym, 
ponadto układ powinien zapewniać alarmowe oznaczenie (również 
dźwiękowe) przekroczenia zadanych progów temperatur 
i informacji o przekroczeniu punktu rosy wewnątrz szaf. 

TAK  

2.2.6 

Wykonanie nowych linii zasilających i komunikacyjnych do 
pomieszczeń rozdzielni 6 kV przy szybach „Józef” „Bolesław”, 
w celu podłączenia do sieci komputerowej wszystkich nowo 
zabudowanych urządzeń, 

TAK  

2.2.7 
Instalacja w miejsce istniejących wzbudnic elektromaszynowych 
i szaf rozruchowych, kompleksowych układów zasilania i rozruchu 
silników synchronicznych, w obwodach wzbudzenia silników 

TAK  
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synchronicznych 6kV przetwornic GI, GII, GR o mocy 2500kW. 
Układy zasilania będą zabudowane w nowych szafach o stopniu IP 
co najmniej 4x. 

2.2.8 

Zabudowa wchodzących w skład kompleksowych układów 
zasilania i rozruchu silników transformatorów o parametrach : 

1)  moc znamionowa ≥ 50kVA, przy pracy S1 (ciągłej), o klasie 
izolacji T40H, w wykonaniu C1/E0 (lądowe) i zakresie 
temperatury otoczenia od 0 do 35st, grupie połączeń Yd5, 

2)  uzwojenie GN trójfazowe na napięcie 525V +/-5% 
i częstotliwości 50Hz, 

3)  uzwojenie DN trójfazowe na napięcie, które zostanie dobrane 
na etapie projektu, 

4)  napięcie zwarcia 3,5%, prąd biegu jałowego max. 1%, prąd 
załączenia < 10IN, 

5) wyposażenie dodatkowe: czujniki Pt100 lub 18B20 do pomiaru 
temperatury wewnątrz obudowy transformatora; 

TAK 
(dla pkt 1-5)** 

 

2.2.9 

Zabudowa wchodzących w skład kompleksowych układów 
zasilania i rozruchu silników kompletnych bloków zasilania 
wzbudzenia silników synchronicznych zasilane z transformatorów, 
posiadające następujące cechy: 

1)  wewnętrzny układ pomiaru prądu wzbudzenia, stojana, napięcia 
6 kV i mocy biernej silnika,  

2)  zabezpieczenia układów zasilania i rozruchu silników 
synchronicznych, 

3)  wewnętrzne zabezpieczenia od zaniku i wzrostu prądu 
wzbudzenia ustawiane z panelu wzbudnicy, 

4)  wewnętrzny regulator mocy biernej w celu utrzymania silnika 
w synchronizmie i wykorzystaniu go do celów kompensacji mocy 
biernej (przygotowanie do współpracy z centralnym układem 
kompensacji mocy biernej). Regulator musi posiadać następujące 
tryby pracy: centralny (wartość zadanej mocy biernej zadawana 
jest przez sterownik nadrzędny łączem komunikacyjnym); lokalny 
(wartość mocy biernej zadanej określona jest na podstawie 
charakterystyk czasowych); ręczny (wartość mocy biernej 
zadawana jest z wyświetlacza wzbudnicy), 

5)  zadajnik ręczny prądu wzbudzenia umożliwiający jego zmianę 
poza funkcjami regulatora mocy biernej, 

6)  wewnętrzny moduł programowy umożliwiający synchronizację 
silnika na podstawie pomiarów prądu stojana lub wzbudzenia 
oraz czasowo, 

7)  wewnętrzny układ umożliwiający forsowanie wzbudzenia silnika 
na końcu rozruchu oraz podczas przysiadów napięcia w sieci, 

8)  wewnętrzny rejestrator zdarzeń, którego dane można 
odczytywać zdalnie z wybranych stanowisk komputerowych, 
poprzez sieć komunikacyjną, 

9) łącza komunikacyjne Ethernet (Modbus, TCP/IP) umożliwiające 
współpracę z zewnętrznymi układami, 

10) możliwość synchronizacji czasu poprzez protokół NTP lub 
SNTP, 

11) separowane wejścia cyfrowe na napięcie 24 V DC, 
12) wyświetlacz (panel operatorski) do podglądu trybów pracy 

wzbudnicy, parametrów pracy silnika i zmian parametrów. 
Wyświetlacz wzbudnicy sygnalizuje gotowość do pracy i zgłasza 
przyczyny awarii wewnętrzny rejestrator zdarzeń, którego dane 
można odczytywać zdalnie z wybranych stanowisk 
komputerowych, poprzez sieć komunikacyjną dostarczonym 
oprogramowaniem diagnostycznym i służące do parametryzacji 
wzbudnicy (z licencjonowanym kluczem serwisowym) 

TAK 
(dla pkt  
1-11)** 
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komunikującym się ze wzbudnicą poprzez łącze USB lub RJ45. 
Oprogramowanie musi być przeznaczone do pracy w środowisku 
64 bitowego systemu operacyjnego MS Windows w wersji 7 lub 
nowszej. 

2.2.10 

Zabudowa wchodzących w skład kompleksowych układów 
zasilania i rozruchu silników  
1)  sterowników przemysłowych z kompletem wejść i wyjść 

cyfrowych, analogowych i komunikacyjnych oraz kompletem 
zabezpieczeń, 

2)  układów ciągłej kontroli stanu izolacji obwodu wzbudzenia 
współpracujący z urządzeniami energoelektronicznymi 

3)  układów zasilania wzbudnic z zasilaczy 24 V DC z buforami 
akumulatorowymi, 

4)  układy pomiaru temperatury, podłączony do systemu 
wizualizacji parametrów pracy układu w sieci komputerowej. 
Układ powinien rejestrować i archiwizować pomiary z wnętrza 
szaf układów zasilania wzbudzenia silników synchronicznych 
oraz z łożysk zespołów przetwornic G-I, G-II, G-R. 

5)  układy wykrywania obrotu każdego pierścienia smarującego 
w każdym łożysku oraz podłączenie go do systemu wizualizacji 
parametrów pracy i  panela operatorskiego na szafie 
rozruchowej kontrolowanej przetwornicy, 

6)  układ do testowania obwodów sterowania umożliwiający pracę 
w trybie praca/próba, umożliwiający załączenie wyłącznika 
i przeprowadzenie procedury rozruchu przy otwartym 
odłączniku kablowym w polu zasilającym silnik synchroniczny, 

TAK 
(dla pkt 1-6)** 

 

2.2.11 

Zabudowa wchodzących w skład kompleksowych układów 
zasilania i rozruchu silników wyświetlaczy dotykowych (paneli 
operatorskich) o przekątnej co najmniej 17 cali zabudowanych na 
elewacji umożliwiających: 
1)  pełną kontrolę parametrów silnika, w tym między innymi 

wyświetlanie wartości: napięć, prądów, temperatur 
z wizualizacją przekroczenia zadanego progu, obrotów 
pierścieni w kozłach łożyskowych z informacją alarmową o 
braku obrotu,  

2)  wizualizację układu zasilania silnika, 
3)  sygnalizację gotowości wzbudnicy do załączenia, 
4)  podgląd trybu pracy wzbudnicy 
5)  komunikaty o przyczynach awarii, 
6)  pełne sterowanie przetwornicą. 

TAK 
(dla pkt 1-6)** 

 

2.2.12 

Nowe kompleksowe układy zasilania zbudowane będą na bazie 
sterowników PLC, przejmą rolę dotychczasowych szaf 
rozruchowych wraz z zabezpieczeniami temperaturowymi, 
różnicowymi i prądowymi. Nowe szafy będą spełniać nie mniejsze 
funkcje niż dotychczasowe i posiadać oświetlenie wnętrza 
załączane przy otwarciu drzwi. W ramach instalacji należy 
zapewnić funkcje dotychczasowych połączeń elektrycznych i 
współpracę z przetwornicami, rozdzielniami i maszynami 
wyciągowymi. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian 
do instalacji ww. urządzeń to zmiany te zostaną wprowadzone w 
ramach instalacji nowego układu wzbudzenia. 

TAK  

2.3 
W obrębie budynku stacji wentylatorów przy szybie 
„Zbigniew”: 

TAK  

2.3.1 

Zabudowa szafy (skrzynki) ze sterownikiem lokalnym 
(posiadającym moduły komunikacyjne RS-485 i/lub Ethernet i/lub 
EtherCAT), wyposażonej w zasilacz oraz niezbędny osprzęt 
informatyczny służący do komunikacji ze sterownikiem centralnym 
zainstalowanym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”, 

TAK  
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(ewentualną antenę należy zabudować na wieży szybowej szybu 
„Zbigniew”) 

2.3.2 

Zabudowa regulatorów prądu wzbudzenia istniejących wzbudnic 
elektromechanicznych silników synchronicznych wentylatorów, 
współpracujących z sterownikiem lokalnym mocy biernej dla 
silników synchronicznych wentylatorów. 

TAK  

2.3.2.1 

Regulatory mocy biernej będą posiadać co najmniej następujące 
tryby pracy:  

1)  tryb nieaktywny - sterowanie prądem wzbudzenia silnika 
przełączone jest na dotychczasowy układ, a regulator przechodzi 
w stan nieaktywny - nie oddziałuje na prąd wzbudzenia, 

2)  tryb centralny - wartość mocy biernej zadanej zadawana jest 
przez sterownik centralny. W przypadku braku przez 30 sekund 
sygnału ze sterownika centralnego regulator przechodzi do trybu 
awaryjnego, 

3)  tryb lokalny - wartość mocy biernej zadanej określona jest na 
podstawie charakterystyk czasowych Qz=f(t) wpisanych do 
pamięci regulatora, 

4)  tryb awaryjny - przejście w tryb awaryjny odbywa się 
automatycznie, jeżeli regulator pracuje w trybie centralnym i nie 
otrzymał przez 30 sekund sygnału ze sterownika nadrzędnego. 
W trybie awaryjnym wartość mocy biernej zadanej określana jest 
identycznie jak w trybie pracy lokalnym. W przypadku otrzymania 
sygnału ze sterownika centralnego następuje automatyczny 
powrót do pracy w trybie centralnym 

5)  tryb rozruchu - jeżeli przeprowadzany jest rozruch silnika 
regulator przechodzi w tryb rozruchu - oddziałuje na wzbudzenie 
silnika wymuszając pewną minimalną wartość prądu wzbudzenia 
przed podaniem sygnału „gotów” i jest przygotowany do zadania 
prądu wzbudzenia o wartości określonej parametrem „prąd po 
rozruchu” w momencie przejęcia sterowania po zakończeniu 
rozruchu silnika 

6)  tryb zadawania znamionowego prądu wzbudzenia – 
w przypadku otrzymania sygnału regulator przechodzi do 
zadawania znamionowego prądu wzbudzenia; 

7)  tryb forsowania prądu wzbudzenia - w przypadku otrzymania 
sygnału o konieczności forsowania prądu wzbudzenia regulator 
wymusza prąd wzbudzenia o wartości 120% prądu 
znamionowego; 

8)  tryb ręczny - wartość mocy biernej zadanej zadawana jest z 
klawiatury 

TAK 
(dla pkt 1-8)** 

 

2.3.2.2 

Regulatory mocy biernej będą posiadać port komunikacyjny 
Ethernet i/lub RS-485 z zastosowanym odpowiednim konwerterem 
na Ethernet, umożliwiającym komunikację ze sterownikiem 
centralnym i oprogramowaniem do monitorowania parametrów 
pracy. Regulator mocy biernej będzie mieć możliwość współpracy 
ze wzbudnicami elektromaszynowymi. 

TAK  

2.3.3 

Zabudowę niezbędnej aparatury oraz wykonanie układu 
identyfikacji i konfiguracji zasilania sieci 6 kV (zasilany poprzez 
zasilacz awaryjny umożliwiający pracę przez co najmniej 30 minut 
od zaniku napięcia zasilającego) oraz odczytu parametrów pracy 
oraz połączenie ze sterownikiem centralnym. Pełna identyfikacja 
będzie dotyczyła pól dopływowych i odpływowych: 1,2,5,10,13,14 
oraz odłączników systemowych. 

TAK  

2.3.4 

Zabudowa osprzętu, aparatury, instalacji komunikacyjnej i 
zasilającej 230V AC oraz ewentualnych konstrukcji w celu 
wykonania połączenia teletechnicznego z rozdzielniami 6 kV przy 
szybach „Józef” „Bolesław”. Instalacja komunikacyjna ma na celu 

TAK  
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umożliwienie transmisję danych dotyczących parametrów i układu 
pracy między sterownikiem lokalnym a sterownikiem centralnym 
w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”. Należy 
przewidzieć także ułożenie ewentualnej instalacji odgromowej 
i wykonanie wymaganych prawem pomiarów odbiorczych, 
z których protokół zostanie dostarczony Zamawiającemu. 

2.3.5 
Wykonanie wszystkich badań pomontażowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami min. wymagane zapisami 
PN-E-04700 oraz dostarczenie protokołów z pomiarów. 

TAK  

2.4 W obrębie budynku rozdzielni 6kV przy byłym szybie „Antoni”: TAK  

2.4.1 

Dostarczenie i zabudowę szafy (skrzynki) ze sterownikiem 
lokalnym (posiadającym moduły komunikacyjne RS-485 i/lub 
Ethernet i/lub EtherCAT), wyposażonej w zasilacz oraz niezbędny 
osprzęt informatyczny służący do komunikacji ze sterownikiem 
centralnym zainstalowanym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” 
„Bolesław”, 

TAK  

2.4.2 

Zabudowa niezbędnej aparatury oraz wykonanie układu 
identyfikacji i konfiguracji zasilania sieci 6 kV (zasilany poprzez 
zasilacz awaryjny umożliwiający pracę przez co najmniej 30 minut 
od zaniku napięcia zasilającego) oraz odczytu parametrów pracy 
umieszczone w każdym identyfikowanym polu oraz połączenie ze 
sterownikiem centralnym. Pełna identyfikacja będzie dotyczyła pól 
dopływowych i odpływowych: 2,4,13,14,15, sprzęgłowych: 3 i 19 
oraz odłączników systemowych. 

TAK  

2.4.3 

Zabudowa osprzętu, aparatury, instalacji komunikacyjnej i 
zasilającej 230V AC oraz ewentualnych konstrukcji w celu 
wykonania połączenia teletechnicznego z rozdzielnią 6kV przy 
szybach „Józef” „Bolesław”. Instalacja komunikacyjna ma na celu 
umożliwienie połączenia sterownika lokalnego ze sterownikiem 
centralnym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”. 
Należy przewidzieć także ułożenie ewentualnej instalacji 
odgromowej i wykonanie wymaganych prawem pomiarów 
odbiorczych, z których protokół zostanie dostarczony 
Zamawiającemu. 

TAK  

2.4.4 
Wykonanie wszystkich badań i pomiarów pomontażowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami min. wymagane zapisami 
PN-E-04700 oraz dostarczenie protokołów. 

TAK  

2.5 
W obrębie budynku rozdzielni 6kV oraz budynku wieży 
szybowej przy szybie „Ignacy”: 

TAK  

2.5.1 

dostarczenie i zabudowę szafy (skrzynki) ze sterownikiem 
lokalnym (posiadającym moduły komunikacyjne RS-485 i/lub 
Ethernet i/lub EtherCAT), wyposażonej w zasilacz oraz niezbędny 
osprzęt informatyczny służący do komunikacji ze sterownikiem 
centralnym zainstalowanym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” 
„Bolesław”, 

TAK  

2.5.2 

Dostarczenie i zabudowę aparatury do identyfikacji układu pracy 
oraz odczytu podstawowych parametrów pracy sieci między 
innymi: napięcia, prądów, mocy czynnej, biernej, współczynnika 
mocy tg φ cos φ. Pełna identyfikacja będzie dotyczyła pól 
dopływowych: 1,14 i odpływowych: 4,10. Aparatura do identyfikacji 
musi być zasilana poprzez zasilacz awaryjny umożliwiający pracę 
przez co najmniej 30 minut od zaniku napięcia zasilającego. 

TAK  

2.5.3 

Zabudowa osprzętu, aparatury, instalacji komunikacyjnej i 
zasilającej 230V AC oraz ewentualnych konstrukcji w celu 
wykonania połączenia teletechnicznego aparatury do identyfikacji i 
odczytu parametrów pracy sieci ze sterownikiem centralnym w 
rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”. Ewentualną 

TAK  



Nr sprawy:  PRZZ / 0624  WĘGLOKOKS  KRAJ Sp. z o.o.  

 

 
Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska Strona 52 

LP. 
Wyszczególnienie 
  

Wymagane  
przez 

Zamawiającego 

Oferowane 
przez 

Wykonawcę 
(wpisać 
TAK/NIE 

 lub wartość 
parametru)* 

antenę należy zabudować na dachu wieży szybowej szybu 
„Ignacy”. Należy przewidzieć także ułożenie ewentualnej instalacji 
odgromowej i wykonanie wymaganych prawem pomiarów 
odbiorczych, z których protokół zostanie dostarczony 
Zamawiającemu. 

3 DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI   

3.1 
Wykonawca dostarczy wszelkie materiały i wykona lub dostosuje 
wszelkie istniejące konstrukcje i instalacje w celu zabudowy 
nowych szaf, aparatury i urządzeń.  

TAK  

3.2 
Wykonawca udostępni Zamawiającemu klucze do wszelkich 
zamknięć i zabezpieczeń zastosowanych do budowy okładu 
kompensacji. 

TAK  

3.3 

Wszelkie szafy, aparatura i urządzenia (min. sterowniki, 
regulatory, przyciski, łączniki itp.) muszą być oznakowane 
w sposób czytelny i trwały i posiadać tabliczki znamionowe 
z oznakowaniem CE oraz numerem seryjnym. 

TAK  

3.4 

Wykonawca dostarczy, wyłoży, umocuje i podłączy kable 
elektroenergetyczne o odpowiednim, zgodnym z projektem 
przekroju pomiędzy odpowiednimi, wskazanymi w projekcie 
polami rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” 
a pomieszczeniem baterii kondensatorów. 

TAK  

3.5 

Wykonawca dostarczy deklaracje zgodności z normami 
obowiązującymi w UE do poszczególnych podzespołów układu 
kompensacji mocy biernej w szczególności do szaf z aparaturą, 
kondensatorów, a także całego układu kompensacji. Wszystkie 
kondensatory i szafy zastosowane do budowy układu baterii 
kondensatorów muszą posiadać czytelne, grawerowane tabliczki 
opisowe oraz znamionowe zawierające między innymi numer 
seryjny, podstawowe parametry znamionowe oraz oznaczenie 
potwierdzające posiadanie certyfikatu CE. 

TAK  

3.6 

Wykonawca dostarczy i zabuduje trzy stanowiska do 

monitorowania i przeglądania archiwów monitorowanych 

parametrów sieci elektrycznej i pracy kładu kompensacji mocy 

biernej w postaci urządzeń PC, które będą posiadać następujące 

parametry: 

 -  CPU BX80648I75820K, lub równoważne,  

-  MB GA-X99-UD3, lub równoważne, 

-  RAM CMK16GX4M4A2666C15, lub równoważne, 

-  VGA J3G86AA, lub równoważne, 

-  2xHDD WD5000AAKX RAID0, lub równoważne, 

-  SH-224DB/BEBE, lub równoważne, 

-  obudowa RC-333-KKN1-GP, lub równoważne, 

- zasilacz SPS-530MPCBEU, lub równoważne, 

-  klaw. 920-005217, lub równoważne, 

-  mysz 910-001603, 2x P2815Q), lub równoważne, 

i być wyposażone w oprogramowanie specjalistyczne FQC-
08918, T5D-02646-PL oraz urządzenie np. A4FM021 z DF-701 
701wyposażone w materiały eksploatacyjne. 

TAK  

3.7 

We wszystkich elementach układu Wykonawca zastosuje 
zarządzalny sprzęt informatyczny oraz konwertery do 

zastosowań przemysłowych renomowanych producentów (np. 
Cisco, 3com, Moxa, Ubiquiti, Mikrotik), odporny na pogorszone 

TAK  
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warunki pracy w szczególności zapylenie lub warunki 
zewnętrzne. Sieć Ethernet powinna być zgodna ze standardem 
IEE 802.3u (100Base-TX) lub IEE 802.3z (1000Base-T). 
W przypadku zastosowania połączenia GSM powinno ono 
korzystać z technologii zapewniającej płynny ruch sieciowy i 
wymianę danych między sterownikami układu kompensacji w 
technologii co najmniej UMTS 

3.8 

Wykonawca dostarczy wszelkie materiały i wykona wszelkie 
niezbędne instalacje i sieci komunikacyjne określone w projekcie 
(kablem co najmniej S/FTP klasy EA wraz z ekranowanymi 
końcówkami lub za zgodą Zamawiającego: połączeniem 
modemowym poprzez GSM, połączeniem modemowym z 
barierami iskrobezpiecznymi (przy wykorzystaniu istniejących 

kabli telefonicznych) lub innym połączeniem zapewniającym 
odpowiednie parametry techniczne, oraz instalacje, sieci i 

urządzenia zasilające 400/230V i/lub innych napięć 
zapewniające właściwą pewność i bezpieczeństwo zasilania i 
pracy. Zasilanie urządzeń do transmisji danych powinno 
odbywać się poprzez zasilacze awaryjne podtrzymujące ich 
pracę przez co najmniej 30 minut. 

TAK  

3.9 

Wszelkie zastosowane zasilacze awaryjne UPS muszą być typu 
line-interactive AVR i muszą umożliwiać odczyt i rejestrację 
konfiguracji fragmentu sieci elektroenergetycznej objętego 
identyfikacją oraz ich parametrów przez okres co najmniej 30 
minut po zaniku zasilania. 

TAK  

4. 
WYMAGANIA PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANO 
MONTAŻOWYCH 

  

4.1 

Po uruchomieniu układu kompensacji Wykonawca opracuje 
instrukcję  jego eksploatacji i obsługi oraz przeszkoli w tym 
zakresie wskazanych przez Zamawiającego pracowników 
i osoby dozoru ruchu elektrycznego. 

TAK  

4.2 

Po uruchomieniu układu kompensacji Wykonawca opracuje i 
dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 
w formie elektronicznej edytowalnej (doc(x), xls(x), dwg <=2007)  
na nośniku cyfrowym USB . Dostarczenie dokumentacji nastąpi 
najpóźniej 5 dni od daty zakończenia robót, przed podpisaniem 
końcowego protokołu zakończenia prac. 

TAK  

4.3 

Po uruchomieniu układu kompensacji Wykonawca dostarczy 
na nośniku cyfrowym USB oprogramowanie w pełnej wersji 
instalacyjnej do obsługi układu kompensacji oraz do konfiguracji i 
obsługi zastosowanych sterowników, regulatorów i innych 
urządzeń, a także oprogramowanie, algorytmy sterowników, 
wszelkie kody źródłowe programów sterowników 
programowanych zastosowanych do budowy układu 
kompensacji wraz oświadczeniem przeniesieniem praw 
autorskich na Zamawiającego. Dostarczenie musi nastąpić 
nie później niż 5 dni od daty zakończenia robót, przed 
podpisaniem końcowego protokołu zakończenia prac. 

TAK  

4.4 

Po uruchomieniu układu kompensacji Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu w formie elektronicznej spis wszelkich dane 
i parametrów konfiguracyjnych wszelkich elementów 
programowalnych (np. sterowników, regulatorów) 
zastosowanych w układzie kompensacji oraz wszelkie loginy 
i hasła użyte w jakimkolwiek elemencie układu. 

TAK  

4.5 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły pomiarów 
pomontażowych – nie później niż 5 dni od daty zakończenia 
robót 

TAK  
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LP. 
Wyszczególnienie 
  

Wymagane  
przez 

Zamawiającego 

Oferowane 
przez 

Wykonawcę 
(wpisać 
TAK/NIE 

 lub wartość 
parametru)* 

4.6 

Wykonawca wykona nieodpłatne pomiary baterii kondensatorów 
w zakresie minimum zgodnym z normą PN-E-04700 w 
odstępach rocznych przez cały okres trwania gwarancji oraz 
bezpośrednio przed jej zakończeniem. Do 5 dni roboczych od 
zakończenia pomiarów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
protokół zawierający wyniki pomiarów. 

TAK  

4.7 
Opracowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu 
dokumentacji zmian w dokumentacjach obiektów podstawowych 
objętych zabudową układu kompensacji. 

TAK  

4.8 

W okresie jednego roku licząc od daty końcowego 
protokolarnego odbioru technicznego układu kompensacji 
Wykonawca nieodpłatnie  będzie dokonywał zmian w 
konfiguracyjnych i programowych mających na celu poprawę 
skuteczności i funkcjonalności układu. Zmiany będą 
wykonywane na wezwanie Zamawiającego w terminie 
uzgodnionym z Wykonawcą, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. 
 

TAK  

 

* w przypadku oferowania części, podzespołów i/lub urządzeń równoważnych zamiast „TAK/NIE” 

należy wpisać ich parametry, 

** w przypadku, gdy w poszczególnych punktach oferowane będą  części, podzespołów i/lub 

urządzenia równoważne, Wykonawca jest zobowiązany określić odpowiednio do punktacji 

parametry równoważności, a w pozostałych przypadkach przypisać do odpowiedniego numeru 

punktu określenie  „TAK/NIE”. 

 

 

 

 

 

........................................................................................... 

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.2 do SIWZ 
 
 

Informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny ofert dla kryterium PF 

(funkcjonalność) 
 
 

Lp 

 
Wymagania układu 

kompensacji 
 

Wyszczególnienie niezbędne 
do przeprowadzenia oceny 

ofert dla kryterium PF 

 

Ilość 
punktów 

Oferta Wykonawcy 
 

dane w formie opisowej* 

numer strony 
zawierającej 

fragment 
dokumentu 

poświadczającego 
spełnienie 
wymagań 

Zamawiającego 
0 1 2 3 4 

1 

Rozdzielnica zgodna z 
wymaganiami wskazanymi w cz. 
III ust. 6 pkt 2 lit. b ppkt 5  
Załącznika nr 1 do SIWZ 

5 

  

2 

Urządzenie zgodne z 
wymaganiami opisanymi w cz. 
III ust. 6 pkt 3 lit. b  ppkt 3 
Załącznika nr 1 do SIWZ 

7 

  

3 

Urządzenie odpowiadające 
wymaganiom wyszczególnionym  
w cz. III ust. 6 pkt 2 lit.f  ppkt 2 
Załącznika nr 1 do SIWZ 

8 

  

4 

 
Razem maksymalna liczba 
punktów dla kryterium PF 

 

20  

 

 
*  w przypadku, gdy oferta Wykonawcy – odpowiada wprost pozycji wyszczególnionej w kolumnie 1 

(nie dotyczy urządzeń, części i/lub podzespołów równoważnych) należy w kolumnie 3 wpisać 
,,JEST” i podać dane w formie opisowej, natomiast w przypadku, gdy oferta Wykonawcy – 
nie obejmuje pozycji wyszczególnionych w kolumnie 1 należy w kolumnie 3 wpisać ,,BRAK”. 
 

Uwaga: 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wierszy w kolumnach 3 i 4 
 
 
 
 
 
 

...................................................................................... 
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.3 do SIWZ 

 

 

Informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny ofert dla kryterium PD 

(wiedza i doświadczenie) 

 

 

Lp 

wiedza i doświadczenie: 

Wyszczególnienie niezbędne do przeprowadzenia oceny 

ofert dla kryterium PF   

Maksymalna 

ilość 

punktów 

Oferta 

Wykonawcy* 

(numer strony 

zawierającej 

dokument 

poświadczającego 

spełnienie  

wymagań 

Zamawiającego) 

0 1 2 3 

1 

Przedstawienie trzech referencji związanych z budową i/lub 
przebudową i/lub modernizacją w zakładach przemysłowych 
nadążnych układów kompensacji mocy biernej w sieci 6 kV, 
z czego dwie roboty potwierdzają wykorzystanie w układzie 
silników synchronicznych przetwornic maszyn wyciągowych 
górniczych wyciągów szybowych lub wentylatorów głównego 
przewietrzania o mocy znamionowej silnika minimum 1 MW.  

10 

 

2 

Przedstawienie trzech referencji związanych z budową i/lub 
przebudową i/lub modernizacją w zakładach przemysłowych 
nadążnych układów kompensacji mocy biernej w sieci 6 kV, 
z czego trzy roboty potwierdzają wykorzystanie w układzie 
silników synchronicznych przetwornic maszyn wyciągowych 
górniczych wyciągów szybowych lub wentylatorów głównego 
przewietrzania o mocy znamionowej silnika minimum 1 MW. 

15 

 

3 

Przedstawienie więcej niż trzech referencji związanych 
z budową i/lub przebudową i/lub modernizacją w zakładach 
przemysłowych nadążnych układów kompensacji mocy biernej 
w sieci 6 kV, przy czym wszystkie roboty potwierdzają 
wykorzystanie w układzie silników synchronicznych przetwornic 
maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych lub 
wentylatorów głównego przewietrzania o mocy znamionowej 
silnika minimum 1 MW. 

20 

 

4 
 
Maksymalna liczba punktów  dla kryterium PD 

 
20 

 

 

*  Wykonawca zobowiązany jest wybrać jedną z możliwości określonych w wierszach 1 – 3 

wpisując odpowiednio w kolumnie 3 słowo: „Tak”. 

 

 

 

 

       .................................................................................. 

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 

 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 
zamówienia 

netto zł 
(w okresie ostatnich 

5 lat przed 
upływem terminu 
składania ofert) 

Data 
wykonania 
(należy podać: 

dd/mm/rrrr 
lub okres  

od dd/mm/rrrr do 
dd/mm/rrrr) 

Pełna nazwa 
Inwestora 

Podmiot 
wykonujący 
zamówienie* 

(w przypadku 
korzystania przez 

Wykonawcę  
z jego potencjału) 

Nr strony                 
w ofercie 
zawierającej 
dokument 

potwierdzający 
należyte 

wykonanie roboty 
budowlanej 

  
 

     

  
 

     

  
 
 

     

  
 

     

  
 

     

Uwaga! 

 Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór. 

 Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

 

 
* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia,  w szczególności  dołączając w tym celu do oferty pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

 
 
 
   

    ...................................................................................................... 

    (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
    do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

WYKAZ OSÓB , KTÓRYMI DYSPONUJE/DYSPONOWAĆ BĘDZIE WYKONAWCA  

DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

Lp. 

Wymagania Zamawiającego 

w zakresie ilości osób 

o wymaganych 

uprawnieniach/kwalifikacjach 

Informacje Wykonawcy 

na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału 

w postępowaniu 

Podmiot 

udostępniający 

zasoby 

w przypadku 

korzystania 

z nich przez 

Wykonawcę 

Nr stron 

w ofercie 

zawierającej 

dokumenty 

potwierdzaj

ące 

wymagane 

uprawnienia 

Imię 

 i Nazwisko 

Nr dokumentu 

potwierdzaj. 

posiadane 

uprawnienia/ 

kwalifikacje 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Co najmniej 1 osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane 

do projektowania w specjaln. 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektr. i  

elektroenerget. zgodnie z cz.V ust.1 

pkt.3a ppkt 1 SIWZ 

  

  

2. 

Co najmniej 1 osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektr. i 

elektroenerget. z doświadczeniem 

zawodowym określonym w cz.V 

ust.1 pkt.3a ppkt 2 SIWZ 

  

  

3. 

Co najmniej jedna osoba dozoru 

średniego w specj. elektr. maszyn 

i urządzeń na powierzchni 

w podziemnych zakładach 

górniczych wydobyw. węgiel 

kamienny - zgodnie  z cz.V ust.1 

pkt.3b ppkt 1 SIWZ  

  

  

4. 

Co najmniej jedna osoba 

posiadająca świadectwo 

kwalifikacyjne „D” grupy 1 

uprawniające do zajmow. się 

eksploat. urz., instalacji i sieci 

na stanowisku dozoru w zakresie 

co najmniej obsługi i montażu dla 

urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenerget. o napięciu 

nie wyższym niż 1kV oraz powyżej 

1kV zgodnie z  cz. V ust. 1pkt 3c 

SIWZ 
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Lp. 

Wymagania Zamawiającego 

w zakresie ilości osób 

o wymaganych 

uprawnieniach/kwalifikacjach 

Informacje Wykonawcy 

na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału 

w postępowaniu 

Podmiot 

udostępniający 

zasoby 

w przypadku 

korzystania 

z nich przez 

Wykonawcę 

Nr stron 

w ofercie 

zawierającej 

dokumenty 

potwierdzaj

ące 

wymagane 

uprawnienia 

Imię 

 i Nazwisko 

Nr dokumentu 

potwierdzaj. 

posiadane 

uprawnienia/ 

kwalifikacje 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Co najmniej 3 osoby posiad. 

świadectwa kwalifik. „E” grupy 1 

uprawn. do zajmow. się eksploat. 

urz, instalacji i sieci na stanow. 

eksploat. w zakresie co najmniej 

obsługi i montażu dla urz., instalacji i 

sieci elektroenergetycznych o 

napięciu nie wyższym niż 1kV oraz 

powyżej 1kV zgodnie z cz. V ust. 

1pkt 3d SIWZ 

  

  

 

a. Oświadczam, że osoby posiadające uprawnienia budowlane wymienione w wierszu 1 i 2 tabeli będą 

posiadać w trakcie realizacji zamówienia aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

b. Oświadczam, że osoby wymienione w ust. 3 tabeli będą posiadać aktualne badania okresowe, 

aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu BHP (przez podmiot posiadający decyzję 

Dyrektora OUG zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego) oraz wymagane 

ubezpieczenia. 

 

 

 

 

 

    ........................................................................................... 

    (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  

    do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Uwaga! 

W przypadku gdy wykazano osoby zdolne do wykonania zamówienia będące w dyspozycji innego 

podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu 

do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w oryginale).  

 

  



Nr sprawy:  PRZZ / 0624  WĘGLOKOKS  KRAJ Sp. z o.o.  

 

 
Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska Strona 60 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Miejscowość __________________     Data ____________ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.  

Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 

6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o źródła 

mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów. 

 

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ 

DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM  

 

 

L.p. 
Części zamówienia/zakres czynności, których wykonanie Wykonawca 

 zamierza powierzyć podwykonawcom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ...................................................................................................... 

   (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  

   do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Miejscowość __________________     Data ____________ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.  

Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 

6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o źródła 

mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów. 

 

 

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  

SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 

 

 

 

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................... 

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Miejscowość __________________     Data ____________ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.  

Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 

6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o źródła 

mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów. 

 

 

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

 

 

Oświadczam, że zapewnimy bezpłatny, całodobowy serwis układu kompensacji z czasem reakcji 

do czterech godzin w całym okresie trwania udzielonej gwarancji. 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................... 

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy)
2
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Załącznik nr 8 do SIWZ  

 

Bytom , dnia _____________  

 

 

 

 

 

Niniejszym potwierdza się, że przedstawiciel firmy:  

 

__________________________________________________________________________  

Nazwa  

__________________________________________________________________________  

Adres  

 

w dniu/dniach ______________________ w obecności przedstawiciela Zamawiającego dokonał 

wizji lokalnej obiektów KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek będących przedmiotem postępowania 

przetargowego w sprawie pn.:  

Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 

6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o źródła 

mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów. 

  

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................... 

(pieczęć i podpis/y osoby/osób ze strony Zamawiającego) 
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Załącznik nr 9 do SIWZ  

Miejscowość __________________     Data ______________ 
 

 
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY 

  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, że w okresie realizacji zamówienia pod nazwą: Opracowanie projektu oraz wykonanie 

centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bo-

brek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o źródła mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie 

kondensatorów, będę korzystać z następujących odpłatnych usług świadczonych przez Zama-

wiającego: 
  

 
Wyszczególnienie 

 
TAK 

  
NIE 

Cena netto zgodnie 
z obowiązującym 

u Zamawiającego cennikiem 

Rejestracja czasu pracy   1,50 zł/dn. 

Koszt karty RCP zwykła   23,00 zł/szt. 

Koszt karty RCP okuta   30,00 zł/szt 

Korzystanie z łaźni   12,00 zł/dn. 

Korzystanie z lampowni, pochłaniaczy   7,70 zł/dn. 

Szkolenie BHP 1-5 osób / grupa pow. 5 os.   70,00 / 50,00 zł/os. 

Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych   2,70 zł/kg 

Najem pomieszczeń magazynowych   7,00 zł/m
2
 

Najem pomieszczeń socjalno-bytowych   9,00 zł/m
2
 

Najem pomieszczeń biurowych i usługowych   12,00 zł/m
2
 

Odpady komunalne – opłata miesięczna   14,00 zł/os. 

Wod - kan   13,50 zł/m
3
 

Energia elektryczna   0,40 zł/kWh 

Energia cieplna   3,30 zł/m
2
 

Korzystanie z telefonów   wg cennika ZIT 

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych   0,30 zł/m
2
 

Inne (wskazać jakie)    

……………………………    
 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Cennikiem za świadczenie odpłatnych usług 

przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na rzecz Wykonawcy/Dostawcy. 

   
 

 
 
_______________________________ 

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy*) 

Uwagi: 
* niepotrzebne skreślić 
  Do oferty załączyć oryginał oświadczenia. 
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Załącznik nr  10  do SIWZ 

 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy (projekt umowy) 

 

§ 1 

Podstawa zawarcia Umowy 

Podstawę zawarcia Umowy stanowią: 

1. Protokół końcowy z postępowania o udzielenia zamówienia potwierdzający wynik postępowania 

o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opraco-

wanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV WĘ-

GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o źródła mocy biernej, 

silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów –  nr  sprawy PRZZ/0624. 

2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia / Istotne Warunki Zamówienia. 

3.  Oferta złożona przez Wykonawcę. 

§ 2 

 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu 

kompensacji mocy biernej w sieci 6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary 

Ruch Bobrek, w oparciu o źródła mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie 

kondensatorów, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wyma-

ganiom Załącznika nr 1. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza 

praw osób trzecich.  

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawia-

jącemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how 

przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty 

i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób 

trzecich, których prawa zostały naruszone. 
 

§ 3 

Cena i warunki płatności 

1. Wartość umowy wynosi/nie przekroczy: 

1) wartość netto ....................zł,  (słownie: ……….) 

2) stawka   VAT  – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy. 

2. Ceny netto za poszczególne etapy wykonania przedmiotu umowy, zawiera Załącznik nr 3 

do umowy tj. „Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia.” 

3. W przypadku, kiedy zrealizowana wartość Umowy będzie niższa od maksymalnej wartości 

Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie 

odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy. 

4. Dopuszcza się rozliczanie częściowe po odebranych przez Zamawiającego etapach inwestycji. 

Każdorazowo podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę robót 

związanych z przedmiotem umowy będzie wystawiony przez Zamawiającego Protokół 

częściowego odbioru prac.  

5. Ceny netto są stałe a wartość umowy nie będzie indeksowana. Wartość umowy netto zawiera 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne 

dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy. 

6. W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane 

z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy. 

7. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu – 

w terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu 
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potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę 

do wystawienia faktury na podstawie następujących zasad: 

1) 15 % wynagrodzenia po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedstawionej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez WUG/SUG, uzyskaniu 

pozwoleń i ustaleniu formy wprowadzenia zmian przez odpowiednie organy nadzoru, lecz 

nie wcześniej niż po 3 miesiącach od daty zawarcia umowy, 

2) po zakończeniu kolejnych etapów przedmiotu umowy tj.: 

a) 15 % wynagrodzenia za uruchomienie baterii kondensatorów w układzie nadążnej 

kompensacji, 

b) 10 % wynagrodzenia za uruchomienie układu nadążnej kompensacji z wykorzystaniem 

nowych bloków wzbudzenia przetwornic  GI, GII, i GR, 

c) 10 % wynagrodzenia za uruchomienie układu nadążnej kompensacji z wykorzystaniem 

nowych układów wzbudzenia silników wentylatorów szybu „Zbigniew” oraz 

uruchomieniu sterowania i wizualizacji z szybów peryferyjnych, 

3) Pozostałe 50% wynagrodzenia w 12 równych miesięcznych ratach, począwszy od daty 

przekazania do eksploatacji udokumentowanej obustronnym podpisaniem odpowiedniego 

protokołu. 

8. Fakturę należy wystawić na adres : 

              WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 

z dopiskiem o treści – dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek i przesłać na powyższy adres. 

9. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym 

Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer 

zamówienia Zamawiającego 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez konieczności składania 

swojego podpisu. 

11. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 90 dni 

od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat. 

12. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wskazania tytułu płatności (numeru faktury). 

13. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, 

datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na 

fakturach. 

15. Należności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być 

przedmiotem  zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 
 

§ 4 

 Termin realizacji umowy i warunki gwarancji 

1. Okres realizacji umowy: do 12-miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest do dotrzymania następujących terminów: 

1) maksymalnie 135 dni od daty zawarcia umowy – wykonanie projektu oraz wszelkiej 

dokumentacji wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki 

administracyjne, protokolarny odbiór przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji 

koniecznej do podjęcia robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

2) do 11-miesięcy od dnia zawarcia umowy – wykonanie dostaw i robót montażowych oraz 

prób rozruchowych, rozruchu. 

2. Wykonawca zapewni następujące warunki gwarancji: 

1) na łączniki 6kV, baterie kondensatorów wraz z filtrami - minimum 60 miesięcy,  

2) na pozostałe elementy układu – minimum 36 miesięcy, 

licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego. 
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3. Usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a wynikających z winy 

Wykonawcy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy na podstawie oddzielnych protokołów. 

4. Wykonawca zapewni 24 godzinny bezpłatny serwis gwarancyjny w pełnym zakresie w okresie 

gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych. Wymienione 

w ramach gwarancji podzespoły oraz elementy maszyn i urządzeń zostaną objęte nową 

gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot zamówienia. 

5. Serwis będzie pełniony, przez  

      ………………………............................, Tel. ……………….., e-mail …………………….……, 

6. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usług gwarancyjnych m.in. koszty dojazdu 

serwisantów i transportu części zamiennych do Zamawiającego, będą po stronie Wykonawcy. 

7. W okresie gwarancji serwis gwarancyjny zobowiązany jest do dokonywania stosownych 

przeglądów zgodnie z DTR. 

8. Prowadzenie usług serwisowych po upływie okresu gwarancji może odbywać się na podstawie 

odrębnie zawartej umowy serwisowej. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres 

minimum 10 lat po upływie gwarancji. 

10.Zamawiający wymaga zapewnienia całodobowego serwisu urządzeń, także w dni wolne 

od pracy, w okresie gwarancji oraz podjęcia czynności naprawczych na terenie Zamawiającego 

do czterech godzin, lub w przypadku awarii powodującej unieruchomienie którejkolwiek 

z przetwornic G-I, G-II, G-R lub napędów wentylatorów głównego przewietrzania do dwóch 

godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii urządzeń. Usunięcie zgłoszonej awarii 

(niesprawności) musi nastąpić w możliwie najkrótszym terminie. Działania prewencyjne będą 

się odbywać we wzajemne uzgodnionym terminie, w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego 

terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd ekipy serwisowej powinien nastąpić 

do czterech godzin. 

11. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania 

spowoduje wydłużenie okresu gwarancji. 

12. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 

§ 5 

Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowiązki stron 

1.   Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa Załącznik nr 1 do Umowy (wg Załącznika nr 1). 

2.   Odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę określa Załącznik nr 2 do Umowy. 

3.   Harmonogram robót realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do Umowy. 

 

§ 6 

Nadzór i koordynacja 

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad reali-

zacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi wynikających z 

niniejszej Umowy są:  

……………..………………………….….… tel. ……………………………………….. 

……………..…………………………..…… tel. ……………………………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad 

realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi wynikających 

z niniejszej Umowy są:  

…………………………………………….… tel. ……………………………..………… 

…………………………………………….… tel. ………………………………..……… 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmia-

nie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest powiadomienie 

drugiej strony Umowy. 
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§ 7 

 Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy)  

1.     Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia za pośrednictwem podwykonawcy. 

2.     Wykonawca będzie osobiście wykonywał przedmiot zamówienia, z wyłączeniem zakresu: 

1)  …………………………………………………………………………………………………… 

       który zostanie wykonany przez podwykonawcę: ……………………………………….. (dalej jako: 

„Podwykonawca”). 

3.     Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne. Postanowie-

nia dotyczące obowiązków związanych z pracownikami lub osobami występującymi po stronie 

Wykonawcy stosuje się do pracowników/ osób występujących  u Podwykonawcy. 

4.     Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonaw-

cą. Zamawiający może zgłosić uwagi do umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni od jej przed-

stawienia.  

5.     Wykonawca obowiązany jest do przekazania informacji zawierającej nazwę i adres Podwy-

konawcy, zakres prac podlegających zleceniu oraz kopie dokumentów, świadectw upraw-

nień, jeżeli takie są wymagane przy realizacji zamówienia, na minimum 7 dni przed planowa-

nym przystąpieniem Podwykonawcy do prac. 

6.     Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania 

prac objętych Umową, jeżeli Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania powierzo-

nych mu prac, w szczególności jeżeli Zamawiający poweźmie wiadomość iż: 

1)     Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawia-

jącego lub innego podmiotu prowadzącego działalność w sektorze górnictwa,  

2)     Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej niegwarantującej należytego wykona-

nia powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, 

nie reguluje zobowiązań publicznych lub zobowiązań na rzecz innych podmiotów), 

3)     Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu górniczego  

lub spowodowania zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego. 

7.     Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Przepisy ust. 2 - 6 w tym przypadku stosuje się odpowiednio. 

8.     Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulo-

wań. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonaw-

cami.  
 

§ 8 

Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy    

1. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego 

z umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego 

dodatkowego terminu do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu 

tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz). 

Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części 

świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, 

według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona 

ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze 

względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, 

wiadomy stronie będącej w zwłoce.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia 

bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający 

może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez 

Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W  takim przypadku 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc 

(od teraz)  w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania 

części umowy, lub 

2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności 

lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem 

okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni w przypadkach: 

1) ograniczenia produkcji skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być 

zrealizowane, 

2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub z innych obiektywnych przyczyn,  

3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Kary umowne  

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20 % wartości netto niezrealizowanej części  umowy, 

2) za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości  0,5 % 

wartości netto niezrealizowanej w terminie części umowy, 

3) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie - w wysokości 0,1 % wartości netto 

niezrealizowanej części  umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad, 

4) w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający 

nie wyraził zgody - w wysokości 15.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 20.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,   

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 60.000,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek,  

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek,  

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -                          

w  wysokości 20.000,00 zł, 

9) w przypadku  niedotrzymania innych postanowień umownych, w szczególności braku 

należytego zabezpieczenia terenu budowy -  w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. 

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości  20 % wartości netto niezrealizowanej części  umowy, 

co nie dotyczy przypadków określonych w § 8 Rozwiązanie, odstąpienie lub 

wypowiedzenie umowy ust. 4 i 5. 
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3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

4. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego robót objętych umową innemu 

Wykonawcy w wyniku: 

1)   nieprzystąpienia  przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych robót, 

2)   odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

3)   przerw w kontynuacji realizacji zamówionych usług zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami  robót 

zamówionych przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami robót wynikającymi 

z przedmiotowej umowy. 

 

§ 10 

 Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego  

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej 

w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu 

Nabywcy.  
 

§ 11 

Siła wyższa 

1.     Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umo-

wy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. 

2.     Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożli-

wiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie 

można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

3.      Przejawami siły wyższej są w szczególności: 

a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp., 

b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp., 

c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu, 

4.  Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności 

stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy. 

5. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, reali-

zacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. 

 

§ 12  

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, 

w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych prze-

twarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) oraz Rozpo-

rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące 

do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobo-

wych stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać 

stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania 

danych osobowych. 

3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe stron umowy zostaną wykorzystane 

wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

http://www.weglokokskraj.pl/
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4.  Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu Umowy 

dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe stron umowy, z wyjątkiem oferty 

przetargowej. 

§ 13 

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności  

1.     Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, 

handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy 

i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, a także 

do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim 

lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić intere-

sy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje 

do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania 

na podstawie Umowy są własnością Zamawiającego.  

2.     Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego 

po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich 

dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową.  

3.     Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wyni-

kiem przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego 

i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników 

lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem 

Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek 

sposób. 

4.     Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu 

przez Zamawiającego, która: 

1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, 

lub 

2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego 

jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub  

3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli 

poufności.  

5.     Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne 

w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją Umo-

wy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, 

z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców; 

2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpie-

czyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.  

3) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek 

przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa. 

6.     W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowią-

zane do zachowania ich poufności. 

7.     Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku  

z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego 

nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wy-

nika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem 

ust. 4 i 5. 

8.     Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabez-

pieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją. 

9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana 

ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
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§ 14 

Ochrona informacji niejawnych 

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych  (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). 

 

§ 15 

Zasady etyki 

1.     Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie 

lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, 

przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz 

i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do: 

1)     popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 

2014, poz. 1447 z późn. zm.);  

2)     popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.,Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). 

2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawi-

cieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny 

lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub 

przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub Umową. 

 

§ 16 

Badania kontrolne (AUDYT) 

2. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego 

upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie 

i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności: 

1)   warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami 

umownymi, 

2)   kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego, 

3)   przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych 

wań  Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP, 

4)   przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych 

wań  Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy, 

5)   zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami, 

6)   posiadania przez Wykonawcę wymaganych certyfikatów i dopuszczeń. 

3. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

4. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu: 

1)   Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu 

z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych/roboczych w stosunku do daty jego rozpoczęcia; 

2)   Powiadomienie o audycie winno zawierać: 

a)  wskazanie zakresu audytu, 

b)  proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu, 

c)  inne informacje (np. miejsce audytu); 

3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych/kalendarzowych od daty otrzymania powiadomie-

nia może wnieść uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag 

do powiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

przez Wykonawcę planowanego audytu; 

4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni kalenda-

rzowych/roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez: 

a)  uwzględnienie ich albo 

b)  poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia; 
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5) termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli: 

a)  Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powia-

domienia; 

b)  Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia – obo-

wiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawia-

jącego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez Wykonawcę; 

c)  Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wów-

czas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu. 

6)    w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym 

terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia 

umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/ prowa-

dzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku po-

nownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego 

wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia 

w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie Wy-

konawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek złożonego 

oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robót 

budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. 

Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dosta-

wy. Odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej czę-

ści Umowy, w szczególności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym 

odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również 

obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienależyte wykonanie 

Umowy w trakcie realizacji wykonanej części Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej 

przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżą-

cych po stronie Wykonawcy.  

5. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przed-

stawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawi-

ciel Wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego 

nieobecność, czynności te nie będą powtarzane. 

6. Cena określona w Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu. 

7. Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy. 

8. Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa 

mogą być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni 

od momentu otrzymania przez Zamawiającego wyników audytu. 
 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % ceny brutto uzyskanej w toku postępowania, tj. w kwocie ………….. zł  

(słownie:  ……………).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w jednej z form, wskazanych 

w SIWZ. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, wskazanych w SIWZ. 
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4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana, za zgodą Zamawiającego, z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zamawiający pozostawi 30 % wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 

7. Zwrot kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nastąpi 

nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośred-

niego zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, prze-

kazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także 

wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o. o. wynikających z  zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej 

Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiają-

cego. 

2. Wykonawca oświadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego 

od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie 

pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  przy wykonywaniu czynności związanych 

z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących 

na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzie-

lenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest możliwe w terminie 

14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy  Ko-

deksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, 

pod rygorem nieważności. 

5. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobo-

wiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku 

możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłosze-

nia sporu przez jedną ze stron,  spór poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki do umowy 

załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (treść załącznika tożsama z Załącznikiem 

nr 1 do SIWZ) 

załącznik nr 2 - Cennik  usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

załącznik nr 3 – Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………….   

 

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY (projekt umowy) 

 
I. Przedmiot umowy:  

     
Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 

6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o źródła 

mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów. 

 
II. Lokalizacja miejsca wykonywania usług: 

 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76  
 

III. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy: 
 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego, uzyskanie jego 

zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 

KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, uzyskanie koniecznych pozwoleń i warunków zabudowy, 

opinii oraz opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji, harmonogramów, programów 

prób itp. wymaganych przez organ nadzoru górniczego w celu uzyskania pozwolenia na 

rozpoczęcie prac, określenia formy wprowadzenia zmian i uzyskania zezwolenia na 

eksploatację, a także dostarczenie materiałów, zabudowę i uruchomienie układu kompensacji 

mocy biernej w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek. Ponadto po 

zakończonej realizacji należy dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą oraz uzyskać zgodę na eksploatację układu.  

 

1. Stan istniejący 

Zasilanie zakładu górniczego WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek 

opiera się obecnie na: 

1) 5 szt. przyłączy o napięciu 6 kV ze SE „Szombierki”, każde z oddzielnym układem 

pomiarowo-rozliczeniowym do rozdzielni 6 kV przy szybach „Józef”, „Bolesław” 

z pięcioma równoległymi wiązkami kablowymi,  

2) 1 szt. przyłącza o napięciu 110 kV na terenie byłego szybu „Antoni” , 

3) 2 szt. przyłączy 6 kV ze SE „Wierzbowa” dla zasilania szybu peryferyjnego „Ignacy”. 

 

Rozdzielnia 6 kV przy szybach „Józef” i „Bolesław” jest głównym punktem rozdziału energii 

elektrycznej dla powierzchni i dołu kopalni. Jest ona zbudowana jako dwu systemowa z jednym 

systemem  sekcjonowanym i drugim systemem ciągłym, co umożliwia podzielenie kopalnianej 

sieci 6 kV na trzy niezależne instalacje (trzy niezależne grupy odbiorników i źródeł zasilania). 

Dodatkowo jako oddzielne sieci 6 kV mogą pracować sieci przy szybach peryferyjnych, 

„Zbigniew” i „Ignacy” oraz byłym szybie „Antoni”. W zależności od konfiguracji są możliwe różne 

układy pracy sieci, w związku z czym układ kompensacji musi utrzymać właściwe wartości 

współczynnika mocy dla każdego przyłącza oddzielnie.  

Obecnie nie ma automatycznej regulacji kompensacji mocy biernej dla sieci 6 kV. Kompensację 

dla rozdzielni przy szybach „Józef” i „Bolesław”, przy byłym szybie „Antoni” oraz szybie 

„Zbigniew” realizuje się poprzez trzy silniki synchroniczne przetwornic maszyn wyciągowych, 

o mocy 2500 kW każdy, oraz silnik synchroniczny wentylatora głównego przewietrzania przy 

szybie „Zbigniew”, o mocy 1000 kW lub 600 kW (w zależności od tego, który wentylator pracuje).  

Oddzielną powierzchniową sieć 6 kV szybu peryferyjnego „Ignacy” kompensuje się silnikiem 

synchronicznym wentylatora szybu „Ignacy” o mocy 1000 kW.   
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2. Założenia dla nowego układu 

1) Kompensacja mocy biernej w sieci 6kV w układzie nadążnej (płynnie i skokowo reagującej 

na zmiany wielkości i charakteru obciążenia w zależności od układu pracy sieci 6kV) 

kompensacji mocy biernej, który będzie sterował pracą baterii kondensatorów, pracą 

silników synchronicznych przetwornic maszyn wyciągowych oraz wentylatorów głównego 

przewietrzania i zależnie od potrzeb zapewni bieżącą wartość tg φ mniejszą od 0,4 (układ 

należy tak dobrać aby zapewnić skompensowanie sieci do wartości tg φ=0,38) dla 

wszystkich przyłączy we wszystkich wariantach zasilania. 

2) Schemat układu zasilania i dystrybucji energii elektrycznej KWK Bobrek-Piekary Ruch 

Bobrek oraz wstępną koncepcję realizacji układu przedstawiono na schemacie w Załączniku 

nr 1.1 do SIWZ. 

3) Należy przewidzieć zabudowę kolejnego przyłącza o napięciu 110/6 kV z własnym układem 

rozliczeniowym, za pomocą dwóch wiązek kabli do dwóch pól w rozdzielni 6kV przy szybach 

„Józef” i „Bolesław”. 

4) Układ kompensacji powinien automatycznie rozpoznać układ zasilania kopalni, włączone 

w tym układzie kompensatory i zapewnić kompensację do zadanej wartości współczynnika 

tg φ. Układ pełnej identyfikacji powinien zapewniać rozpoznanie położenia wszystkich 

łączników we wskazanych polach. 

5) Układ ma wykorzystywać do kompensacji w pierwszej kolejności pracujące w kopalni silniki 

synchroniczne przetwornic maszyn wyciągowych do których zostaną zabudowane nowe 

kompleksowe układy zasilania i rozruchu silników synchronicznych oparte na wzbudnicach 

tyrystorowych z układami regulacji mocy biernej, sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji 

pracy silnika (dotyczy dwóch silników synchronicznych podstawowych przetwornic maszyn 

wyciągowych GI i GII szybu „Bolesław”, oraz jednego silnika synchronicznego 

przetwornicy rezerwowej GR) oraz dwóch silników synchronicznych wentylatorów głównego 

przewietrzania przy szybie „Zbigniew” dla których należy dobudować autonomiczne 

regulatory mocy biernej. 

6) Układ ma obejmować zabudowę trzech sztuk, regulowanych baterii kondensatorów 

o napięciu znamionowym minimum 7,2 kV  wraz z systemem zabezpieczeń między innymi 

elektroenergetycznych oraz gwarantujących niedopuszczenie do wystąpienia zjawisk 

rezonansowych. Pojemność oraz ilość i pojemność poszczególnych stopni baterii 

kondensatorów Wykonawca musi dobrać po przeprowadzeniu pomiarów parametrów sieci 

oraz przeanalizowaniu danych archiwalnych mocy biernej. Baterie powinny być wyposażone 

w styczniki próżniowe i dławiki rezonansowe dla każdego stopnia baterii. Załączenie baterii 

kondensatorów powinno być powiązane z wykorzystaniem informacji z regulatorów mocy 

biernej silników synchronicznych.  

7) Logika układu poprzez centralny sterownik winna rozpoznać konfigurację sieci kopalnianej 

(dopływy i odpływy) oraz w zależności od potrzeb w pierwszej kolejności wykorzystywać 

do kompensacji silniki synchroniczne jako kompensatory bezstopniowe (płynna regulacja), 

a następnie stopnie baterii kondensatorów w połączeniu z silnikami synchronicznymi. 

8) Zadanie będzie obejmować modernizację trzech pól zasilających baterie kondensatorów 

w rozdzielni 6 kV przy szybach „Józef” „Bolesław”, dostosowanie istniejących pomieszczeń 

do zabudowy nowych urządzeń. 

9) Parametry znamionowe urządzeń należy dobrać do warunków w jakich będą pracować 

(temperatura otoczenia, zapylenie, itp.). Przy doborze urządzeń należy wziąć pod uwagę 

dopasowanie urządzeń do istniejących układów (parametry zasilania, unifikację urządzeń, 

ograniczenie niekorzystnego wpływu nowych urządzeń na pracę sieci). 

10) Układ kompensacji powinien być wyposażony w funkcje autodiagnostyki poprawności 

działania z przedstawieniem graficznym w programie do monitoringu układu punktów awarii 

układu / niedziałających elementów układu. 

11) Ponadto układ powinien archiwizować rejestrowane parametry w bazie danych i umożliwiać 

ich podgląd w sposób tabelaryczny i graficzny (min. wykresy kolumnowe, kołowe, liniowe) - 
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za wybrany przez użytkownika okres czasu (od daty i godziny do daty i godziny), 

o wskazanym skoku czasu (o najmniejszym progu 1 min i co 15 min, co 60 min),  przy czym 

użytkownik musi mieć możliwość wyboru punktu/punktów pomiarowych, 

parametru/parametrów (V,A,W,Var,cos,tg), oraz zmiany treści nagłówka. Układ powinien 

archiwizować i umożliwiać podgląd również danych stanu pracy elementów układu tzn. 

zmianę konfiguracji układu zasilania, załączenie i wyłączenie poszczególnych elementów, 

w tym łączników układu, komunikaty informacyjne / ostrzegawcze / alarmowe dotyczące 

przekroczenia mocy i pojawienia się i zaniku awarii/nie działania elementów układu wraz 

z podaniem daty i czasu w formacie dd.mm.rrrr gg:mm:ss . Układ musi zapewniać 

eksportowanie wskazanych przez użytkownika danych do plików xls(x), pdf, 

12) Układ powinien umożliwiać przedstawienie (w programie synoptyczno-sterowniczym 

pracującym w środowisku Windows w wersji 7 lub nowszej) w czytelny sposób graficzny: 

a)  układu pracy sieci 6kV w formie mapy synoptycznej przedstawiającej schemat ideowy 

fragmentu sieci 6kV objętego układem kompensacji z odwzorowaniem położenia 

łączników 6kV (za pomocą położenia i koloru), parametrów pracy (dane 

parametryczne z poszczególnych pól rozdzielni) oraz w niewielkim nowym okienku 

chronologicznej historii pracy wskazanego urządzenia, z podaniem czasu w formacie: 

dd.mm.rrrr gg:mm. Ponadto w mapie synoptycznej musi być także odwzorowane 

(np. za pomocą koloru) włączenie poszczególnych stopni baterii kondensatorów, 

b)  bieżących parametrów pracy sieci 6kV objętych układem identyfikacji (poszczególne 

pola rozdzielcze) w każdej konfiguracji między innymi: napięcia, prądów, mocy 

czynnej, biernej, współczynnika mocy tg φ cos φ, przy czym powinno być możliwe 

wizualne porównanie wyświetlanych parametrów, oraz w niewielkim nowym okienku 

historii w formie wykresu kolumnowego ze wskazanego przez użytkownika okresu 

(zmiany, doby, tygodnia lub czasu od do) i rozdzielczości (1min, 15, min, 60min), 

c)  bieżących parametrów pracy silników synchronicznych 6kV między innymi: napięcia, 

prądów, mocy czynnej, biernej, współczynnika mocy tg φ cos φ, oraz: 

1/    parametrów pracy wzbudnic - rodzaju pracy, informacji alarmowych, oraz w 

nowym okienku chronologicznej listy zdarzeń, 

2/    aktualnym trybie pracy regulatorów, 

3/    temperatury układów zasilających w układzie wzbudzenia; oraz w niewielkim 

nowym okienku historii temperatury w formie wykresu liniowego we wskazanym 

przez użytkownika okresie - zmiany, doby lub tygodnia, 

4/    informacji alarmowej przy przekroczeniu zadanego przez użytkownika progu 

temperatur, 

5/    informacji o obrocie pierścieni smarujących łożysk przetwornic, 

d)  parametrów pracy (napięcia, prądów, mocy czynnej, biernej, współczynnika mocy tg 

φ cos φ) zasilania baterii kondensatorów (dotyczy pól zasilających), 

e)  stanu pracy układu kompensacji mocy biernej - podgląd stanu pracy wszystkich 

urządzeń biorących udział w kompensacji mocy biernej oraz ich: 

1/    temperatur  baterii kondensatorów - w tym temperatury: w pomieszczeniu, 

na zewnątrz budynku, każdej baterii kondensatorów i każdym dławiku (uzwojenia 

i rdzeń) oraz w niewielkim nowym okienku historii temperatur w formie wykresu 

liniowego we wskazanym przez użytkownika okresie (zmiany, doby lub tygodnia), 

2/    dobowych liczników łączeń poszczególnych stopni/członów każdej z baterii 

kondensatorów oraz w niewielkim nowym okienku liczby łączeń od 1 uruchomienia, 

w ostatnim miesiącu, w ostatnim tygodniu, w ostatniej dobie,  

3/    ponadto informacji alarmowej przy przekroczeniu zadanego przez użytkownika 

progu temperatur, 

f)   w formie wykresu mocy czynnej, mocy biernej, współczynnika mocy poszczególnych, 

wszystkich przyłączy, z opisami aktualnej wartości, oraz tabeli zawierającej wartości 
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mocy czynnej, mocy czynnej 15 minutowej, współczynnika mocy biernej cos i tg φ, 

z możliwością określenia przedziałów w dobie np. w szczycie i poza szczytem, 

g)   w formie wykresu kolumnowego wielkości średniej mocy czynnej 1 minutowej 

dla wskazanych (minimum 4 równocześnie) przyłączy rozliczeniowych zakładu, przy 

czym wykres powinien wskazywać okres 30 minutowy z oznaczeniem okresu 

rozliczeniowego 15 minutowego, podawać wartość aktualnej mocy, moc średnią 

w okresie 15 min oraz linię trendu,  

h)   informacji alarmowej o przekroczeniu zadanego progu mocy 15 min na wybranym, 

wybranych przyłączu/przyłączach (np. suma z poszczególnych pól rozdzielczych 

dopływowych z SE Szombierki), oraz na podstawie trendu informacji ostrzegawczej 

wizualnej i dźwiękowej o zbliżeniu się do przekroczenia mocy w okresie 15 min 

4 minuty przed zakończeniem tego okresu,  

i)   stany awaryjne układu (obejmujące również strukturę informatyczną) ze wskazaniem 

miejsca ich wystąpienia, oraz informacje ostrzegawcze dotyczące wystąpienia 

awarii/nieprawidłowości działania układu, 

j)   sugestię dotyczącą przełączenia układu zasilania sieci lub zmiany konfiguracji 

przełączenia lub połączenia rozdzielń w celu poprawy możliwości kompensacji mocy 

biernej.  

k)   w formie tabelarycznej chronologiczny wykaz za wybrany przez użytkownika okres 

i dla wybranych danych pracy układu, tzn. zmianę konfiguracji układu zasilania, 

załączenie i wyłączenie poszczególnych elementów układu, komunikaty 

informacyjne/alarmowe dotyczące przekroczenia mocy i awarii elementów układu oraz 

komunikaty dotyczące charakteru i ilości  mocy biernej uniemożliwiającej pełną 

kompensację poszczególnych przyłączy do zadanego współczynnika mocy, 

z podaniem daty i godziny ich wystąpienia. 

13) Układ powinien umożliwiać sterowanie poprzez program synoptyczno - sterowniczy 

wartościami zakresu regulacji mocy biernej silników synchronicznych oraz sterowanie 

układem kompensacji w zakresie ręcznej zmiany bieżącej wartości współczynnika mocy dla 

każdego przyłącza oraz automatycznej zmiany wartości współczynnika mocy dla każdej 

godziny w oparciu o harmonogram. 

14) Prezentacja rejestrowanych parametrów powinna się odbywać na dostarczonych 

urządzeniach do monitorowania i przeglądania archiwów monitorowanych parametrów sieci 

elektrycznej i pracy układu kompensacji mocy biernej w postaci urządzeń PC oraz na 

wybranych, istniejących stanowiskach komputerowych podłączonych do komputerowej sieci 

kopalnianej. Ze względu na czytelność można zastosować większą liczbę map 

synoptycznych.  

15) Układ powinien umożliwiać tworzenie raportów statystycznych z możliwością eksportowania 

w formacie xls(x) oraz pdf, za wybrany przez użytkownika okres (jednodniowy, tygodniowy, 

miesięczny, roczny, lub od do) zawierający do wyboru:  

a)    wykaz przekroczeń mocy czynnej w okresie 15 minutowym z podaniem daty i godziny 

wystąpienia dla wybranego(nych) przez użytkownika punktu(ów) pomiarowych,  

b)    wykres wykorzystania poszczególnych stopni każdej z baterii kondensatorów, liczbę 

operacji łączeniowych poszczególnych łączników objętych układem identyfikacji, i/lub 

c)    ilość wystąpień niewystarczającej mocy biernej do skompensowania pracy sieci dla 

poszczególnych przyłączy do zadanego współczynnika mocy, 

d)    liniowy wykres temperatur: baterii kondensatorów, układów zasilania silników 

synchronicznych, wewnątrz pomieszczenia baterii kondensatorów, zewnętrznej poza 

budynkiem rozdzielni. 

e)    zdarzenia zarejestrowane w układzie kompensacji z wyróżnieniem kolorystycznym ich 

rodzaju (np. zdarzenia alarmowe – kolor czerwony) 
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f)    tabelaryczny wykaz 15 minutowej mocy: czynnej, biernej pojemnościowej 

i indukcyjnej, obejmujący wybrany lub wybrane przez użytkownika punkt lub punkty 

pomiaru (do wyboru wszystkie punkty wyposażone w analizator parametrów). 

16) Dostęp do poszczególnych funkcji i informacji w programie do monitorowania powinien 

odbywać się według przydziału uprawnień operatora, identyfikowanego na podstawie 

logowania do systemu Windows w wersji 7 lub nowszej.   

17) Szatę graficzną, rozmieszczenie informacji o parametrach i stanie pracy, parametry 

konfigurowalne oraz treść raportów danych archiwalnych należy konsultować 

z przedstawicielem Zamawiającego. Przed wdrożeniem modułów należy uzyskać 

ich akceptację przedstawiciela Zamawiającego. 

18) Wybrane sygnały alarmowe dotyczące przekroczenia ustalonych progów muszą być 

emitowane za pomocą dzwonka lub buczka w pomieszczeniu obsługi. 

 
IV. Obowiązki Wykonawcy: 

A. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia: 

1.  Opracowania projektu technicznego budowlano-wykonawczego oraz uzyskanie jego 

zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 

KWK Bobrek-Piekary.  

2.   Projekt musi spełniać wszystkie wymagania techniczne wskazane przez Zamawiającego, 

w tym: 

1)  musi obejmować wszystkie branże oraz musi zawierać wszystkie niezbędne dokumenty 

wymagane przepisami i zapisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego i Prawa 

Geologiczno-Górniczego, 

2)  musi zawierać kody źródłowe programów sterowników programowalnych oraz dane 

i parametry konfiguracyjne regulatorów zastosowanych w zaprojektowanym układzie. 

3)  musi zawierać wszelkie niezbędne pozwolenia, opinie, konsultacje opracowania jednostek 

notyfikowanych itp., niezbędne do zgłoszenia i rozpoczęcia realizacji zadania. Niezbędne, 

między innymi wcześniej wymienione dokumenty Wykonawca uzyska własnym kosztem 

i staraniem, 

4)  musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji i zatwierdzenia, 

5)  na etapie tworzenia winien być na bieżąco uzgadniany z Zamawiającym w celu 

ujednolicenia proponowanych urządzeń i rozwiązań technicznych z dotychczas stosowanymi 

w zakładzie Zamawiającego, 

6)  do projektu należy dołączyć oświadczenie projektanta o sprawowaniu nadzoru autorskiego 

nad realizacją robót, a także oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do projektu oraz 

zawartych w nim treści i rozwiązań na Zamawiającego. 

3.    Uzyskania wszelkich opinii, sprawdzeń, opracowań jednostek notyfikowanych 

oraz opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji, harmonogramów, programów prób itp. 

wymaganych przez organ nadzoru górniczego w celu otrzymania pozwolenia na rozpoczęcie 

prac. 

4.    Uzyskania w imieniu Zamawiającego warunków zabudowy i pozwoleń koniecznych 

do rozpoczęcia realizacji projektu a także uzyskania określenia przez właściwy organ nadzoru 

górniczego formy wprowadzenia zmian do dokumentacji obiektów podstawowych kopalni 

objętych zabudową układu kompensacji oraz opracowanie niezbędnych dokumentacji zmian, 

przy czym treść poszczególnych dokumentów należy uzgodnić z Zamawiającym przed nadaniem 

im biegu administracyjnego. Po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru technicznego Wykonawca 

uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie na oddanie do ruchu modernizowanych obiektów 

objętych zabudową układu kompensacji. 

5.    Opracowania zasad współpracy pomiędzy podmiotami oraz technologii i organizacji prac, 

zawierającej między innymi wycinkowy schemat organizacyjny określający podległość oraz pełną 

dokumentację posiadania niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji 
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zadania, zaświadczeń z badań okresowych, szkoleń okresowych, szkolenia wstępnego, 

przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym posiadającym umowę z Zamawiającym, 

kopie wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń wymaganych kwalifikacji. Dokument z miejscem 

na zatwierdzenie przez wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli działów, które obejmie 

zabudowa układu kompensacji oraz dział BHP i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK 

Bobrek-Piekary należy przedstawić Zamawiającemu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem 

wykonywania robót; w przypadku nie dostarczenia tego dokumentu prace nie będą mogły zostać 

rozpoczęte. 

6.    Wykonania robót mających na celu realizację opracowanego przez Wykonawcę projektu, w tym 

roboty budowlano montażowe i instalacyjne wraz z dostawą, wyposażeniem w maszyny 

i urządzenia, instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne przewidziane do realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z opracowanym wcześniej projektem budowlano-wykonawczym oraz 

zgodnie z opracowaną technologią i organizacją robót zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu 

Zakładu Górniczego KWK Bobrek-Piekary, w szczególności: 

1) w obrębie rozdzielni 6 kV przy szybach  „Józef” „Bolesław”: 

a)  wykonanie modernizacji trzech pól SN obejmującej w każdym modernizowanym polu: 

1/  zabudowę nowych wyłączników mocy typu 3AH5 lub równoważnych. Parametry 

znamionowe, zwarciowe i obciążeniowe należy dobrać do parametrów sieci 

i odbiorników. Aparatura łączeniowa musi być wyposażona w cewki zał. i wył. 

o napięciu 110 VDC z odpowiednią ilością styków pomocniczych. 

2/  zabudowę nowych przekaźników cyfrowych o odpowiednich parametrach 

znamionowych dla zabezpieczenia sieci i urządzeń oraz cyfrowych analizatorów 

parametrów, a także ich zaprogramowanie i uruchomienie oraz zabudowę aparatury 

w celu wykonania wizualizacji, sterowania i sygnalizacji pracy pól, 

3/  zabudowę nowych przekładników prądowych i przekładników Ferrantiego 

o dopasowanych parametrach znamionowych, zwarciowych i obciążeniowych 

dobranych do parametrów sieci i odbiorników, 

4/  wykonanie nowych obwodów pierwotnych, wszystkich konstrukcji wsporczych dla 

nowych urządzeń i instalacji oraz wymianę listew zaciskowych i pomalowanie celek 

po modernizacji, 

5/  wykonanie nowych obwodów sterowania, zabezpieczeń, pomiarowych, sygnalizacji 

i komunikacji do nowo zabudowanych urządzeń oparte na nowych zabezpieczeniach 

nadprądowych, przekaźnikach, sterownikach, sygnalizatorach, analizatorach 

parametrów sieci itp., 

6/  wykonanie wszystkich badań i pomiarów pomontażowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami min. wskazanymi w normie PN-E-04700 oraz 

dostarczenie protokołów. 
 

b) wykonanie układu identyfikacji konfiguracji sieci 6 kV, położenia łączników i odczytu 

parametrów pracy we wskazanych polach oraz połączenie ze sterownikiem centralnym. 

Zabudowa niezbędnych do tego celu urządzeń i instalacji elektrycznych 

i komunikacyjnych  

1/ identyfikacja będzie dotyczyła pól dopływowych: 17,22,28,35,38, odpływowych 

do rozdzielni 6kV przy szybie „Zbigniew”: 29,32, odpływowych do rozdzielni 6kV przy 

byłym szybie „Antoni”:24, 25, odpływowych do silników synchronicznych 6kV 

przetwornic: SKODA – 18, G-I – 23, G-II – 33, G-R – 34, pól sprzęgłowych: 26, 27, 

trzech pól baterii kondensatorów oraz odłączników systemowych, 

2/ odczyt parametrów sieci za pomocą analizatorów będzie dotyczył pól dopływowych: 

17, 22, 28, 35, 38 oraz trzech pól zasilających baterie kondensatorów.  

c)     zabudowę nowego sterownika centralnego nadążnego układu kompensacji mocy 

biernej z modułami komunikacyjnymi (RS-485 i/lub Ethernet i/lub EtherCAT), 

wyposażonego w zasilacz, zasilacz UPS, odpowiednie zabezpieczenia (łącznie 

z zabezpieczeniami od skutków przepięć) oraz osprzęt informatyczny do zastosowań 
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przemysłowych odpornych na pogorszone warunki pracy w szczególności zapylenie 

(switche, mediakonwertery, serwer baz danych w obudowie przemysłowej wraz 

z zasilaczem awaryjnym o mocy co najmniej 2000VA itp.); sterownik wraz 

z osprzętem należy zabudować w nowych, pyłoszczelnych szafach zapewniających 

właściwą temperaturę pracy urządzeń; możliwości sterownika i jego oprogramowanie 

musi uwzględniać przyszłościową rozbudowę układu sieci 6kV o dobudowę przyłącza 

110/6 kV (2 pola w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” ). 

d) dostarczenie i zabudowa serwera baz danych o parametrach nie gorszych niż: 

CM8066201921804, GA-X150M-PRO ECC, 2x CT2K4G4RFS8213, SH-224FB/BEBE, 

UNC-410S-B-OP, CTG-650C, wyposażony w oprogramowanie FQC-08293 oraz dyski 

twarde SATA III serii WD Re pracujące w trybie RAID 10, o pojemności umożliwiającej  

zapamiętanie wszelkich danych objętych działaniem układu kompensacji mocy z okresu 

co najmniej 3 lat. Konfiguracja serwera baz danych myqsl lub równoważny musi 

zapewniać kasowanie starszych danych. 

e) dostarczenie i zabudowę urządzenia do monitorowania  i obsługi układu (o parametrach 

nie gorszych niż BX80646I54460, MSI H81M PRO-VD, PV38G160C9K, HDD 

WD5000AAKX, obudowa przemysłowa IPC-7130, zasilacz SPS-530MPCBEU), 

wyposażonego w oprogramowanie specjalistyczne FQC-08918, program do obsługi 

systemu kompensacji mocy biernej oraz monitor LED 46 cali, podłączony złączem 

cyfrowym, a także urządzenia peryferyjne (z odpowiedniej długości okablowaniem) 

umożliwiające obsługę urządzenia.  

f) wykonanie połączenia teletechnicznego kablowego (kablem co najmniej S/FTP klasy 

EA wraz z ekranowanymi końcówkami) do połączenia sterownika lokalnego i innych 

urządzeń wchodzących w skład układu kompensacji znajdujących się w pomieszczaniu 

baterii kondensatorów. 

g)  zabudowę konstrukcji, osprzętu, aparatury i instalacji komunikacyjnej oraz zasilającej 

230V AC w celu wykonania połączenia teletechnicznego z rozdzielniami 6 kV przy 

szybie „Zbigniew”, byłym szybie „Antoni” i szybie „Ignacy”; instalacja komunikacyjna ma 

umożliwić transmisję danych ze sterowników lokalnych, regulatorów, układów 

identyfikacji, analizatorów parametrów pracy sieci 6kV i innych urządzeń 

w wymienionych rozdzielniach do sterownika centralnego w budynku rozdzielni przy 

szybach „Józef” „Bolesław”; antenę należy zabudować na wieży szybowej szybu 

„Bolesław” lub na dachu budynku Zakładu Przeróbczego. 
 

2) W obrębie budynku maszyn wyciągowych i przetwornic szybów „Józef” „Bolesław”:  

a)    przygotowanie pomieszczenia dla nowych baterii kondensatorów: demontaż zbędnych 

konstrukcji, wykonanie prac remontowo-wykończeniowych i budowalnych w niezbędnym 

zakresie, między innymi dla pomieszczenia po starej rozdzielni 6 kV (2 kondygnacja, 

poziom około 5m nad poziom gruntu): 

1/  przebudowa pomieszczenia - zamurowanie jednej wnęki okiennej i postawienie 

ścianki działowej (przy wykorzystaniu materiałów o sumarycznym współczynniku 

przenikania ciepła nie większym niż 0,25 W/m
2
K). Dwustronne tynkowanie 

zamurowanej wnęki okiennej i malowanie wewnątrz i na zewnątrz. Zabudowa 

w ściance działowej drzwi przemysłowych stalowych (o współczynniku przenikania 

ciepła nie większym niż  1,6 W/m
2
K 

2/  regeneracja tynków, malowanie ścian i sufitu oraz czyszczenie posadzki, 

3/  regeneracja ramy okiennej stalowej i malowanie, 

4/  zabudowa oświetlania LED spełniającego warunki normy PN EN 12464-1:2012 

i instalacji zasilającej z łącznikami schodowymi z podświetleniem. 

5/  wykonanie przebicia do kanału kablowego rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” 

„Bolesław”, oraz zaślepienie na poziomie posadzki i odgrodzenie ścianką kanału 

kablowego po starej rozdzielni, 

6/  wykonanie niezbędnych zamknięć, zabezpieczeń, 
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7/  wykonanie ogrzewania dobranego do kubatury pomieszczenia i uwzględniającego 

współczynniki przenikalności cieplnej ścian i drzwi, wyposażonego w termostat,  

8/  wykonanie układu wentylacji wymuszonej o wydajności dobranej do kubatury 

pomieszczenia. Układ ten powinien być wyposażony w przełącznicę umożliwiającą 

wybór źródła dopływu powietrza – z zewnątrz lub z wnętrza przyległego pomieszczenia 

oraz w filtry powietrza dopływowego; wyrzut ciepłego powierza powinien odbywać się 

na zewnątrz budynku;  kanały doprowadzające i odprowadzające powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie;  

9/ modernizacja pomieszczeń musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i p. pożarowymi. 

b)  zabudowę nowych szaf w wykonaniu katalogowym wybranego producenta.  

1/ szafy tego samego producenta, o danych znamionowych dobranych do parametrów 

instalacji, minimum: napięcie 7,2 kV, prąd znamionowy szyn zbiorczych 630A, prąd 

znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 25kA/1s, prąd znamionowy szczytowy 

wytrzymywany 63kA, ze stopniem ochrony IP minimum 4x należy zestawić 

w rozdzielnicę, która powinna być złożona z pól dopływowych, pól odpływowych i pól 

sprzęgłowych. Rozdzielnica ma posiadać certyfikat wydany przez Jednostkę 

Certyfikującą Wyroby Elektrotechniczne posiadającą akredytację PCA. Rozdzielnica 

ma być zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcje, operacje obsługowe 

mogły być przeprowadzone bezpiecznie.  

2/ szafy powinny posiadać oświetlenie wnętrza typu LED załączane przy otwarciu 

drzwi.  

3/ na elewacji szaf sterowniczych należy zabudować elementy umożliwiające ręczne 

załączanie i wyłączanie stopni baterii oraz wizualizację ich załączenia lub 

wyłączenia, przy czym sterowanie ręczne może odbywać się wyłącznie przy 

przełączeniu układu kompensacji w taki tryb pracy. 

4/  nowe szafy muszą posiadać cechy i być wyposażone między innymi w urządzenia 

wskazane w Tabeli nr 1 – wykaz wyposażenia szaf baterii kondensatorów. 

 

Tabela  nr 1  - wykaz wyposażenia szaf baterii kondensatorów 

1 

Wyposażenie 

wszystkich pól 

dopływowych: 

rozłącznik z uziemnikiem z napędem ręcznym 

pojemnościowy wskaźnik napięcia  

obwody wtórne, w tym min: instalacje sterowania, sygnalizacji, 

komunikacji i zabezpieczeń 

2 

Wyposażenie 

wszystkich pól 

sprzęgłowych: 

rozłącznik 

łączniki położenia rozłączników do automatycznej identyfikacji sieci 6kV, 

w zakresie konfiguracji baterii kondensatorów 

3 

Cechy 

charakterystyczne 

rozdzielnicy: 

 

wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi 

blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności 

łączeniowych 

łatwa obsługa 

zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obsługi uzyskany 

przez: 

 blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi, 

 możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez 

wzierniki, 

 sygnalizacja napięcia w polach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczniki próżniowe 12 kV, wersja wysuwna, typu VSC lub 

równoważny, z napędem ręcznym posuwu; dla członu wysuwnego ze 

stycznikiem zastosować blokady umożliwiające wykonywanie czynności 

łączeniowych tylko w położeniu pracy lub próby/odłączenia; styczniki 
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4 

 

 

Wyposażenie 

wszystkich pól 

odpływowych, 

stycznikowych 

powinny być jednakowe dla każdego członu każdej baterii. 

podstawy z wkładkami bezpiecznikowymi, 

przekładniki prądowe (3szt.) 

pojemnościowe wskaźniki napięcia 

uziemnik z napędem ręcznym 

przekaźnik prądowy zabezpieczeniowy z interfacem komunikacyjnym 

przekaźnik czasowy 

przekaźnik napięciowy 

stacyjki temperatury 

obwody wtórne, w tym min: instalacje sterowania, sygnalizacji, 

komunikacji i zabezpieczeń 

pola stycznikowe mają zostać połączone z częścią kondensatorową za 

pomocą kabli lub przewodów minimum 6 kV.  

do pól stycznikowych należy dostarczyć  wózek serwisowy do członów 

wysuwnych wyposażonych w styczniki. 

  

5/ zaleca się by nowe szafy posiadały poniższe cechy i funkcjonalności: 

-    konstrukcja z blachy ocynkowanej ogniowo, łączonej przez nitowanie bez 
spawania lub alucynku, 

-    wykonanie łukochronne, 

-    odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego, 

-    manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach. 
 

c)   zabudowę nowych regulowanych baterii kondensatorów (jedna złożona z minimum 

trzech członów, druga złożona z minimum dwóch członów i trzecia złożona z minimum 

jednego stopnia – tak aby zapewnić płynną kompensację. Jako człon należy rozumieć 

wartość pojemności większą od zera). Baterie muszą posiadać odpowiednio dobrane 

dławiki rezonansowe dla każdego stopnia baterii wraz z systemem zabezpieczeń 

(między innymi elektroenergetycznych) gwarantującym niedopuszczenie do wystąpienia 

zjawisk rezonansowych.  

Baterie kondensatorów muszą posiadać cechy i parametry techniczne oraz być 

wyposażone między innymi w urządzenia wskazane w Tabeli nr 2 – wyposażenie, 

cechy i parametry techniczne dla baterii kondensatorów. 

 

Tabela  nr 2  - wyposażenie, cechy i parametry techniczne dla baterii kondensatorów 

1 
Wyposażenie 

 

dławiki 

kondensatory jednofazowe 

ograniczniki przepięć 

obwody wtórne, w tym min: instalacje sterowania, sygnalizacji, 

komunikacji i zabezpieczeń 

do budowy baterii kondensatorów należy zastosować kondensatory 

jednofazowe (produkcji Circutor, Nokian, ZES Silco).  

2 
Cechy charakterystyczne 

kondensatorów 

zgodność z normą PN-EN 60871 

wykonanie w technologii all-film 

klasa temperaturowa minimum -25/D 

muszą posiadać wewnętrzne urządzenia rozładowcze 

muszą posiadać wewnętrzne zabezpieczenia zwijek 

impregnat olejowy (nie dopuszcza się stosowania kondensatorów 
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suchych) 

3 

Do budowy baterii 

kondensatorów należy 

zastosować dławiki o 

następujących cechach 

o napięciu izolacji minimum 7,2 kV 

w wykonaniu rdzeniowym, 3-fazowe 

o częstotliwości strojeniowa 7% 

wyposażone w czujnik temperatury (PT100, DS18B20 lub 

pirometryczny) 

wyposażone w wentylatory przewietrzające uzwojenia umieszczone 

na kolumnach dławika, 

4 

Minimalne parametry 

zabezpieczeń, blokad i 

urządzeń stanowiących 

wyposażenie baterii 

 

zabezpieczenia nadprądowe zwarciowe z sygnalizacją zadziałania 

zabezpieczenia przeciążeniowe 

zabezpieczenia ziemnozwarciowe zerowo prądowe  

zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych 

przekładniki prądowe do zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych 

zabezpieczenia temperaturowe (kontrola dławików i obudowy 

kondensatorów 

zabezpieczenia czasowe uniemożliwiające ponowne załączenie 

przed rozładowaniem 

uziemniki 

zabezpieczenia podnapięciowe i nadnapięciowe  

zabezpieczenia od przepięć łączeniowych 

przekładniki napięciowe szybkiego rozładowania 

wskaźniki obecności napięcia na kondensatorach 

blokady elektryczne, elektromechaniczne, mechaniczne, 

pozwalające na wyeliminowanie błędów łączeniowych obsługi 

 

1/ wszystkie elementy składowe zastosowane do budowy baterii kondensatorów 

muszą pochodzić od producenta europejskiego.  

2/ baterie kondensatorów powinny być sterowane automatycznie poprzez układ 

nadążny lub ręczny poprzez obsługę.  

3/ baterie kondensatorów muszą posiadać czytelne, grawerowane tabliczki opisowe 

oraz znamionowe zawierające między innymi numer seryjny, podstawowe parametry 

znamionowe oraz odpowiednie normy. 
 

d)  zabudowę układu pomiaru temperatury i podłączenie go do systemu archiwizacji 

i wizualizacji parametrów pracy; czujniki pomiaru temperatury należy zabudować 

w pomieszczeniu baterii kondensatorów, na zewnątrz budynku i w każdej szafie; 

mierzone temperatury powinny być wyświetlane w programie synoptycznym, ponadto 

układ powinien zapewniać alarmowe oznaczenie (również dźwiękowe) przekroczenia 

zadanych progów temperatur i informacji o przekroczeniu punktu rosy wewnątrz szaf.  

e) wykonanie nowych linii zasilających i komunikacyjnych do pomieszczeń rozdzielni 6 kV 

przy szybach „Józef” „Bolesław”, w celu podłączenia do sieci komputerowej wszystkich 

nowo zabudowanych urządzeń, 

f) dostarczenie i instalację w miejsce istniejących wzbudnic elektromaszynowych i szaf 

rozruchowych, kompleksowych układów zasilania i rozruchu silników synchronicznych 

opartych na wzbudnicach tyrystorowych w obwodach wzbudzenia silników 

synchronicznych 6kV przetwornic GI, GII, GR o mocy 2500kW; układy zasilania muszą 

być zabudowane w nowych szafach o stopniu IP co najmniej 4x i być wyposażone 

między innymi w układy i aparaturę o parametrach/cechach zgodnie z Tabelą nr 3 

lub parametrach/cechach równoważnych.  
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Tabela  nr 3  - wyposażenie, cechy i parametry techniczne kompleksowych układów zasilania 

i rozruchu silników synchronicznych 

1 
Transformatory 
o parametrach: 
 

moc znamionowa ≥ 50kVA, przy pracy S1 (ciągłej), o klasie izolacji T40H, 

w wykonaniu C1/E0 (lądowe) i zakresie temperatury otoczenia od 0 do 35st, 

grupie połączeń Yd5 

uzwojenie GN trójfazowe na napięcie 525V +/-5% i częstotliwości 50Hz 

uzwojenie DN trójfazowe na napięcie, które zostanie dobrane na etapie 

projektu 

napięcie zwarcia 3,5%, prąd biegu jałowego max. 1%, prąd załączenia < 10IN 

wyposażenie dodatkowe:  

- czujniki Pt100 lub 18B20 do pomiaru temperatury wewnątrz obudowy 

transformatora; 

2 

Kompletne bloki 
zasilania 
wzbudzenia 
silników 
synchronicznych 
zasilane z 
transformatorów, 
posiadające 
następujące 
cechy: 
 

wewnętrzny układ pomiaru prądu wzbudzenia, stojana, napięcia 6 kV i mocy 

biernej silnika 

zabezpieczenia układów zasilania i rozruchu silników synchronicznych 

wewnętrzne zabezpieczenia od zaniku i wzrostu prądu wzbudzenia ustawiane 

z panelu wzbudnicy 

wewnętrzny regulator mocy biernej w celu utrzymania silnika w synchronizmie 

i wykorzystaniu go do celów kompensacji mocy biernej (przygotowanie do 

współpracy z centralnym układem kompensacji mocy biernej). Regulator musi 

posiadać następujące tryby pracy: centralny (wartość zadanej mocy biernej 

zadawana jest przez sterownik nadrzędny łączem komunikacyjnym); lokalny 

(wartość mocy biernej zadanej określona jest na podstawie charakterystyk 

czasowych); ręczny (wartość mocy biernej zadawana jest z wyświetlacza 

wzbudnicy) 

zadajnik ręczny prądu wzbudzenia umożliwiający jego zmianę poza funkcjami 

regulatora mocy biernej 

wewnętrzny moduł programowy umożliwiający synchronizację silnika na 

podstawie pomiarów prądu stojana lub wzbudzenia oraz czasowo 

wewnętrzny układ umożliwiający forsowanie wzbudzenia silnika na końcu 

rozruchu oraz podczas przysiadów napięcia w sieci 

wewnętrzny rejestrator zdarzeń, którego dane można odczytywać zdalnie z 

wybranych stanowisk komputerowych, poprzez sieć komunikacyjną 

łącza komunikacyjne Ethernet (Modbus, TCP/IP) umożliwiające współpracę 

z zewnętrznymi układami 

możliwość synchronizacji czasu poprzez protokół NTP lub SNTP 

separowane wejścia cyfrowe na napięcie 24 V DC 

wyświetlacz (panel operatorski) do podglądu trybów pracy wzbudnicy, 

parametrów pracy silnika i zmian parametrów, który ma sygnalizować 

gotowość do pracy i zgłaszać przyczyny awarii 

wewnętrzny rejestrator zdarzeń, którego dane można odczytywać zdalnie 

z wybranych stanowisk komputerowych poprzez sieć komunikacyjną lub 

dostarczone oprogramowanie diagnostyczne i służące do parametryzacji 

wzbudnicy (z licencjonowanym kluczem serwisowym) komunikującym się ze 

wzbudnicą poprzez łącze USB lub RJ45.  

Oprogramowanie musi być przeznaczone do pracy w środowisku 64 bitowego 

systemu operacyjnego MS Windows w wersji 7 lub nowszej 

3 
sterownik przemysłowy z kompletem wejść i wyjść cyfrowych, analogowych i komunikacyjnych 

oraz kompletem zabezpieczeń 

4 
układ ciągłej kontroli stanu izolacji obwodu wzbudzenia współpracujący z urządzeniami 

energoelektronicznymi, 
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5 układ zasilania wzbudnicy z zasilaczy 24 V DC z buforami akumulatorowymi 

6 

układ pomiaru temperatury (z czujnikami 18B20 lub Pt100), podłączony do systemu wizualizacji 

parametrów pracy układu w sieci komputerowej. Układ powinien rejestrować i archiwizować 

pomiary z wnętrza szaf układów zasilania wzbudzenia silników synchronicznych oraz z łożysk 

zespołów przetwornic G-I, G-II, G-R 

7 

układ wykrywania obrotu każdego pierścienia smarującego w każdym łożysku każdej przetwornicy 

oraz podłączenie go do systemu wizualizacji parametrów pracy oraz do panela operatorskiego na 

szafie rozruchowej kontrolowanej przetwornicy 

8 

układ do testowania obwodów sterowania umożliwiający pracę w trybie praca/próba, 

umożliwiający załączenie wyłącznika i przeprowadzenie procedury rozruchu przy otwartym 

odłączniku kablowym w polu zasilającym silnik synchroniczny. 

9 

wyświetlacz 
dotykowy (panel 
operatorski) 
o przekątnej 
co najmniej 17 
cali zabudowany 
na elewacji 
umożliwiający 

pełną kontrolę pomiarów pracy silnika oraz automatyki i sterowania, w tym 

między innymi wyświetlanie wartości: napięć, prądów, temperatur z 

wizualizacją przekroczenia zadanego progu, obrotów pierścieni w kozłach 

łożyskowych z informacją alarmową o braku obrotu 

wizualizację układu zasilania silnika 

sygnalizację gotowości wzbudnicy do załączenia 

podgląd trybu pracy wzbudnicy 

komunikaty o przyczynach awarii 

pełne sterowanie przetwornicą 

 

1/ nowe szafy powinny być o stopniu IP co najmniej 4x. 

2/ zaleca się, by kompleksowe układy zasilania i rozruchu silników synchronicznych 

opartych na wzbudnicach tyrystorowych posiadały następujące cechy: 

- transformatory w obudowie z wentylatorem, chłodzenie AN, stopień ochrony 

IP23, klasa I, 

- specjalną konstrukcję obudowy (wtyczki, złączki, mocowanie, itp.) w części 

siłowej oraz sterowniczej umożliwiającą podmianę w ciągu kilku minut, 

- w jednej obudowie: mostek tyrystorowy do zasilania silnika synchronicznego 

z przynależnym sterownikiem cyfrowym oraz tranzystorowy układ zwierający opór 

rozruchowy współpracujący ze sterownikiem wzbudnicy tyrystorowej. 
 

g) nowe układy zbudowane na bazie sterowników PLC przejmą rolę dotychczasowych szaf 

rozruchowych wraz z zabezpieczeniami temperaturowymi, różnicowymi i prądowymi, 

1/  nowe szafy muszą spełniać nie mniejsze funkcje niż dotychczasowe w tym między 

innymi alarmowanie załogi o stanach awaryjnych za pomocą istniejących: buczka 

i dzwonka, 

2/  szafy muszą posiadać oświetlenie wnętrza typu LED załączane przy otwarciu drzwi, 

zgodne z normą PN EN 12464-1:2012.  

h)  w ramach instalacji należy zapewnić funkcje dotychczasowych połączeń elektrycznych 

i współpracę z przetwornicami, rozdzielniami i maszynami wyciągowymi, 

i)  jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do instalacji ww. urządzeń to zmiany 

te zostaną wprowadzone w ramach instalacji nowego układu wzbudzenia. 

 

3) W obrębie budynku stacji wentylatorów przy szybie „Zbigniew”: 

a)   dostarczenie i zabudowę szafy (skrzynki) ze sterownikiem lokalnym (posiadającym 

moduły komunikacyjne RS-485 i/lub Ethernet i/lub EtherCAT), wyposażonej w zasilacz 

oraz niezbędny osprzęt informatyczny służący do komunikacji ze sterownikiem 

centralnym zainstalowanym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”, (antenę 

należy zabudować na wieży szybowej szybu „Zbigniew”), 
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b)  zabudowę regulatorów prądu wzbudzenia istniejących wzbudnic elektromechanicznych 

silników synchronicznych wentylatorów, współpracujących ze sterownikiem lokalnym 

mocy biernej dla silników synchronicznych wentylatorów.  

 

Tabela nr 4 – wymagane tryby pracy regulatora mocy biernej 

1 tryb nieaktywny 

sterowanie prądem wzbudzenia silnika przełączone jest na 

dotychczasowy układ, a regulator przechodzi w stan nieaktywny - nie 

oddziałuje na prąd wzbudzenia 

2 tryb centralny 

wartość mocy biernej zadanej zadawana jest przez sterownik 

centralny. W przypadku braku przez 30 sekund sygnału ze sterownika 

centralnego regulator przechodzi do trybu awaryjnego 

3 tryb lokalny 
wartość mocy biernej zadanej określona jest na podstawie 

charakterystyk czasowych Qz=f(t) wpisanych do pamięci regulatora 

4 tryb awaryjny 

przejście w tryb awaryjny odbywa się automatycznie, jeżeli regulator 

pracuje w trybie centralnym i nie otrzymał przez 30 sekund sygnału ze 

sterownika nadrzędnego. W trybie awaryjnym wartość mocy biernej 

zadanej określana jest identycznie jak w trybie pracy lokalnym. W 

przypadku otrzymania sygnału ze sterownika centralnego następuje 

automatyczny powrót do pracy w trybie centralnym 

5 tryb rozruchu 

jeżeli przeprowadzany jest rozruch silnika regulator przechodzi w tryb 

rozruchu - oddziałuje na wzbudzenie silnika wymuszając pewną 

minimalną wartość prądu wzbudzenia przed podaniem sygnału 

„gotów” i jest przygotowany do zadania prądu wzbudzenia o wartości 

określonej parametrem „prąd po rozruchu” w momencie przejęcia 

sterowania po zakończeniu rozruchu silnika 

6 
tryb zadawania 
znamionowego prądu 
wzbudzenia 

w przypadku otrzymania sygnału regulator przechodzi do zadawania 

znamionowego prądu wzbudzenia 

7 
tryb forsowania prądu 
wzbudzenia 

w przypadku otrzymania sygnału o konieczności forsowania prądu 

wzbudzenia regulator wymusza prąd wzbudzenia o wartości 120% 

prądu znamionowego 

8 tryb ręczny wartość mocy biernej zadanej zadawana jest z klawiatury 

 

1/  regulator mocy biernej musi posiadać port komunikacyjny Ethernet i/lub RS-485 

z zastosowanym odpowiednim konwerterem na Ethernet, umożliwiającym 

komunikację ze sterownikiem centralnym i oprogramowaniem do monitorowania 

parametrów pracy.  

2/  regulator mocy biernej musi mieć możliwość współpracy ze wzbudnicami 

elektromaszynowymi oraz posiadać przełącznik do wyboru trybu pracy układu 

regulacji; do wyboru: tryb ręczny (za pomocą dotychczasowego regulatora), 

tryb automatyczny (poprzez regulator mikroprocesorowy)  

3/  zaleca się, by regulator posiadał poniższe funkcje: 

-  oprogramowanie regulatora powinno umożliwiać niezależne regulowanie wartości 
mocy biernej i prądu wzbudzenia. 

-  regulator powinien umożliwiać zaprogramowanie dwóch niezależnych grup 
charakterystyk czasowych Qz. 

-  regulator powinien umożliwiać nastawianie charakterystyk czasowych Qz dla 
trybu pracy lokalnego dla każdego dnia osobno lub dla grup dni (poniedziałek-
piątek, sobota-niedziela), oraz niezależne nastawienie wartości mocy biernej 
w co najmniej 12 niezależnych przedziałach czasowych. 

 

 

c)  dostarczenie i zabudowę niezbędnej aparatury oraz wykonanie układu identyfikacji 

i konfiguracji zasilania sieci 6 kV (zasilany poprzez zasilacz awaryjny umożliwiający pracę 
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przez co najmniej 30 minut od zaniku napięcia zasilającego) oraz odczytu parametrów 

pracy oraz połączenie ze sterownikiem centralnym; pełna identyfikacja będzie dotyczyła 

pól dopływowych i odpływowych: 1,2,5,10,13,14 oraz odłączników systemowych, 

d)  zabudowę konstrukcji, osprzętu, aparatury i instalacji komunikacyjnej oraz zasilającej 

230V AC w celu wykonania połączenia teletechnicznego z rozdzielniami 6 kV przy 

szybach „Józef” „Bolesław”; instalacja komunikacyjna ma na celu umożliwienie transmisję 

danych dotyczących parametrów i układu pracy między sterownikiem lokalnym 

a sterownikiem centralnym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”; należy 

przewidzieć także ułożenie ewentualnej instalacji odgromowej i wykonanie wymaganych 

prawem pomiarów odbiorczych, z których protokół zostanie dostarczony 

Zamawiającemu. 

e)  wykonanie wszystkich badań pomontażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami min. wymagane zapisami PN-E-04700 oraz dostarczenie protokołów 

z pomiarów. 
 

4) w obrębie budynku rozdzielni 6kV przy byłym szybie „Antoni”: 

a)   dostarczenie i zabudowę szafy (skrzynki) ze sterownikiem lokalnym (posiadającym 

moduły komunikacyjne RS-485 i/lub Ethernet i/lub EtherCAT), wyposażonej w zasilacz 

oraz niezbędny osprzęt informatyczny służący do komunikacji ze sterownikiem 

centralnym zainstalowanym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” 

b)   dostarczenie i zabudowę niezbędnej aparatury oraz wykonanie układu identyfikacji 

i konfiguracji zasilania sieci 6 kV (zasilany poprzez zasilacz awaryjny umożliwiający 

pracę przez co najmniej 30 minut od zaniku napięcia zasilającego) oraz odczytu 

parametrów pracy umieszczone w każdym identyfikowanym polu oraz połączenie 

ze sterownikiem centralnym; pełna identyfikacja będzie dotyczyła pól dopływowych 

i odpływowych: 2,4,13,14,15, sprzęgłowych: 3 i 19 oraz odłączników systemowych. 

c)   zabudowę konstrukcji, osprzętu, aparatury i instalacji komunikacyjnej oraz zasilającej 

230V AC, w celu wykonania połączenia teletechnicznego z rozdzielnią 6kV przy szybach 

„Józef” „Bolesław”; instalacja komunikacyjna ma na celu umożliwienie połączenia 

sterownika lokalnego ze sterownikiem centralnym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” 

„Bolesław”; należy przewidzieć także ułożenie ewentualnej instalacji odgromowej 

i wykonanie wymaganych prawem pomiarów odbiorczych, z których protokół zostanie 

dostarczony Zamawiającemu. 

d)   wykonanie wszystkich badań i pomiarów pomontażowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami min. wymagane zapisami PN-E-04700 oraz dostarczenie 

protokołów. 
 

5) w obrębie budynku rozdzielni 6kV oraz budynku wieży szybowej przy szybie „Ignacy” 

a) dostarczenie i zabudowę szafy (skrzynki) ze sterownikiem lokalnym (posiadającym 

moduły komunikacyjne RS-485 i/lub Ethernet i/lub EtherCAT), wyposażonej w zasilacz 

oraz niezbędny osprzęt informatyczny służący do komunikacji ze sterownikiem 

centralnym zainstalowanym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”, 

b)   dostarczenie i zabudowę aparatury do identyfikacji układu pracy oraz odczytu 

podstawowych parametrów pracy sieci między innymi: napięcia, prądów, mocy czynnej, 

biernej, współczynnika mocy tg φ cos φ; pełna identyfikacja będzie dotyczyła pól 

dopływowych: 1,14 i odpływowych: 4,10.; aparatura do identyfikacji musi być zasilana 

poprzez zasilacz awaryjny umożliwiający pracę przez co najmniej 30 minut od zaniku 

napięcia zasilającego. 

c)   zabudowę konstrukcji, osprzętu, aparatury i instalacji teletechnicznej i zasilającej 230V 

AC w celu wykonania połączenia aparatury do identyfikacji i odczytu parametrów pracy 

sieci ze sterownikiem centralnym w rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław”; 

antenę należy zabudować na dachu wieży szybowej szybu „Ignacy”; należy przewidzieć 
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także ułożenie ewentualnej instalacji odgromowej i wykonanie wymaganych prawem 

pomiarów odbiorczych, z których protokół zostanie dostarczony Zamawiającemu  
 

7. Zakończenie wszelkich prac montażowych i uruchomieniowych całego układu musi nastąpić 

co najmniej 20 dni roboczych przed terminem zakończenia umowy. Okres ten będzie 

przeznaczony na testowanie poprawności i skuteczności działania zabudowanego układu 

w różnych konfiguracjach zasilania sieci kopalnianej oraz wprowadzenie ewentualnych 

niezbędnych  poprawek. Wszelkie prace montażowe i uruchomieniowe muszą być wykonywane 

i nadzorowane przez pracowników posiadających wymagane prawem kwalifikacje 

i uprawnienia. 
 

8. Pozostałe obowiązki Wykonawcy -  w ramach realizacji Wykonawca będzie zobowiązany: 

1)   dostarczyć wszelkie materiały i wykonać lub dostosować istniejące wszelkie konstrukcje 

i instalacje w celu zabudowy nowych szaf, aparatury i urządzeń; udostępnić Zamawiającemu 

klucze do wszelkich zamknięć i zabezpieczeń.  

2)   wyposażyć wszelkie szafy, aparaturę i urządzenia (min. sterowniki, regulatory, przyciski, 

łączniki itp.) w czytelne i trwałe oznakowania tj. grawerowane oznaczenia i tabliczki 

znamionowe z oznakowaniem certyfikacyjnym CE oraz numerem seryjnym, 

3)   dostarczyć, wyłożyć, umocować i podłączyć kable elektroenergetyczne o odpowiednim, 

zgodnym z projektem przekroju pomiędzy odpowiednimi, wskazanymi w projekcie polami 

rozdzielni 6kV przy szybach „Józef” „Bolesław” a pomieszczeniem baterii kondensatorów, 

4)   dostarczyć deklaracje zgodności z normami obowiązującymi w UE do poszczególnych 

podzespołów układu kompensacji mocy biernej w szczególności do szaf z aparaturą, 

kondensatorów, a także całego układu kompensacji.  

5)   po uruchomieniu układu kompensacji opracować instrukcję jego eksploatacji oraz 

przeszkolić w tym zakresie wskazanych przez Zamawiającego pracowników i osoby dozoru 

ruchu elektrycznego, 

6)   dostarczyć i zabudować trzy stanowiska do monitorowania i przeglądania archiwów 

monitorowanych parametrów sieci elektrycznej i pracy kładu kompensacji mocy biernej 

w postaci urządzeń PC, które powinny posiadać następujące parametry:  

-  CPU BX80648I75820K, lub równoważne,  

-  MB GA-X99-UD3, lub równoważne, 

-  RAM CMK16GX4M4A2666C15, lub równoważne, 

-  VGA J3G86AA, lub równoważne, 

-  2xHDD WD5000AAKX RAID0, lub równoważne, 

-  SH-224DB/BEBE, lub równoważne, 

-  obudowa RC-333-KKN1-GP, lub równoważne, 

- zasilacz SPS-530MPCBEU, lub równoważne, 

-  klaw. 920-005217, lub równoważne, 

-  mysz 910-001603, 2x P2815Q), lub równoważne, 

i być wyposażone w oprogramowanie specjalistyczne FQC-08918, T5D-02646-PL oraz 

urządzenie np. A4FM021 z DF-701 wyposażone w materiały eksploatacyjne, 

7) we wszystkich elementach układu zastosować zarządzalny sprzęt informatyczny oraz 

konwertery do zastosowań przemysłowych renomowanych producentów (np. Cisco, 3com, 

Moxa, Ubiquiti, Mikrotik), odporny na pogorszone warunki pracy w szczególności zapylenie 

lub warunki zewnętrzne; sieć Ethernet powinna być zgodna ze standardem IEE 802.3u 

(100Base-TX) lub IEE 802.3z (1000Base-T); w przypadku zastosowania połączenia GSM 

powinno ono korzystać z technologii zapewniającej płynny ruch sieciowy i wymianę danych 

między sterownikami układu kompensacji w technologii co najmniej UMTS. 

8)   dostarczyć wszelkie materiały i wykonać wszelkie niezbędne instalacje i sieci 

komunikacyjne określone w projekcie kablem co najmniej S/FTP klasy EA wraz 

z ekranowanymi końcówkami, oraz instalacje, sieci i urządzenia zasilające 400/230V i/lub 
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innych napięć zapewniające właściwą pewność i bezpieczeństwo zasilania i pracy; zasilanie 

urządzeń do transmisji danych powinno odbywać się poprzez zasilacze awaryjne 

podtrzymujące ich pracę przez co najmniej 30 minut połączenia między sterownikiem 

centralnym zlokalizowanym przy szybach głównych („Józef” „Bolesław”) a sterownikami 

lokalnymi zlokalizowany na peryferiach należy wykonać połączeniem modemowym poprzez 

GSM lub w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego połączeniem modemowym 

z zastosowaniem barier iskrobezpiecznych (przy wykorzystaniu istniejących kabli 

telefonicznych) lub innym połączeniem zapewniającym odpowiednie parametry techniczne.  

9)  wszelkie zastosowane zasilacze awaryjne UPS muszą być typu line-interactive AVR 

i muszą umożliwiać odczyt i rejestrację konfiguracji fragmentu sieci elektroenergetycznej 

objętego identyfikacją oraz ich parametrów przez okres co najmniej 30 minut po zaniku 

zasilania, 

10) budowa układu kompensacji ma być tak wykonana aby jej eksploatacja nie wymagała 

dodatkowych opłat abonamentowych a Wykonawca ani inny podmiot nie będzie naliczał 

dodatkowych opłat związanych z eksploatacją (nie dotyczy opłaty za transmisję danych 

GSM). W dokumentacji nie będzie zapisów obligujących eksploatującego do płatnych 

okresowych usług serwisowych. 

11)  po zakończeniu robót budowlano montażowych Wykonawca będzie zobowiązany: 

a) opracować i dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 

w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej edytowalnej 

(doc(x), dwg w wersji <=2007)  na nośniku cyfrowym USB ; dostarczenie dokumentacji 

nastąpi najpóźniej 5 dni od daty zakończenia robót, przed podpisaniem końcowego 

protokołu zakończenia prac. 

b)  dostarczyć na nośniku cyfrowym USB oprogramowanie w pełnej wersji instalacyjnej 

do obsługi układu kompensacji oraz do konfiguracji i obsługi zastosowanych 

sterowników, regulatorów i innych urządzeń, wszelkie algorytmy i kody źródłowe 

programów sterowników programowanych zastosowanych do budowy układu 

kompensacji wraz oświadczeniem przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego; 

ponadto jako spis w formie elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu także 

wszelkie dane i parametry konfiguracyjne wszelkich urządzeń programowalnych 

(np. sterowników czy regulatorów) zastosowanych w układzie kompensacji oraz wszelkie 

loginy i hasła użyte w jakimkolwiek elemencie układu; dostarczenie musi nastąpić 

nie później niż 5 dni od daty zakończenia robót, przed podpisaniem końcowego protokołu 

zakończenia prac. 

c)  dostarczyć protokoły pomiarów pomontażowych – nie później niż 5 dni od daty 

zakończenia robót, 

d)  wykonać nieodpłatne pomiary baterii kondensatorów w zakresie minimum zgodnie 

z normą PN-E-04700 w odstępach rocznych przez cały okres trwania gwarancji oraz 

bezpośrednio przed jej zakończeniem; do 5 dni roboczych od zakończenia pomiarów 

należy dostarczyć Zamawiającemu protokół zawierający wyniki pomiarów. 

e)  w okresie jednego roku licząc od daty końcowego protokolarnego odbioru technicznego 

układu kompensacji nieodpłatnie dokonywać zmian w konfiguracyjnych i programowych 

mających na celu poprawę skuteczności i funkcjonalności układu; zmiany będą 

wykonywane na wezwanie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, 

nie dłuższym niż 14 dni roboczych. 

B. Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonywania robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się i stosowania zasad zabezpieczeń 

przeciwpożarowych obiektów i urządzeń KWK Bobrek - Piekary.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone mu usługi na podstawowych obiektach 

Zakładów Górniczych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zgodnie z przepisami BHP oraz zasadami 
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techniki przewidzianymi dla danego rodzaju urządzeń stanowiących podstawowe obiekty 

i urządzenia Zakładu Górniczego. 

4. Do wykonywanych prac Wykonawca zapewni właściwy dozór przez osoby posiadające 

stosowne stwierdzenia kwalifikacji.  

5. Wykonawca zapewni także: 

1) wysoką jakość usług, 

2) prawidłowe wykorzystanie czasu pracy oraz możliwości technologicznych sprzętu, 

3) odpowiednią odzież roboczą i ochronną oraz właściwe narzędzia pracy, 

4) wykonywanie usług zgodnie z obowiązującą instrukcjami i regulaminami, 

5) realizację poleceń osób dozoru Zamawiającego uprawnionych do nadzoru i kontroli 

prowadzonych prac w zakresie: 

a) ścisłego przestrzegania technologii prowadzonych prac zatwierdzonych przez 

odpowiednich Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych, instrukcji, przepisów BHP 

i przeciwpożarowych, 

b) zabezpieczenia sprzętu.  

6. Wykonawca obłoży przyjęte do wykonania roboty w ruchu Zakładu Górniczego własną załogą, 

a dozór i kontrolę nad robotami powierzy zatrudnionym u Wykonawcy imiennie wyznaczonym 

osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Osoby te są odpowiedzialne 

za wykonywanie przez Wykonawcę wszystkich robót oraz eksploatację powierzonych maszyn 

i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami technologicznymi oraz zasadami 

bezpieczeństwa. Wykaz tych osób Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego o zmianach w składzie osób Dozoru zatrudnionych u Wykonawcy. 

7. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane 

dokumenty. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ewidencji osób przebywających 

na terenie Zakładów  Górniczych oraz prowadzenia stosownej dokumentacji.  

9. Odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania niezgodnie z instrukcją maszyn 

i urządzeń obsługiwanych przez pracowników Wykonawcy, ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić odpowiedniego miejscowo Kierownika 

Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego o przypadku potrzeby natychmiastowego 

odstąpienia od zatwierdzonego Planu Ruchu w zakresie wykonywanych robót, ze względu 

na zagrożenie bezpieczeństwa Zakładu Górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego. 

11. W przypadku powstania przy wykonywaniu robót stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników lub bezpieczeństwa Ruchu Zakładów Górniczych, Wykonawca zobowiązany jest 

natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników 

w bezpieczne miejsce oraz powiadomić Zamawiającego.  

12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienny wykaz, świadectwa kwalifikacyjne, 

upoważnienia oraz badania okresowe, szkolenia okresowe pracowników i osób kierownictwa 

zatrudnionych przy realizacji prac będących przedmiotem umowy na terenie zakładu pracy 

Zamawiającego. 

13. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku   pracownika 

Wykonawcy. Koszt udzielenia pierwszej pomocy ponosi Wykonawca. 

14. W przypadku  zaistnienia  wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, dokumentację 

powypadkową  i stosowną dokumentację w zakresie określenia przyczyn i okoliczności wypadku 

sporządza służba BHP Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 

2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  (Dz. U. Nr  105 , poz. 

870 ).  

15. Dokumentację powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie określenia przyczyn 

i okoliczności wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy, sporządza służba BHP 

Wykonawcy zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie 

ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. Nr  105, poz. 870 ). O każdym 
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zaistniałym wypadku przy pracy, niebezpiecznym zdarzeniu, które spowodowało lub mogło 

spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ruchu kopalni lub bezpieczeństwa 

powszechnego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na zasadach ujętych w obowiązujących w kopalniach 

Zarządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Po zakończeniu miesiąca, 

Wykonawca przedłoży w Dziale BHP do dnia 1-go następnego miesiąca, pisemne sprawozdanie 

z zaistniałych wypadków przy pracy łącznie z określonymi wnioskami profilaktycznymi wynikłymi 

po zbadaniu ich przyczyn i okoliczności. 

16. Wykonawca odpowiedzialny jest za okresowe szkolenie swoich pracowników/osób, 

które uczestniczą w wykonaniu zamówienia, w zakresie  BHP. 

17. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć swoich pracowników/osób, które uczestniczą 

w wykonaniu umowy od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Dyspozytorów Ruchu KWK Bobrek-Piekary 

Ruch Bobrek codziennie na każdej zmianie o stanie załogi jaką zatrudnia Wykonawca na terenie 

Zakładu Górniczego.   

19. Wykonawca prowadzić będzie szkolenia okresowe swoich pracowników/osób, które uczestniczą 

w wykonaniu zamówienia, w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, 

porządku i dyscypliny pracy, zgłaszania wypadków. Wykonawca nie będzie zatrudniał 

pracowników, którzy nie wykazują się dostateczną znajomością przepisów w zakresie tej 

tematyki. 

20. Pracownicy /osoby, które uczestniczą w wykonaniu zamówienia, Wykonawcy muszą posiadać 

ważne badania lekarskie. 

21. Po zawarciu umowy pracownicy/osoby, które uczestniczą w wykonaniu zamówienia, 

Wykonawcy odbędą szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny ) u Zamawiającego. 

22. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego (służbę BHP i dyspozytora). 

23. W przypadku powstania na usługach prowadzonych przez Wykonawcę stanu zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników, nadzwyczajnego zagrożenia środowiska lub bezpieczeństwa 

ruchu Zakładu Górniczego, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie 

robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym 

fakcie Zamawiającego (dyspozytora, służbę BHP i osobę odpowiedzialną za zmianę). 

24. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie całego okresu realizacji umowy do posiadania polisy 

ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN. 

Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię poświadczoną przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem tej polisy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia 

w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu 

poprzedzającym wygaśnięcie ubezpieczenia kopii polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres 

ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

25. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć taki system pracy zmianowej, który zapewni ukończenie 

realizacji zadania będącego przedmiotem umowy w terminie określonym w umowie, przy czym 

na każdej ze zmian Wykonawca zapewni dozór o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiam i 

Zamawiającego. 

 

V.  Zakres odpowiedzialności Wykonawcy: 
 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją umowy z jego winy. Strony wyłączają w tym 

zakresie solidarną odpowiedzialność Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki nieprzestrzegania przepisów lub 

naruszenia stanu środowiska. 
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3. W przypadku wykorzystania bez pisemnej zgody WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. rozwiązań 

chronionych patentem lub wzorem użytkowym, wszelkie rozwiązania względem twórców 

(chronionych z patentu) regulowane będą przez Wykonawcę. 

4. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej 

umowy (jeżeli dotyczy).  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa wypadków własnych 

pracowników/osób, które uczestniczą w wykonaniu zamówienia, powstałych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy oraz w drodze do i z pracy, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim 

przez własnych pracowników. 

 

VI. Obowiązki Zamawiającego: 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie placu budowy ze wskazaniem mediów niezbędnych do realizacji zakresu 

rzeczowego zadania. 

2) zapewnienie nadzoru technicznego i koordynację robót przez imienne wyznaczenie osób 

dozoru ruchu KWK Bobrek-Piekary posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia 

(inspektor nadzoru) 

3) udział w rozruchu, odbiorze końcowym oraz protokolarnym potwierdzeniu zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

4) udzielenie Wykonawcy niezbędnej pełnej informacji o istniejącym ryzyku zawodowym 

w zakładzie Zamawiającego. 

2. Zamawiający świadczyć będzie odpłatnie następujące usługi: 

1) przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązującego w kopalniach 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. porządku i dyscypliny pracy, występujących zagrożeń oraz 

dróg dojścia do pracy, zasad łączności, systemu alarmowania, zgłaszania wypadków 

i zagrożeń, zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez KRZG, 

2) korzystanie z takich urządzeń i pomieszczeń oraz wyposażenia osobistego jak: łaźnia, 

markownia, ambulatorium,  

3) korzystanie z energii elektrycznej i innych mediów tylko w przypadku, kiedy Wykonawca 

wyrazi chęć najmu od Zamawiającego pomieszczeń na okres realizacji przedmiotu umowy.  

Należność za usługi Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, będzie naliczana zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi cennikami usług świadczonych przez Zamawiającego 

na podstawie odrębnie zawartej umowy. Faktury za świadczenie usług będą wystawiane 

przez Zamawiającego do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin zapłaty faktur ustala 

się na 90 dni od daty wpływu faktury do Wykonawcy. Należność należy wpłacać na konto 

wskazane na fakturze. 

3.    W przypadku zaistnienia wypadku przez pracownika Wykonawcy, Zamawiający do czasu 

przejęcia dochodzenia wypadku przez służby BHP Wykonawcy zobowiązany jest zapewnić: 

1) niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego wraz z wydaniem 

wstępnej opinii lekarskiej i koniecznym transportem sanitarnym, 

2) zabezpieczenie miejsca, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy, 

3) udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy. 

4. Powyższa procedura w koniecznym zakresie dotyczyć będzie również pracowników Wykonawcy 

wymagających nagłej interwencji lekarskiej. 

5. W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia 

postanowień Prawa geologicznego i górniczego, Prawa pracy, Regulaminu pracy obowiązującego 

u Zamawiającego lub innych wewnętrznych regulacji, Zamawiający odda go do dyspozycji 

Wykonawcy. Decyzje w tych sprawach nie podlegają odwołaniu oraz nie zezwalają Wykonawcy 

na zmianę zakresu umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje w każdej chwili prawo kontroli prawidłowości wykonywanych usług 

i ich zgodności z przedstawionym rozliczeniem.  
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7. Zamawiający wyznaczy imiennie osoby kierownictwa i dozoru ruchu Zakładu Górniczego 

do pełnienia nadzoru nad robotami wykonywanymi przez Wykonawcę w  ruchu Zakładów 

Górniczych. 

8. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o zmianie osób, o których 

mowa  wyżej.  

9. Zamawiający zapozna pracowników dozoru Wykonawcy z Planem Ruchu Zakładu Górniczego 

zarówno dla KWK Bobrek jak i Piekary, co ww. udokumentują własnoręcznym podpisem. 

 

VII. Realizacja przedmiotu umowy: 
1. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być prowadzone zgodnie 

z nakazami obowiązujących przepisów, tj.: 

1)    ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. 

zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, 

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196) 

wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: 

a)    Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 

z póżn.zm), 

b)    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania 

wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99 , poz. 1003 z późn.zm.), 

3) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645  

z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, 

w tym: 

a)    Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie 

zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) 

b)    Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) 

c)    Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 

w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203), 

4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 

z póżn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, 

w tym: 

a)    Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 20163 poz. 492). 

5) przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wyrobów budowlanych, zakresu 

i form projektu budowlanego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz i szczegółowych odnośnie rodzaju robót. 

6) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) 

7) Zarządzeń i Instrukcji wewnątrzzakładowych obowiązujących w WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, w tym: 

a)    Zarządzenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Nr 15/2015 z dnia 4 sierpnia 2015r. 

w sprawie realizacji robót na powierzchni zakładu górniczego przez podmioty, 

b)    Zarządzenia Dyrektora Kopalni nr 29/2005 z dnia 8 lutego.2005r. w sprawie dochodzeń 

powypadkowych oraz obowiązującej w kopalni procedury Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, dot. Zatrudniania i koordynacji prac wykonywanych 

przez inne podmioty gospodarcze. 

 

2. Wymagane dokumenty: 
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Dokumenty, które Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu przed przystąpieniem 

do realizacji zamówienia: 

1)   zasady współpracy pomiędzy podmiotami oraz technologię i organizację robót, zawierają-

cą między innymi wycinkowy schemat organizacyjny określający podległość oraz pełną do-

kumentację posiadania niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych 

do realizacji zadania, zaświadczeń z badań okresowych, szkoleń okresowych, szkolenia 

wstępnego, przeszkolenia w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym, kopie wymaganych 

uprawnień oraz zaświadczeń z wymaganych kwalifikacji. Wykonawca przedstawi technolo-

gię do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego KWK Bobrek-Piekary. Do-

starczenie dokumentu nastąpi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 

2)   Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

3)   poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie: 

4) zaświadczeń z przeprowadzonych profilaktycznych badań lekarskich psychotechnicznych 

i wysokościowych pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

5) zaświadczeń o odbyciu przez pracowników Wykonawcy instruktażu stanowiskowego prze-

prowadzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obowiązujących 

w kopalni zasadach  bhp, porządku i dyscypliny pracy, znajomości rejonu robót oraz zgła-

szania wypadków i zagrożeń, 

6)  zaświadczeń o przeszkoleniu (na własny koszt) swoich pracowników w zakresie BHP 

przez podmiot posiadający decyzje OUG zgodnie z art. 74 ust. 4 Prawa geologicznego 

i górniczego, 

7)  zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach osób dozoru, które będą nad-

zorowały roboty wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kie-

rownika budowy, 

8)  uprawnień pracowników 

9) lista pracowników stanowiąca oświadczenie o zapoznaniu się z : 

10)  zasadami porządku i dyscypliny pracy obowiązującymi w WĘGLOKOKS KRAJ  

Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, 

11)  zagrożeniami związanymi z ruchem zakładu górniczego, 

12)  rejonem wykonywania robót i drogami dojścia do rejonu, 

13)  zasadami łączności i alarmowania, 

14)  obowiązkiem zgłaszania wypadków i zagrożeń, 

15)  zasadami współpracy, organizacji i koordynacji robót oraz podziałem odpowiedzialności 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym podczas prowadzenia robót na terenie kopalni, 

16) projektem organizacji robót.  

17) tabelaryczny wykaz dostarczonych dokumentów. 

 

 Dokumenty, które Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu po zakończeniu realizacji 

zadania (wraz z odbiorem końcowym): 

1) oświadczenie o wykonaniu zakresu rzeczowego zgodnie z zawartą umową i dokumentacją. 

2) oświadczenie, że zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z przepisami prawa 

w tym zakresie. 

3) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego porządku rejonu budowy. 

4) Dzienniki budowy lub Książki prowadzenia robót. 

5) dokumentację powykonawczą obejmującą cały zakres rzeczowy (wg. zrealizowanych 

branż) objętych zadaniem inwestycyjnym - w 3 egz. w formie papierowej oraz. w formie 

elektronicznej część opisową w formacie doc(x) oraz schematy w formacie dwg (w wersji 

<=2007 – AutoCAD <=2009), .  

6) certyfikaty „CE” i Deklaracje zgodności WE o spełnieniu przez wyrób wymagań technicz-

nych. 

7) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń w języku polskim i instrukcje (montażu, 

obsługi, eksploatacji, konserwacji), instrukcja eksploatacji. 
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8) Świadectwa gwarancji. 

9) Świadectwa jakości. 

10) Atesty, paszporty, certyfikaty bezpieczeństwa itd. 

11) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi  protoko-

łami z badań kontrolnych, protokoły odbiorów technicznych, operat powykonawczy. 

12) protokoły odbioru obiektów, sprawozdania z ruchu próbnego, sprawozdania sporządzone 

na podstawie wymaganych legalizacji, badań, pomiarów testów i prób urządzeń 

oraz protokoły odbiorów wymaganych przepisami. 

13) protokoły pomiarów po montażowych. 

14) instrukcje bezpiecznego użytkowania wyrobu oraz informację o konieczności podejmowa-

nia szczególnych środków bezpieczeństwa, przeglądów okresowych, badań i prób. 

15) instrukcje obsługi, użytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe dla poszczególnych 

urządzeń całego układu kompensacji. 

16) warunki stosowania wyrobu, uwzględniające sposób przeprowadzania przeglądów, kon-

serwacji, napraw i regulacji. 

17) wykaz części zamiennych, materiałów i urządzeń eksploatacyjnych,  

18) inne dokumenty wymagane do odbioru technicznego i końcowego zadania. 

19) listę osób, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe posiadające wyma-

gane uprawnienia wraz z kserokopiami uprawnień.  

20) dokument stwierdzający, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej Zamawiającemu 

przechodzą na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie związane z dokumenta-

cją, którymi można dowolnie dysponować a odpowiedzialność za merytoryczną zawartość 

projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych spoczywa na projektantach 

do  czasu istnienia obiektu budowlanego lub w okresie ich życia, pod warunkiem, że pro-

jekty wykonawcze oraz roboty budowlano montażowe zostaną wykonane z zachowaniem 

wszelkich obowiązujących norm oraz przepisów Prawa Budowlanego, Prawa Energetycz-

nego oraz Prawa Geologicznego i Górniczego. 

21) ostateczną decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie,  

22) tabelaryczny wykaz dostarczonych dokumentów. 

 

VIII. Gwarancja i warunki odszkodowania: 

1. Wymagane warunki gwarancji: 

1) na łączniki 6kV, baterie kondensatorów wraz z filtrami, kompletne bloki zasilania wzbudzenia 

silników synchronicznych, regulatory prądu wzbudzenia wzbudnic elektromechanicznych - 

minimum 60 miesięcy,  

2) na pozostałe elementy układu – minimum 36 miesięcy, 

      licząc od dnia podpisania protokolarnego odbioru końcowego. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy zastosowane do budowy układu kompensacji, w tym 

zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 

3. Usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a wynikających 

z winy Wykonawcy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy na podstawie oddzielnych 

protokołów. 

4. Wykonawca powinien zapewnić 24 godzinny bezpłatny serwis gwarancyjny  w pełnym zakresie w 

okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych. Wymienione 

w ramach gwarancji podzespoły oraz elementy urządzeń zostaną objęte nową gwarancją na 

takich samych zasadach jak przedmiot zamówienia. 

5. W przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy wskazać, kto będzie pełnił serwis 

gwarancyjny z podaniem dokładnych danych adresowych i kontaktu telefonicznego oraz e-mail. 

6. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usług gwarancyjnych m.in. koszty dojazdu 

serwisantów i transportu części zamiennych do Zamawiającego, będą po stronie Wykonawcy. 
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7. W okresie gwarancji serwis gwarancyjny zobowiązany jest do dokonywania stosownych 

przeglądów zgodnie z DTR. 

8. Prowadzenie usług serwisowych po upływie okresu gwarancji może odbywać się na podstawie 

odrębnie zawartej umowy serwisowej. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych 

przez okres minimum 10 lat po upływie gwarancji. 

10. Zamawiający wymaga zapewnienia całodobowego serwisu urządzeń, także w dni wolne 

od pracy, w okresie gwarancji oraz podjęcia czynności naprawczych na terenie Zamawiającego 

do czterech godzin, lub w przypadku awarii powodującej unieruchomienie którejkolwiek z 

przetwornic G-I, G-II, G-R lub napędów wentylatorów głównego przewietrzania do dwóch godzin 

od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii urządzeń. Usunięcie zgłoszonej awarii 

(niesprawności) musi nastąpić w możliwie najkrótszym terminie. Działania prewencyjne będą się 

odbywać we wzajemne uzgodnionym terminie, w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego 

terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd ekipy serwisowej powinien nastąpić 

do czterech godzin. 

11. Przez przystąpienie do robót gwarancyjnych rozumie się zgłoszenie się serwisanta 

u przedstawiciela Zamawiającego na terenie kopalni. Usunięcie awarii nie może być dłuższe niż 

16 godzin, lub w przypadku konieczności zamawiania podzespołów w możliwie najkrótszym 

terminie, uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego, jednak nie przekraczającym 48 

godzin od stwierdzenia przyczyn awarii. 

12. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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Załącznik nr 11 do SIWZ  

(Wzór Załącznika nr 2 do umowy).   

ODPŁATNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA RZECZ WYKONAWCY 
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY (projekt umowy) 

 

1.    Zamawiający będzie odpłatnie świadczył na rzecz Wykonawcy usługi związane  
z realizacją przedmiotu Umowy.  

2.    Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający będzie świadczył następujące usługi: 

Lp. Wyszczególnienie TAK NIE 

1 Rejestracja czasu pracy   

2 Koszt karty RCP zwykła/okuta*   

3 Korzystanie z łaźni   

4 Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy   

5 Szkolenie BHP   

6 Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych   

 Inne (wskazać jakie):   

7 ……………………………   

8 ……………………………   

3.    Podstawą do obciążenia za wskazane powyżej przez Wykonawcę usługi będzie miesięczny 
protokół sporządzony przez Zamawiającego, stwierdzający każdorazowo zakres świadczonych 
usług. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego. 

4.    Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz właściwego przeszkolenia pracowników 
wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego, przed rozpoczęciem robót, pracownicy Wy-
konawcy zobowiązani są odbyć szkolenie bhp w zakresie: 

 obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego; 

 występujących zagrożeń; 

 porządku i dyscypliny pracy; 

 zasad łączności i alarmowania; 

 znajomości rejonu prac; 

 sposobu zgłoszenia wypadków. 

5.    Szkolenie będzie prowadzone przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyj-

ną/szkoleniową, z którą Zamawiający  ma podpisaną umowę na świadczenie usług szkolenio-

wych. 

6.    Opłata za korzystanie z wskazanych usług naliczana będzie zgodnie z obowiązującym  
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. cennikiem: 

Lp. Rodzaj Usługi Wartość jednostkowa (netto) 

1 Rejestracja czasu pracy             1,50 zł/dn.  

2 Koszt karty RCP zwykła/okuta 23,00 / 30,00 zł/szt. 

3 Korzystanie z łaźni           12,00 zł/dn.  

4 Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy             7,70 zł/dn.  

5 Szkolenie BHP1-5 osób/grupa pow. 5 os.           70,00 /50,00 zł/os.  

6 Pranie, szycie oraz suszenie ubrań roboczych 2,70 zł/kg  

 
Inne (wskazać jakie):   

7 ……………..   

7.    Do wyżej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT. 

8.    Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo poinformować Wykonawcę na piśmie  
o zmianach wysokości stawek, a tym samym o wysokości ponoszonych opłat. Wprowadzenie 
przez Zamawiającego nowych wysokości stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika 
do Umowy. 

9.    Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego w okresach miesięcznych z terminem płatno-
ści 60 dni od daty wystawienia faktury.  

10.   Datą zapłaty należności jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 
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11.   Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia 

w zapłacie należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów. 

Załącznik nr 12 do SIWZ  

(Wzór Załącznika nr 3 do umowy) 

 
 
 

Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 

6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o źródła 

mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów. 

 
 

      

L.p.* Wyszczególnienie robót J.m. Ilość 

Cena  

jednostkowa 

netto 

Wartość  

netto 

1 2 3 4 5 6 

1.           

2.           

3.           

….           

            

           

           

           

           

    Razem   

 
 
 
*   Liczba porządkowa w kolumnie nr odpowiada kolejności wykonywanych zadań (etapów) zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do SIWZ 
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Załącznik Nr 13 do SIWZ 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
NIP ……………………..                                                                        DATA …………………..…………. 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wierzytelności pieniężne wobec WĘGLOKOKS KRAJ  

Sp. z o.o. przekraczające wysokość wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych  

w przetargu pn. Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy 

biernej w sieci 6kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, 

w oparciu o źródła mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów. 
 

przetarg nr: PRZZ / 0624 

przewidywana data otwarcia ofert: ………………………………………………………………. 

wysokość wymaganego wadium: …………………………………………………………. 

 

Wyżej wymienione wierzytelności wynikają z: 

faktury nr …………..…… z dnia ……………… data wymagalności ………..…. wartość ……………… 

faktury nr …………..…… z dnia ……………… data wymagalności …………... wartość ……………… 

faktury nr ……………..… z dnia ……………… data wymagalności ……………. wartość ……………… 

faktury nr ………..……… z dnia ……………… data wymagalności ……………. wartość ……………… 

WARTOŚĆ RAZEM: ………………… 

 

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty 

[……………………..](słownie: ………………………………………………………………………………) 

stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.: 

[Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o źródła mocy bier-

nej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów]. Oświadczamy, że zaliczenie wierzy-

telności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 

świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [……………………..….] 

dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakoń-

czenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określo-

nych w § 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.) 

 


